



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 50	di data 15/12/21

Oggetto: L.P. 19.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. PULIZIA E RIMOZIONE VASCHE INTERRATE AREA EX GASOMETRO S.I.T IN VIA CANESTRINI, TRENTO. - VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 600.000,00. OPERA 6407 - DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamati i seguenti provvedimenti assunti in relazione all'opera 6407 - "Pulizia e rimozione vasche interrato area ex Gasometro S.I.T. in via Canestrini, Trento":

- la propria determinazione 20.05.2019 n. 23/28 con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnici dell'Amministrazione per il coordinamento del gruppo e la redazione della relazione geologica e da professionisti esterni per la progettazione definitiva ed esecutiva, adeguamento e integrazione piano di caratterizzazione, redazione analisi di rischio verso il corrispettivo di euro 35.909,34 (oneri e iva compresi) e per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale verso il corrispettivo di euro 7.235,69 (oneri e iva compresi);
- la propria determinazione 12.06.2019 n. 23/31 con la quale tra le altre cose è stata approvata la perizia di spesa di data 03.06.2019, elaborata dal Servizio Opere di urbanizzazione primaria, costituita da unico elaborato, relativa ad indagini geo-ambientali per aggiornamento caratterizzazione area ex S.I.T., dell'importo di euro 49.251,57 (oneri fiscali compresi) al fine di aggiornare il quadro conoscitivo del sito con nuove indagini sui terreni e sulle acque, in modo da ottenere lo stato di qualità del sottosuolo adeguato al quadro tecnico e normativo attualmente vigente;
- la deliberazione della Giunta comunale 24.02.2020 n. 27 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Pulizia e rimozione vasche interrato area ex Gasometro S.I.T. in via Canestrini, Trento" opera 6407 datato novembre 2019 dell'importo complessivo di euro 350.000,00, così distinto:

A) lavori	euro 186.323,78	
oneri per la sicurezza	euro 7.420,70	
sommano		euro 193.744,48
B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta		euro 9.500,00
C) indagini geoambientali (Adeguamento procedura di bonifica al D.Lgs. n. 152/2006) – oneri fiscali compresi		euro 49.251,57
D) somme a disposizione dell'Amministrazione		

pagina 1/7

D1)imprevisti	euro	7.905,85	
D2) spese tecniche (i.v.a. e CNPAIA compresi)	euro	43.145,03	
D3) oneri fiscali (22% su A+B+D1)	euro	<u>46.453,07</u>	
sommano			euro 97.503,95
totale			euro 350.000,00

– la propria determinazione 03.03.2020 n. 23/19 con cui si è stabilito di di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico sopra riportato come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A), per l'importo di euro 193.744,48 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti, ai sensi dell'art. 11 della L.p. 1/2019 e s.m. da formalizzare mediante scrittura privata informatica;
- i lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 9.500,00 (i.v.a. esclusa) in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

atteso che con atto di cottimo 14.05.2021 n. 30782 di racc., a seguito di gara ufficiosa telematica esperita il 10.08.2020, i lavori sono stati affidati all'Impresa Ecoopera società cooperativa con sede legale in Trento, frazione Gardolo, Località Sponda Trentina n. 18, per l'importo di euro 174.744,85 di cui euro 7.420,70 per oneri della sicurezza (i.v.a. esclusa);

richiamata la propria determinazione 03.03.2021 n. 23/18 con cui nell'ambito della realizzazione dei lavori di pulizia e/o rimozione vasche di cemento con aggiornamento dello studio ambientale del piazzale ex Sit a Trento, sono stati affidati a professionisti esterni l'incarico di redazione della variante progettuale n. 1, verso la corresponsione del compenso di euro 6.905,07 (oneri e iva compresi) e l'incarico di redazione della variante al piano di sicurezza e coordinamento, verso la corresponsione del compenso di euro 1.244,90 (oneri e iva compresi) ed è stata prenotata la somma di euro 241.850,03 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

atteso che con propria deliberazione 13.12.2021 n. 314, immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha approvato la variante n. 1 relativa al progetto esecutivo "Pulizia e rimozione vasche interrate area ex Gasometro S.I.T. in via Canestrini, Trento" opera 6407 datata agosto - ottobre 2021 dell'importo complessivo di euro 600.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri della sicurezza	euro	235.478,20
A2) oneri della sicurezza	euro	8.472,32
A3) oneri della sicurezza emergenza COVID-19	euro	<u>6.112,51</u>

sommano euro 250.063,03

B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta euro 15.000,00

C) indagini geoambientali

C1) Adeguamento procedura di bonifica al D.Lgs. n. 152/2006 (iva 22% compresa)	euro	49.251,57
--	------	-----------

D) somme a disposizione dell'Amministrazione

D1)imprevisti	euro	11.973,77
D2) spese tecniche (i.v.a. e CNPAIA compresi)	euro	59.145,03
D3) oneri fiscali (22% su A+B+D1+D4)	euro	62.502,25
D4) oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali 3% di A1)	euro	<u>7.064,35</u>

sommano euro 140.685,40

E) lavori in economia

E1) perizia di spesa per smaltimento rifiuti pericolosi (iva 22% compresa)

euro 145.000,00

totale

euro 600.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale la definizione delle modalità di affidamento dei maggiori lavori e dei lavori in economia di cui alla presente variante e l'impegno della relativa spesa;

precisato che la variante n. 1 ha comportato un nuovo importo dei lavori pari ad euro 250.063,03 (i.v.a. esclusa), per un nuovo importo complessivo di progetto come sopra riportato pari ad euro 600.000,00, introducendo alcune modifiche al quadro economico dell'opera: sono state infatti implementate la voce B) Lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta portandola ad euro 15.000,00, la voce D1) imprevisti portandola ad euro 11.973,77, la voce D2) spese tecniche (i.v.a. e CNPAIA compresi) portandola ad euro 59.145,03 e sono state inoltre inserite le nuove voci A3) relativa agli oneri della sicurezza per emergenza covid 19 per euro 6.112,51, D4) relativa agli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali per euro 7.064,35 e E1) perizia di spesa per smaltimento rifiuti pericolosi (iva 22% compresa) per euro 145.000,00 con conseguente incremento della voce relativa agli oneri fiscali;

chiarito in particolare che l'intervento di variante comporta lavorazioni aggiuntive richieste per la rimozione dei rifiuti, compreso il loro trasporto a idoneo impianto di smaltimento; il costo relativo allo smaltimento dei rifiuti aggiuntivi rinvenuti è previsto nelle somme a disposizione alla voce E1) del quadro economico;

dato atto che fermo restando quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento generale del progetto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il trasporto delle merci pericolose su strada è regolato dal D.Lgs. 27.01.2010 n. 35, di recepimento della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come da ultimo modificato dal DM 13.01.2021 il quale introduce una specifica normativa di settore per garantire che le merci pericolose, che transitano su strada, siano trasportate in modo adeguato al fine di garantire la massima sicurezza;

dato atto che la presente variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 27 comma 2 lett. c) della L.p 2/2016 e ss.mm. che consente la modifica dei contratti senza una nuova procedura d'appalto, in quanto sono soddisfatte le condizioni poste dall'articolo citato:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara in quanto solo durante l'esecuzione della caratterizzazione, in prossimità delle vasche di cui è prevista la rimozione, sono state riscontrate aree interessate dalla presenza nel sottosuolo di scarti di lavorazione dell'ex attività industriale, costituite da peci e prodotti catramosi, in fase separata rispetto ai terreni; in particolare la presenza di prodotto libero nelle aree limitrofe alle vasche non era prevedibile nella fase progettuale, avvenuta nel secondo semestre 2019 in quanto i ritrovamenti degli scarti di lavorazione si sono riscontrati con la campagna di indagine del 2020 e non vi era alcuna segnalazione degli stessi nella campagna di indagine svolta nei primi anni duemila;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto: le lavorazioni previste in variante sono della stessa tipologia di quelle previste nel contratto originario;
3. l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro (...), come emerge dal quadro economico di variante;

ritenuto pertanto di affidare i maggiori lavori di cui alla voce A) del quadro economico all'Impresa Ecoopera società cooperativa, tramite atto aggiuntivo al contratto d'appalto da stipularsi mediante scrittura privata informatica;

visto lo schema di atto aggiuntivo all'atto di cottimo 14.05.2021 n. 30782 di racc. per l'affidamento all'Impresa Ecoopera società cooperativa dei maggiori lavori di euro 75.318,18 (iva esclusa) per un nuovo importo complessivo di contratto di euro 250.063,03 (iva esclusa)

pagina 3/7

sottoscritto dall'impresa appaltatrice in data 03.12.2021;

ritenuto inoltre di procedere all'affidamento delle nuove lavorazioni previste nella presente variante che hanno comportato un incremento di euro 5.500,00 (iva esclusa) della voce B) del quadro economico all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

rilevato in relazione alla voce E) del quadro economico di variante che l'art. 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 e s.m. recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000,00 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.”;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni” e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

atteso in particolare che in base all'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m., le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere fino al 30.06.2023 all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista per tale tipologia di affidamento (per i lavori euro 150.000,00), dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del decreto legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2021, n. 108;

atteso che l'importo previsto per i lavori di cui alla voce E) del quadro economico è inferiore alla soglia di euro 150.000,00 (oneri e i.v.a. esclusa) fissata dal decreto legge sopra citato;

rilevato che a seguito di richiesta di preventivi ad idonei impianti qualificati di smaltimento, sulla base del preventivo più vantaggioso presentato in data 14.09.2021 dall'impresa Rem – Tec s.r.l. con sede legale in Merano, frazione Sinigo (BZ), via Montecatini 16, p.iva 02624840217, è stata effettuata una stima degli oneri di smaltimento, richiamata nell'elaborato di variante “Costi smaltimento rifiuti a carico della stazione appaltante” che tiene conto dell'incertezza della stima dei volumi e dell'elevata variabilità del costo di smaltimento;

ritenuto quindi di affidare i lavori previsti nel quadro economico alla voce E) per l'importo di euro 145.000,00 (i.v.a. inclusa) all'impresa Rem – Tec s.r.l. tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., stipulando il relativo contratto tramite scambio di corrispondenza; tale scelta è dovuta alla specificità dell'intervento ed è in funzione delle preventive valutazioni svolte sulla distanza degli impianti di smaltimento disponibili per questa particolare tipologia di rifiuti dal sito di produzione e dei costi di conferimento all'impianto;

richiamato l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020 e s.m. che prevede che “per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso”.

atteso quindi che in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., che, in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene altresì in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata l.p. 23 marzo 2020 n.

2 e s.m., e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

atteso che lo stanziamento di euro 250.000,00 derivante dalla variante n. 1 è previsto nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

dato atto che la spesa relativa agli affidamenti di cui alla presente variante trova copertura ai fondi già prenotati con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, rispettivamente con le proprie determinazioni 20.05.2019 n. 23/28 e 03.03.2021 n. 23/18, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui al punto 5.3.14 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

- le proprie note istruttorie di data 24.11.2021 prot. n. 310660, di data 02.12.2021 prot. n. 319497 e di data 03.12.2021 prot. n. 320298;
atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 13.12.2021 n. 314, immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha approvato la variante n. 1 relativa all'opera 6407 - "Pulizia e rimozione vasche interrate area ex Gasometro S.I.T. in via Canestrini, Trento", datata agosto - ottobre 2021 per l'importo complessivo di euro 600.000,00 comportante la maggiore spesa di euro 250.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 350.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 241.850,03 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 03.03.2021 n. 23/18 di euro 8.149,97 nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di affidare i maggiori lavori di cui alla voce A) del quadro economico di euro 75.318,18 (iva esclusa) ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett c) della l.p. 2/2016 e s.m., all'Impresa Ecoopera società cooperativa con sede legale in Trento, frazione Gardolo, Località Sponda Trentina n. 18 per un nuovo importo di contratto di euro 250.063,03 (iva esclusa) alle condizioni di cui allo schema di atto aggiuntivo all'atto di cottimo 14.05.2021 n. 30782 di racc., sottoscritto dall'impresa appaltatrice in data 03.12.2021;
4. di subordinare il perfezionamento del rapporto di cui al punto precedente alla stipulazione del relativo atto aggiuntivo mediante scrittura privata informatica, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di affidare le lavorazioni di cui alla presente variante che hanno comportato un incremento della voce B) del quadro economico per l'importo di euro 5.500,00 (iva esclusa) in economia all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
6. di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m all'impresa Rem – Tec s.r.l. con sede legale in Merano, frazione Sinigo (BZ), via Montecatini 16, p.iva 02624840217 i lavori in economia previsti alla voce E) del quadro economico della presente variante per l'importo di euro 145.000,00 (i.v.a. inclusa);
7. di subordinare il perfezionamento del rapporto di cui al punto precedente alla stipulazione del contratto mediante scambio di corrispondenza, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
8. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
10. di impegnare la spesa di euro 243.598,18 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del PEG 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
11. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n.

217 all'opera 640719 è attribuito il CUP D67D19000320004 e all'opera 640721 è attribuito il CUP D61B21007100004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 15/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale

N. 23/ 50

di data 15/12/21

Oggetto: L.P. 19.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. PULIZIA E RIMOZIONE VASCHE INTERRATE AREA EX GASOMETRO S.I.T IN VIA CANESTRINI, TRENTO. - VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 600.000,00. OPERA 6407 - DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	S	2021	10052.02.07157	U.2.02.01.09.012	2703		640719	1.748,15	970006"FPV - AVANZO DI AMMINISTR AZIONE DESTINATO	95720 (9085832)
U	S	2021	10052.02.07161	U.2.02.01.09.012	2703		640721	90.140,03	20057"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2019	95721 (9085834)
U	S	2021	10052.02.07161	U.2.02.01.09.012	2703		640721	6.710,00	20057"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2019	95722 (9085836)
U	S	2021	10052.02.07161	U.2.02.01.09.012	2703		640721	145.000,0 0	20057"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2019	95724 (9085840)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni

pagina 1/2

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 16 dicembre 2021

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi