



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 224

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. MARCIAPIEDE IN LOC. ZELL A COGNOLA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE N. 2. IMPORTO EURO 760.000,00 - OPERA 6414. FINANZIAMENTO SPESA EURO 120.000,00.

Il giorno 21.08.2023 ad ore 08.44 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
Facchin Ezio
Maule Chiara
Panetta Salvatore

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**
assessore **Franzoia Mariachiara**
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il vice sindaco Stanchina Roberto.

Partecipa la vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/222 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamati i seguenti atti assunti in relazione all'opera 6414 "Marciapiede in località Zell a Cognola":

- la deliberazione giuntale 09.09.2019 n. 162 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare, datato giugno 2019 dell'importo complessivo di euro 640.000,00;
- la determinazione 04.12.2019 n. 23/60 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con cui tra l'altro è stato affidato a professionista esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza progettuale ed esecutiva verso il corrispettivo di euro 10.617,26 (oneri e i.v.a. compresi), sono stati costituiti il gruppo misto di progettazione composto da tecnico comunale e dal professionista esterno incaricato per il coordinamento per la sicurezza progettuale e il gruppo misto di direzione lavori composto da tecnici comunali e dal professionista esterno incaricato per il coordinamento per la sicurezza esecutiva, è stata impegnata la somma di euro 10.617,26 ed è stata prenotata la somma di euro 629.382,74 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- la determinazione 17.12.2020 n. 23/64 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con cui è stata modificata la sopra citata determinazione dirigenziale 04.12.2019 n. 23/60 con riguardo alla composizione del gruppo misto di progettazione, mantenendo inalterato quant'altro previsto nella richiamata determinazione dirigenziale 04.12.2019 n. 23/60;
- la deliberazione giuntale 28.12.2020 n. 312 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 640.000,00, come di seguito ripartito:
 - A) lavori

lavori al netto degli oneri della sicurezza	euro	355.608,01
oneri per la sicurezza	euro	35.597,61
oneri della sicurezza per l'attuazione misure di contrasto Covid 19	euro	6.237,51
sommano		euro 397.443,13
 - B) lavori in economia per opere non progettualizzabili da affidare alla stessa Ditta euro 14.000,00
 - C) lavori e forniture a cura degli Enti erogatori del servizio - contributi ed oneri vari per allacciamenti nuovi impianti, spostamento sottoservizi (i.v.a. compresa) euro 3.000,00
 - D) somme a disposizione dell'Amministrazione

D1) imprevisti e arrotondamenti (i.v.a. compresa)	euro	412,56
D2) espropri, occupazione temporanea ed indennizzi	euro	172.000,00
D3) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	12.000,00
D4) i.v.a. 10% su A) + B)	euro	41.144,31
sommano		euro 225.556,87

totale euro 640.000,00;
- la determinazione 29.12.2020 n. 23/68 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con cui sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori;
- la determinazione 22.06.2022 n. 23/29 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con la quale, tra l'altro, è stato deciso di modificare parzialmente per le motivazioni di cui in premessa del provvedimento la sopra citata determinazione dirigenziale 29.12.2020 n. 23/68 disponendo di fissare, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate

in premessa, le lavorazioni la cui esecuzione deve essere necessariamente riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto nella percentuale del 51% della categoria prevalente;

atteso che precedentemente alla procedura di gara è stata approvata dal Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett a) della L.p. 26/1993 e s.m. la Variante progettuale n. 1 con proprio atto datato 07.06.2022, datata giugno 2022, per l'aggiornamento del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative e dei prezzi originariamente applicati, mantenendo invariato l'importo complessivo di progetto originariamente autorizzato. Il quadro economico è risultato quindi come di seguito modificato:

A) lavori

lavori al netto degli oneri della sicurezza	euro	376.056,40
oneri per la sicurezza	euro	37.636,90
oneri della sicurezza per l'attuazione misure di contrasto Covid 19	euro	6.591,59

sommano euro 420.284,89

B) lavori in economia per opere non progettualizzabili da affidare alla stessa Ditta euro 5.000,00

C) lavori e forniture a cura degli Enti erogatori del servizio - contributi ed oneri vari per allacciamenti nuovi impianti, spostamento sottoservizi (i.v.a. compresa) euro 1.000,00

D) somme a disposizione dell'Amministrazione

D1) imprevisti e arrotondamenti (i.v.a. compresa)	euro	186,62
D2) espropri, occupazione temporanea ed indennizzi	euro	159.000,00
D3) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	12.000,00
D4) i.v.a. 10% su A) + B)	euro	42.528,49

sommano euro 213.715,11

totale euro 640.000,00;

richiamati inoltre:

- l'atto di cottimo 09.02.2023 n. 346 di rep., con cui, a seguito di gara ufficiosa telematica, sono stati affidati all'impresa Morelli S.r.l. i lavori in oggetto, per l'importo di euro 400.978,75 (i.v.a. esclusa) di cui euro 44.228,49 (i.v.a. esclusa) per oneri di sicurezza;
- il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 sottoscritto in data 05.05.2023;
- la determinazione 27.07.2023 n. 23/38 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con cui è stata modificata la sopra citata determinazione dirigenziale 04.12.2019 n. 23/60 con riguardo alla composizione del gruppo misto di direzione lavori;

rilevato che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di realizzare alcune nuove lavorazioni non previste nel progetto originario, che in particolare riguardano il rifacimento di un tratto del muro di contenimento di una strada a confine con un condominio, la modifica della tipologia strutturale di alcuni muri di contenimento, lo spostamento dell'allaccio alla fognatura nera presente nell'aiuola di un condominio, in quanto interferente con la realizzazione di nuovo muro di confine e l'adeguamento dell'accesso di una strada. Si devono inoltre introdurre nuove voci relative agli oneri della sicurezza. E' stato altresì valutato di non realizzare l'aiuola spartitraffico all'incrocio con via di Zell e via di Pradiscola, al fine di facilitare le manovre dei veicoli più ingombranti e di non installare la rete metallica prevista sul muro di confine con la p.ed. 1274;

si rende necessario inoltre prevedere nel quadro economico dell'opera l'importo da destinare al riconoscimento dei maggiori oneri per l'impresa derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali rispetto a quanto originariamente previsto in contratto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 35 della L.p. 6/2022 e dalle relative linee guida provinciali approvate con deliberazione 16.09.2022 n. 1660 e s.m. Tale importo è stimato in via presuntiva e verrà puntualmente quantificato in esito al procedimento per la valutazione di eventuali istanze di revisione prezzi che venissero avanzate dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori;

dato quindi atto che con variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvata con deliberazione consiliare 14.06.2023 n. 66, è stato stanziato un supero di euro 120.000,00 per l'opera in oggetto;

dato atto che per le motivazioni sopra esposte si è pertanto reso necessario procedere con una variante redatta dai tecnici comunali incaricati della direzione dei lavori e dell'assistenza alla direzione lavori e tenuta della contabilità e dal professionista esterno incaricato per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva con la citata determinazione del

Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 04.12.2019 n. 23/60, come modificata con determinazione 27.07.2023 n. 23/38;

vista pertanto la Variante n. 2, datata luglio 2023, elaborata dai professionisti sopra citati e composta dagli elaborati di cui all'Allegato n. 1, comportante un aumento di euro 120.000,00 del quadro economico dell'opera rispetto all'importo di progetto originariamente autorizzato di euro 640.000,00, per un importo complessivo di euro 760.000,00, così distinto:

A) lavori

lavori al netto degli oneri della sicurezza	euro	418.585,41
oneri per la sicurezza	euro	42.182,10
oneri della sicurezza per l'attuazione misure di contrasto Covid 19	euro	0,00

sommano euro 460.767,51

B) lavori in economia per opere non progettualizzabili da affidare alla stessa Ditta euro 23.000,00

C) lavori e forniture a cura degli Enti erogatori del servizio - contributi ed oneri vari per allacciamenti nuovi impianti, spostamento sottoservizi (i.v.a. compresa) euro 6.000,00

D) somme a disposizione dell'Amministrazione

D1) imprevisti e arrotondamenti (i.v.a. compresa) euro 1.855,74

D2) espropri, occupazione temporanea ed indennizzi euro 130.000,00

D3) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali euro 15.000,00

compresi)

D4) i.v.a. 10% su A) + B) euro 48.376,75

D5) accantonamento per revisione prezzi euro 75.000,00

sommano euro 270.232,49

totale euro 760.000,00;

precisato che la Variante n. 2 comporta un nuovo importo di contratto dei lavori principali pari ad euro 460.767,51 (i.v.a. esclusa) di cui euro 42.182,10 (i.v.a. esclusa) per oneri della sicurezza e introduce alcune modifiche al quadro economico dell'opera: oltre alla voce relativa ai lavori al netto degli oneri della sicurezza implementata per euro 61.835,15 rispetto all'importo dell'atto di cottimo sopra indicato al netto degli oneri della sicurezza, sono state incrementate le voci previste per gli oneri per la sicurezza per euro 4.545,20, B) lavori in economia per opere non progettualizzabili da affidare alla stessa Ditta per euro 18.000,00 portandola ad euro 23.000,00, C) lavori e forniture a cura degli Enti erogatori del servizio per euro 5.000,00 portandola ad euro 6.000,00, D1) imprevisti e arrotondamenti (i.v.a. compresa) per euro 1.669,12 portandola ad euro 1.855,74, D3) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi) per euro 3.000,00 portandola ad euro 15.000,00 ed è stata conseguentemente incrementata la voce relativa agli oneri fiscali, è stata diminuita la voce D2) espropri, occupazione temporanea ed indennizzi per euro 29.000,00 portandola ad euro 130.000,00, è stato azzerato l'importo relativo alla voce prevista per gli oneri per la sicurezza emergenza Covid 19, essendo cessato lo stato emergenziale ed è stata introdotta la nuova voce D5) accantonamento per revisione prezzi per euro 75.000,00;

dato atto che le voci A) e B) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

dato atto in merito alla presente Variante che:

- la stessa non comporta aumenti degli oneri di gestione;
- non è necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri;

dato atto che lo stanziamento di euro 120.000,00 derivante dalla Variante n. 2 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169 per effetto della variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvata con deliberazione consiliare 14.06.2023 n. 66;

atteso che la Variante oggetto di approvazione con la presente deliberazione è costituita dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n.

226933/2023;

ritenuto quindi di approvare la Variante progettuale n. 2, prenotando il supero di spesa di euro 120.000,00, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla presente Variante;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B19000220004;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- le note istruttorie di data 01.08.2023 prot. n. 226933 e di data 01.08.2023 prot. n. 226934 del Servizio Opere di urbanizzazione primaria;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., della lettera a) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025, nonché del combinato disposto degli artt. 9, comma 2, lett. a) e 12, comma 4 bis del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per procedere speditamente con la realizzazione delle lavorazioni previste dalla Variante oggetto di approvazione;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica la Variante progettuale n. 2 relativa al progetto esecutivo "Marciapiede in località Zell a Cognola", opera 6414, datata luglio 2023, dell'importo complessivo di euro 760.000,00, redatta dal Servizio Opere di urbanizzazione primaria e dal professionista esterno indicato in premessa, costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, comportante la maggiore spesa di euro 120.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 640.000,00;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. n. 226933/2023;
3. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la definizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla presente Variante e l'approvazione della rinegoziazione dei prezzi in conseguenza della presentazione di eventuali istanze di adeguamento;
4. di dare atto che la somma di euro 629.382,74 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. è stata prenotata con la determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 04.12.2019 n. 23/60 che altresì ha impegnato la somma di euro di euro 10.617,26 (oneri e i.v.a. compresi) per l'affidamento degli incarichi di coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva;
5. di impegnare la somma di euro 120.000,00 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B19000220004;
7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Variante progettuale n. 2 datata luglio 2023 in formato digitale (prot. n. 226933/2023).

LA VICESEGRETARIA GENERALE
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Stanchina

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. MARCIAPIEDE IN LOC. ZELL A COGNOLA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE N. 2. IMPORTO EURO 760.000,00 - OPERA 6414. FINANZIAMENTO SPESA EURO 120.000,00.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 (Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 21.08.2023

la Vicesegretaria generale
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 222 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. MARCIAPIEDE IN LOC. ZELL A COGNOLA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE N. 2. IMPORTO EURO 760.000,00 - OPERA 6414. FINANZIAMENTO SPESA EURO 120.000,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 3 agosto 2023

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 222 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. MARCIAPIEDE IN LOC. ZELL A COGNOLA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE N. 2. IMPORTO EURO 760.000,00 - OPERA 6414. FINANZIAMENTO SPESA EURO 120.000,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

Et / S	Tip o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2023	10052.02.07161	U.2.02.01.09 .012	2703		641423	120.000,0 0	70000"AVANZ O DI AMMINISTRA ZIONE LIBERO	124006 (11097216)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 10.08.2023