



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 316

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. AMPLIAMENTO CASERMA DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SARDAGNA P.ED. 628 E P.ED. 273 C.C. SARDAGNA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 3. IMPORTO EURO 620.058,74 - OPERA N. 6116. FINANZIAMENTO SPESA EURO 50.000,00.

Il giorno 28.12.2020 ad ore 09.20 si è riunita, in videoconferenza nella sala delle adunanze consiliari, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessori	Baggia Monica
	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/331 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che sono in corso di realizzazione i lavori di ampliamento della caserma del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Sardagna - opera 6116;

richiamati al riguardo i provvedimenti con cui sono stati assegnati il contributo e le successive proroghe dei termini per la rendicontazione:

- la deliberazione 30.09.2016 n. 102 del Consiglio di Amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi, comunicata con nota del Servizio Antincendi e Protezione Civile Cassa Provinciale Antincendi 11.10.2016 prot. n. 218915, con cui è stato aggiornato il piano per la concessione dei contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento tecnico delle Caserme esistenti dei Corpi del Vigili del Fuoco Volontari, includendo la richiesta presentata dal Comune di Trento (nota 26.11.2015 prot. n. 224428 per un importo complessivo di euro 315.508,99), con un contributo di euro 270.000,00, pari al 90% della spesa ammessa di euro 300.000,00. Nella nota citata si assegnava inoltre il termine del 03.04.2017 per la presentazione della documentazione necessaria per la formale concessione del contributo da parte dell'Amministrazione comunale;
- la deliberazione 30.08.2017 n. 26 del Consiglio di Amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi, comunicata dal Servizio Antincendi e Protezione Civile Cassa Provinciale Antincendi della P.A.T. con nota pervenuta in data 15.09.2017 prot. n. 211583, con cui, a seguito di richieste presentate dal Servizio Gestione fabbricati, è stata autorizzata la proroga del termine per la presentazione della documentazione necessaria per la formale concessione del contributo al 02.07.2018;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi 26.07.2018 n. 27 con cui è stato aggiornato il piano di interventi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria delle Caserme dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari. Nel suddetto elenco è compreso anche l'intervento proposto dal Comune di Trento relativo ai lavori di sistemazione interna e ampliamento della Caserma dei Vigili del Fuoco di Sardagna per una spesa ammissibile a finanziamento di euro 300.000,00, a cui corrisponde un contributo di euro 270.000,00;
- la determinazione del Dirigente della Cassa Provinciale Antincendi 19.11.2018 n. 123 con cui è stato concesso al Comune il contributo di euro 270.000,00 pari al 90% della spesa ammissibile, con la precisazione che l'intervento potrà essere rideterminato ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base della spesa effettivamente sostenuta ed è stato fissato il termine per la rendicontazione al 19.11.2021;

richiamati brevemente gli atti fin qui assunti:

- la deliberazione giuntale 25.06.2018 n. 121 con cui è stato approvato in linea tecnica, al fine della presentazione della documentazione necessaria alla formale concessione del contributo, il progetto definitivo dell'opera dell'importo complessivo di euro 482.000,00;
- la determinazione del Servizio Gestione fabbricati 13.12.2016 n. 52/88, con la quale è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnici del Servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva edile e architettonica e per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti termici ed elettrici e da professionisti esterni per complessivi euro 20.270,15:
 - per la progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture e il coordinamento per la sicurezza progettuale verso il corrispettivo di euro 11.217,58 (oneri e i.v.a. compresi);
 - per la redazione della relazione geologica geotecnica verso il corrispettivo di euro 9.052,57 (oneri e i.v.a. compresi);
- il contratto per scambio di corrispondenza di data 13.07.2017 prot. n. 163165 con cui è stato affidato a professionista esterno l'incarico per progettazione preliminare e rilievo planialtimetrico verso il corrispettivo di euro 5.638,92 (oneri previdenziali e i.v.a. compresi);
- il contratto per scambio di corrispondenza di data 23.04.2018 prot. n. 108331 con cui è stato affidato a professionista esterno l'incarico per la redazione della relazione energetica ex Legge 10/1991 e s.m., della relazione sui requisiti acustici e per il parere preventivo VV.F.

- prevenzione incendi, verso il corrispettivo di euro 1.941,26 (oneri previdenziali e i.v.a. compresi);
- il contratto per scambio di corrispondenza di data 10.06.2019 prot. n. 157266 con cui è stato affidato a professionista esterno l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase progettuale per la realizzazione del locale interrato a servizio della p.ed. 273 in C.C. Trento verso il corrispettivo di euro 3.850,96 (oneri previdenziali e i.v.a. compresi);
 - la deliberazione giuntale 23.09.2019 n. 175 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'opera dell'importo complessivo di euro 570.058,74, così distinto:
- | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|
| A) Lavori | | euro 476.443,96 | |
| oneri di sicurezza | | euro 4.959,09 | |
| sommano | | | euro 481.403,05 |
| B) somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| B1) spese tecniche in fase progettuale (oneri previdenziali e fiscali compresi) | | euro 20.270,15 | |
| B2) spese tecniche in fase esecutiva (oneri previdenziali e fiscali compresi) | | euro 20.245,23 | |
| B3) oneri fiscali i.v.a. 10% su A) | | euro 48.140,31 | |
| sommano | | | euro 88.655,69 |
| totale | | | euro 570.058,74 |
- la determinazione del Servizio Gestione fabbricati 24.09.2019 n. 52/73 con la quale tra le altre cose è stato deciso di:
 - dare atto che con propria determinazione di data 13.12.2016 n. 52/88, è stato finanziato l'importo di euro 20.270,15 (oneri e i.v.a. compresi) per spese tecniche;
 - dare atto che l'importo da finanziare è pari ad euro 549.788,59 al netto delle spese impegnate con propria determinazione di data 13.12.2016 n. 52/88;
 - impegnare la spesa di euro 549.788,59 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2019 del P.E.G. 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità;
 - la determinazione del Servizio Gestione fabbricati 12.12.2019 n. 52/96 con la quale tra le altre cose è stato deciso di:
 - integrare la determinazione 24.09.2019 n. 52/73 disponendo di limitare, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate nella premessa dell'atto e specificamente indicate nella nota 04.12.2019 prot. n. 311541 dello stesso Dirigente, relativamente all'affidamento dei lavori di "ampliamento caserma corpo vigili del fuoco volontari di Sardegna" - opera 611619, la quota di lavorazioni subappaltabili al 80% dell'importo complessivo di contratto;
 - ritenere venuto meno il riferimento al limite della quota parte subappaltabile in relazione all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, contenuto nel Capitolato speciale d'appalto datato giugno 2019 per effetto della sentenza della Corte di giustizia europea 26 settembre 2019;
 - dare atto che lo stesso Servizio ha provveduto conseguentemente ad aggiornare il Capitolato speciale d'appalto ai fini dell'affidamento, approvando specifica Variante progettuale, ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett. a) della L.p. 26/93 e s.m.;
 - Il verbale di gara ufficiosa telematica di data 20.01.2020, con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa C.E. S.n.c., con sede legale a Cavedine, per un importo di euro 408.511,18 (i.v.a. esclusa), di cui euro 4.959,09 per oneri della sicurezza;
 - la determinazione del Servizio Gestione fabbricati 23.04.2020 n. 52/34 con la quale sono stati affidati degli incarichi a professionisti esterni per complessivi euro 19.381,63 (oneri e i.v.a. compresi):
 - per il coordinamento per la sicurezza esecutiva e direzione operativa delle strutture, verso il corrispettivo di euro 17.450,86 (oneri e i.v.a. compresi);
 - per la direzione operativa a carattere geologico, verso la corresponsione dell'onorario di euro 1.930,77 (oneri e i.v.a. compresi);
 - la Variante n. 1 approvata dal Dirigente del Servizio Gestione fabbricati ai sensi dell'art. 51 comma 5, lett. a) della L.p. 26/93 e s.m., datata maggio 2020 e redatta a seguito delle misure per l'emergenza COVID 19 introdotte dalle ordinanze provinciali e dalla L.p. 2/2020 e s.m., art. 7 ter "Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro". Si è quindi provveduto all'adeguamento del PSC in relazione ai nuovi rischi legati all'emergenza COVID 19 e alla quantificazione dei nuovi oneri di sicurezza legati all'emergenza, predisponendo la suddetta Variante costituita dagli elaborati: nuovo quadro economico, nuovo elenco delle

tavole e E.R. 420.05102 Piano di Sicurezza e Coordinamento. Prescrizioni emergenza Covid 19, contenente l'allegato A "Diagramma di Gantt" aggiornato e l'Allegato C "Stima dei Costi della Sicurezza" relativo al Covid 19. Il nuovo quadro economico, che ha mantenuto invariato l'importo complessivo del progetto, ha previsto l'inserimento della voce A4) oneri di sicurezza – covid 19 per un importo di euro 8.253,50 e la conseguente riduzione della voce A5) ribasso d'asta, è risultato come di seguito modificato:

A) Lavori

A2) lavori aggiudicati	euro	403.552,09
A3) oneri di sicurezza	euro	4.959,09
A4) oneri di sicurezza – covid 19	euro	<u>8.253,50</u>

sommano		euro	416.764,68
A5) ribasso d'asta		euro	<u>64.638,37</u>

B) somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) spese tecniche in fase progettuale (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	20.270,15
B2) spese tecniche in fase esecutiva (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	20.245,23
B3) oneri fiscali i.v.a. 10% su A2)+A3)+A4)+A5)	euro	<u>48.140,31</u>

sommano		euro	<u>88.655,69</u>
totale		euro	<u>570.058,74</u>

– l'atto di cottimo di data 10.06.2020 n. 8 di Rep., con il quale i lavori di ampliamento della caserma in oggetto sono stati affidati all'Impresa C.E. S.n.c., per l'importo di euro 146.764,68 (i.v.a. esclusa), di cui euro 4.959,09 (i.v.a. esclusa) per oneri di sicurezza ed euro 8.253,50 (i.v.a. esclusa) per oneri di sicurezza integrativi per COVID 19;

– la Variante n. 2, datata settembre 2020 approvata dal Dirigente del Servizio Gestione fabbricati e redatta per la necessità di riconoscere nella misura e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale 29.05.2020 n. 726, successivamente modificata con deliberazione 25 giugno 2020 n. 851, nei contratti di servizi tecnici di Direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali e per l'esigenza di aumentare l'importo relativo alle spese tecniche. E' stato quindi modificato il quadro economico dell'opera, prevedendo l'inserimento della voce B3) oneri aziendali 4% su A2) (i.v.a. compresa), l'aumento della voce B2) spese tecniche in fase esecutiva (oneri previdenziali e fiscali compresi, nonché la riduzione della voce A5) ribasso d'asta e della voce B4) oneri fiscali i.v.a. 10% su A2)+A3)+A4)+A5). Il nuovo quadro economico, che ha mantenuto invariato l'importo complessivo del progetto è risultato come di seguito modificato:

A) Lavori

A2) lavori aggiudicati	euro	403.552,09
A3) oneri di sicurezza	euro	4.959,09
A4) oneri di sicurezza – covid 19	euro	<u>8.253,50</u>

sommano		euro	416.764,68
A5) ribasso d'asta		euro	<u>44.087,20</u>

B) somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) spese tecniche in fase progettuale (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	20.270,15
B2) spese tecniche in fase esecutiva (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	25.095,23
B3) oneri aziendali 4% su A2) (i.v.a. compresa)	euro	17.756,29
B4) oneri fiscali i.v.a. 10% su A2)+A3)+A4)+A5)	euro	<u>46.085,19</u>

sommano		euro	<u>109.206,86</u>
totale		euro	<u>570.058,74</u>

– la determinazione del Servizio Gestione fabbricati 01.12.2020 n. 52/81 con la quale è stato affidato l'incarico di collaudatore statico dei lavori in oggetto verso il corrispettivo di euro 4.501,52;

rilevato che al termine dei lavori si rende necessario predisporre sia una SCIA finale antincendio, al fine di ottenere il nulla osta conclusivo che riguardi tutta la struttura messa a disposizione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Sardinia, sia il frazionamento della parte di fabbricato di nuova realizzazione, che va ad ampliare l'esistente;

dato atto inoltre che prima della consegna della struttura si rendono necessarie alcune lavorazioni in economia non preventivabili in fase di progettazione esecutiva. In particolare

si dovrà ripristinare l'intero pavimento del locale deposito mezzi, in quanto le demolizioni effettuate per collegare la nuova rete acque bianche e nere con la rete esistente hanno comportato una demolizione dell'attuale pavimento molto più estesa di quanto prevedibile nel progetto e tecnicamente il ripristino parziale nei punti interessati dalle demolizioni non appare soddisfacente. Inoltre si ritiene opportuno provvedere alla sostituzione di un portoncino particolarmente vetusto presente all'interno della struttura, ulteriormente deterioratosi nel corso dei lavori e infine ad alcune sistemazioni esterne compromesse dall'impatto del cantiere;

posto infine che si rende necessario prevedere la sostituzione del portone che separa il magazzino dei vigili del fuoco dall'autorimessa del condominio, per adeguarne le caratteristiche di reazione al fuoco, affinché i due spazi dallo stesso separati si configurino come due compartimenti antincendio a sé stanti. A tal fine è prevista la fornitura di un portone con adeguata reazione al fuoco e l'onere di tale sostituzione viene assunto dall'Amministrazione comunale in quanto, come indicato nella nota del Servizio Gestione fabbricati 16.12.2020 prot. n. 294288, l'aggravamento del rischio incendio è dovuto alla presenza dell'attività della Caserma dei Vigili del Fuoco;

rilevato quindi che per le ragioni sopra esposte, nel corso della realizzazione dei lavori si è proceduto alla redazione della Variante n. 3, che ha comportato un aumento di euro 50.000,00 rispetto all'importo del progetto originariamente autorizzato, derivante dall'incremento delle spese tecniche in fase esecutiva pari ad euro 7.000,37 (oneri previdenziali e fiscali compresi), nonché dall'introduzione nel quadro economico di spese in economia, per un importo di euro 22.999,67 (i.v.a. compresa) per lavori in economia e di euro 19.999,96 (i.v.a. compresa) per forniture in economia;

vista pertanto la Variante n. 3, relativa ai lavori di "ampliamento caserma del corpo vigili del fuoco volontari di Sardagna, p.ed. 628 e p.ed. 273 C:C. Sardagna" - opera 6116 datata novembre 2020, redatta dal Servizio Gestione fabbricati, composta dagli elaborati di cui all'Allegato n. 1 che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione comportante, come sopra specificato, un aumento di euro 50.000,00 rispetto all'importo di progetto originariamente autorizzato, per un importo complessivo di euro 620.058,74, così distinto:

A) Lavori

A2) lavori aggiudicati	euro	403.552,09
A3) oneri di sicurezza	euro	4.959,09
A4) oneri di sicurezza – covid 19	euro	8.253,50

sommano		euro	416.764,68
A5) ribasso d'asta		euro	44.087,20

B) spese in economia:

B1) lavori in economia - i.v.a. esclusa - (di cui euro 1.242,03 per oneri della sicurezza generali, oneri COVID 19 e oneri aziendali nelle spese generali 2%)	euro	18.852,19
B2) forniture in economia - i.v.a. esclusa - (di cui euro 548,90 per oneri della sicurezza generali e oneri COVID 19)	euro	16.393,41

sommano		euro	35.245,60
---------	--	------	-----------

C) somme a disposizione dell'Amministrazione:

C1) spese tecniche in fase progettuale (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	20.270,15
C2) spese tecniche in fase esecutiva (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	32.095,60
C3) oneri aziendali 4% su A2) (i.v.a. compresa)	euro	17.756,29
C4) oneri fiscali i.v.a. 10% su A2)+A3)+A4)+A5)	euro	46.085,19
C5) oneri fiscali i.v.a. 22% su B1) + B2)	euro	7.754,03

sommano		euro	123.961,26
totale		euro	620.058,74

dato atto che nel quadro economico sopra riportato è inserita la voce A5) relativa al ribasso d'asta, che si ritiene debba rimanere ferma per le necessità legate all'esecuzione dei lavori principali, nell'ambito dei quali si sta profilando di dover procedere con specifica variante entro il termine di esecuzione dei lavori;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavori e le forniture in economia non rappresentano motivo di interferenza con i lavori principali in quanto verranno eseguiti al loro termine;

dato atto in merito alla presente variante che:

- la stessa non comporta nuovi o ulteriori aumenti degli oneri di gestione;
- non è necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri;

atteso che la Variante oggetto della presente deliberazione è costituita dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. 295580/2020;

dato atto che lo stanziamento di euro 50.000,00 derivante dalla Variante n. 3 è previsto nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211 e nel bilancio 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare 16.12.2019 n. 212 e successive variazioni;

ritenuto quindi di approvare la Variante n. 3 in argomento, rinviando a successivo provvedimento dirigenziale il finanziamento della maggiore spesa e la definizione delle modalità di affidamento dei maggiori lavori;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D62G18000080007;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- le note istruttorie di data 10.12.2020 prot. n. 286194, di data 16.12.2020 prot. n. 294288, di data 17.12.2020 prot. n. 295580 e di data 17.12.2020 prot. n. 295584 del Servizio Gestione fabbricati;

ritenuto altresì che l'approvazione in linea tecnica della presente Variante rientri nella competenza della Giunta comunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 51, comma 5, lett. a) della L.p. 26/1993 e s.m. e artt. 9 e 12, comma 4 bis del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari

03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64, trattandosi di tipologia di Variante progettuale che comporta un aumento dell'importo di progetto originariamente autorizzato e la cui approvazione non è espressamente devoluta alla competenza dei Dirigenti;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica la Variante n. 3 relativa ai lavori di "ampliamento caserma del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Sardegna, p.ed. 628 e p.ed. 273 C:C. Sardegna" - opera 6116, datata novembre 2020 redatta dal Servizio Gestione fabbricati dell'importo complessivo di euro 620.058,74, costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione comportante la maggiore spesa di euro 50.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 570.058,74;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. 295580/2020;
3. di prenotare la somma di euro 50.000,00 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2020 del P.E.G. 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la definizione delle modalità di affidamento delle spese in economia di cui alla presente Variante;
5. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D62G18000080007.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1

Documentazione approvata:

- Variante n. 3 datata novembre 2020 in formato digitale (rif. prot. 17.12.2020 n. 295580 prot.).

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. AMPLIAMENTO CASERMA DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SARDAGNA P.ED. 628 E P.ED. 273 C.C. SARDAGNA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 3. IMPORTO EURO 620.058,74 - OPERA N. 6116. FINANZIAMENTO SPESA EURO 50.000,00.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 i Componenti Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 28.12.2020

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 331 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. AMPLIAMENTO CASERMA DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SARDAGNA P.ED. 628 E P.ED. 273 C.C. SARDAGNA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 3. IMPORTO EURO 620.058,74 - OPERA N. 6116. FINANZIAMENTO SPESA EURO 50.000,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 18 dicembre 2020

Area Tecnica e del territorio
Il Dirigente
arch. Ennio Dandrea
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 331 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. AMPLIAMENTO CASERMA DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SARDAGNA P.ED. 628 E P.ED. 273 C.C. SARDAGNA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 3. IMPORTO EURO 620.058,74 - OPERA N. 6116. FINANZIAMENTO SPESA EURO 50.000,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	tip o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2020	11012.02.07316	U.2.02.01.09 .019	2702		611620	50.000,00	50000"MEZZI PROPRI	79310 (7533291)

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 24.12.2020