



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 350**

**della Giunta comunale**

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. COMPLETAMENTO PISTA INDOOR - SISTEMAZIONI ESTERNE E ALLESTIMENTI. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 2. IMPORTO EURO 650.000,00 - OPERA 6433. FINANZIAMENTO SPESA EURO 243.560,00.

---

Il giorno 19.12.2022 ad ore 08.57 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**  
vicesindaco **Stanchina Roberto**  
assessore **Baggia Monica**  
e assessori **Bozzarelli Elisabetta**  
**Franzoia Mariachiara**  
**Panetta Salvatore**

Assenti: assessore **Facchin Ezio**  
e assessori **Maule Chiara**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/390 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamati i seguenti atti assunti in relazione ai lavori di "Completamento pista indoor sistemazioni esterne e allestimenti" opera 6433:

- la determinazione 01.10.2019 n. 51/74 del Dirigente del Servizio Attività edilizia, allora competente per l'opera in oggetto, con la quale, tra le altre cose, è stata approvata la perizia di spesa "Completamento pista indoor, sistemazioni esterne ed allestimenti, fornitura e posa corpi illuminanti – opera 643319", redatta dal Servizio Attività edilizia e datata settembre 2019, dell'importo di euro 48.670,56 (oneri compresi);
- la determinazione 05.11.2019 n. 51/85 del Dirigente del Servizio Attività edilizia con cui è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto dai tecnici comunali e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva, progettazione definitiva ed esecutiva strutturale verso la corresponsione del compenso di euro 21.315,84 (oneri e i.v.a. compresi);
- la deliberazione giuntale 14.04.2020 n. 84 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'opera, datato dicembre 2019, che prevedeva, oltre alla realizzazione dei sottoservizi ed alla pavimentazione del piazzale di pertinenza della struttura, la sistemazione della tribuna con la messa a norma dei parapetti e la pavimentazione delle superfici coperte, progetto dell'importo complessivo di euro 400.000,00 con quadro economico come di seguito suddiviso:

A) Lavori	euro	288.402,19		
Oneri di sicurezza	euro	6.140,54		
Totale			euro	294.542,73
B) Lavori in economia da affidare alla stessa Impresa aggiudicataria			euro	2.761,02
C) Lavori in economia (art. 52 della L.p. 26/1993) Opere complementari non progettualizzabili			euro	1.001,59
D) Lavori a trattativa privata				
D1) Allacciamenti e modifica reti	euro	610,50		
Totale			euro	610,50
E) Forniture				
E1) Corpi illuminanti interni edificio indoor	euro	39.893,90		
Totale			euro	39.893,90
F) Somme a disposizione				
F1) Spese tecniche	euro	16.904,76		
F2) Oneri previdenziali 4% di F1	euro	676,19		
F3) i.v.a. 10% su A+B+C	euro	29.830,53		
F4) i.v.a. 22% su D+E+F1+F2	euro	12.778,78		
F5) Imprevisti (oneri fiscali compresi)	euro	1.000,00		
Totale somme a disposizione			euro	61.190,26
Importo totale di progetto			euro	400.000,00

- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 06.05.2020 n. 51/37 con cui sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori in oggetto, dando atto che con determinazione 01.10.2019 n. 51/74 è stato finanziato l'importo di euro 48.670,56 (oneri compresi) per la perizia di spesa sopra citata e che la somma di euro 330.013,60 è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, affidati con determinazione 05.11.2019 n. 51/85 di euro 21.315,84, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- la deliberazione della Giunta comunale 04.04.2022 n. 73 con cui nell'ambito dell'opera 5075 - "realizzazione centro multidisciplinare di allenamento indoor presso il campo di atletica

leggera C. Covi e E. Postal – p.ed. 2803/2 c.c. Trento”, si è stabilito di aderire alla proposta di conciliazione con l'Impresa appaltatrice e la sua agenzia di assicurazione e con il progettista delle strutture, nonché assistente alla Direzione lavori con funzioni di Direttore operativo e ispettore di cantiere per la parte strutturale, proposta dal CTU nominato, nell'ambito del procedimento per Accertamento tecnico preventivo pendente avanti al Tribunale di Trento, ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c, sub R.G. 2017/2020, secondo lo schema di accordo conciliativo allegato al medesimo provvedimento e di approvare, a tal fine, la stipulazione dell'accordo conciliativo alle condizioni riportate nel citato schema di accordo; detto accordo conciliativo presuppone la demolizione delle tribune presenti presso il campo di atletica leggera C. Covi e E. Postal, preliminare rispetto al più ampio intervento di ripristino strutturale previsto dall'accordo medesimo;

- la Variante progettuale n. 1 datata giugno 2022 approvata dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica, ora competente per l'opera in oggetto a seguito di riorganizzazione interna all'Amministrazione comunale, per l'aggiornamento dei prezzi di progetto al nuovo elenco prezzi provinciale entrato in vigore nel gennaio 2022 e per introdurre in progetto la demolizione del fabbricato delle tribune, necessaria per le ragioni sopra esposte; l'esigenza di reperire le risorse finanziarie necessarie per eseguire la demolizione, all'interno del quadro economico, ha comportato la suddivisione dell'opera in due lotti, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.p. 2/2016 e s.m: nel lotto n. 1 si prevedeva la demolizione del fabbricato delle tribune; nel lotto n. 2 rimanevano le opere principali con una riduzione delle lavorazioni originariamente previste quali soprattutto pavimentazioni esterne e sottofondi; la Variante in oggetto ha rideterminato l'importo dei lavori in euro 294.584,97, lasciando invariato l'importo di progetto, con quadro economico come di seguito suddiviso:

A)	Lavori				
	A1) Lavori lotto 1: demolizione tribuna	euro	86.008,40		
	Oneri di sicurezza	euro	1.079,96		
	Totale lavori lotto 1			euro	87.088,36
	A2) Lavori lotto 2: sistemazioni esterne	euro	201.222,90		
	Oneri sicurezza:	euro	6.273,71		
	Totale lavori lotto 2			euro	207.496,61
	Totale lavori			euro	294.584,97
B)	Lavori in economia da affidare alla stessa Impresa aggiudicataria				
	B1) Lavori in economia stessa Ditta aggiudicataria Lotto 1			euro	2.761,02
C)	Lavori in economia (art. 52 della L.p. 26/1993) Opere complementari non progettualizzabili			euro	1.001,59
D)	Lavori a trattativa privata				
	D1) Allacciamenti e modifica reti	euro	610,50		
	Totale			euro	610,50
E)	Forniture				
	E1) Corpi illuminanti interni edificio indoor	euro	39.893,90		
	Totale			euro	39.893,90
F)	Somme a disposizione				
	F1) Spese tecniche	euro	16.904,76		
	F2) Oneri previdenziali 4% di F1	euro	676,19		
	F3) i.v.a. 10% su A+B+C	euro	29.834,76		
	F4) i.v.a. 22% su D+E+F1+F2	euro	12.778,78		
	F5) Imprevisti (oneri fiscali compresi)	euro	953,53		
	Totale somme a disposizione			euro	61.148,02
	Importo totale di progetto			euro	400.000,00

- la determinazione 06.07.2022 n. 51/26 della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con cui è stata parzialmente modificata la citata determinazione 06.05.2020 n. 51/37, ridefinendo tra l'altro, a seguito della suddivisione dell'opera in due lotti le modalità di affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico sopra riportato.  
In particolare si è disposto l'affidamento dei lavori di cui alla voce A1) del quadro economico per l'importo di euro 87.088,36 (i.v.a. esclusa) tramite affidamento diretto previa richiesta di preventivi alle imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente da

formalizzare mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e dei lavori di cui alla voce A2) del quadro economico per l'importo di euro 207.496,61 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. da formalizzare mediante scrittura privata informatica;

rilevato che con variazione al bilancio di previsione finanziario e al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvata con deliberazione consiliare 17.05.2022 n. 61, è stato stanziato un supero di euro 250.000,00 per l'opera in oggetto;

posto che nell'agosto 2022 si sono conclusi i lavori di demolizione delle tribune e che al fine dell'indizione della procedura di affidamento dei lavori di cui al lotto 2 è necessario aggiornare i prezzi del progetto esecutivo approvato nel 2020 al prezziario vigente, relativo al secondo semestre 2022, pubblicato sul supplemento n. 2 al BUR del 30 giugno 2022 oltreché adeguare il progetto alle esigenze di recente espresse da A.s.i.s. e Fidal in merito al sistema di regolazione degli accessi alla pista indoor e ad altre migliorie proposte nelle sistemazioni esterne;

dato atto che in particolare si rendono necessari:

- l'estensione della pavimentazione della zona sotto la pista indoor che comprende anche l'area occupata dalle tribune demolite;
- la recinzione della zona coperta dalla pista indoor, con collegamento pedonale tra il campo outdoor e l'edificio della pista in modo da realizzare un unico accesso per il campo Coni e per la pista indoor;
- la posa in opera di tre nuovi cancelli, di cui due scorrevoli di accesso alla zona coperta e pavimentata e uno a battente sul lato sud, che sostituisce quello esistente di accesso al campo per i mezzi necessari alle manutenzioni del campo;
- l'illuminazione della zona coperta sotto la pista indoor;
- l'aggiornamento e adeguamento del piano della sicurezza e relativi costi;

dato atto che per le motivazioni sopra esposte si è pertanto reso necessario procedere alla redazione di una seconda variante progettuale dell'opera in oggetto;

richiamata al riguardo la determinazione 18.08.2022 n. 51/30 della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con cui si è stabilito tra l'altro di affidare a soggetto esterno l'incarico di redazione di una variante progettuale e aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, nonché integrazione dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, nell'ambito dell'opera in oggetto, lotto 2, verso la corresponsione del compenso di euro 6.440,00 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi), impegnando la relativa spesa e dando atto della nuova composizione del gruppo misto di progettazione a seguito di riorganizzazione interna all'Amministrazione comunale e di costituire un gruppo misto di direzione lavori composto da tecnici comunali e da soggetto esterno per il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;

rilevato che la redazione della Variante in oggetto è stata inoltre affidata a progettisti interni con incarico di data 02.08.2022, allegato alla nota 28.11.2022 prot. n. 331094;

vista pertanto la Variante progettuale n. 2, datata novembre 2022 elaborata dai professionisti sopra citati e composta dagli elaborati di cui all'Allegato n. 1, comportante un aumento di euro 250.000,00 del quadro economico dell'opera rispetto all'importo di progetto autorizzato pari ad euro 400.000,00, per un importo complessivo di euro 650.000,00, così distinto:

A) Lavori

A1) Lavori lotto 1: demolizione tribuna	euro	77.985,19		
Oneri di sicurezza	euro	1.079,96		
Ribasso d'asta	euro	0,00		
Totale lavori lotto 1			euro	79.065,15
A2) Lavori lotto 2: sistemazioni esterne	euro	388.405,13		
Oneri sicurezza	euro	8.119,49		
Totale lavori lotto 2			euro	396.524,62
Totale lavori			euro	475.589,77

B) Lavori in economia da affidare alla stessa

Impresa aggiudicataria				
B1) Lavori in economia stessa Ditta aggiudicataria Lotto 1	euro			0,00
B2) lavori in economia stessa Ditta	euro			18.000,00

aggiudicataria Lotto 2			
C)	Lavori in economia (art. 52 della L.p. 26/1993) Opere complementari non progettualizzabili	euro	5.000,00
D)	Lavori a trattativa privata		
	D1) Allacciamenti e modifica reti	euro	610,50
	Totale	euro	610,50
E)	Forniture		
	E1) Corpi illuminanti interni edificio indoor		
	Corpi illuminanti aggiudicati	euro	36.516,79
	Oneri sicurezza corpi illuminanti	euro	285,90
	Ribasso d'asta	euro	0,00
	Totale	euro	36.802,69
F)	Somme a disposizione		
	F1) Spese tecniche	euro	21.980,42
	F2) Oneri previdenziali 4% di F1	euro	879,22
	F3) i.v.a. 10% su A+B+C	euro	49.858,98
	F4) i.v.a. 22% su D+E+F1+F2	euro	13.260,02
	F5) Imprevisti (oneri fiscali compresi)	euro	13.018,41
	F6) compensi incentivanti indennità tecnica (oneri contributivi ed erariali inclusi)	euro	15.000,00
	Totale somme a disposizione	euro	113.997,04
	Importo totale di progetto	euro	650.000,00

precisato che la Variante progettuale n. 2 comporta un nuovo importo dei lavori principali del lotto 2 pari ad euro 396.524,62 (oneri sicurezza compresi e i.v.a. esclusa), per un nuovo importo di progetto pari ad euro 650.000,00, introducendo alcune modifiche al quadro economico dell'opera: oltre alla voce A2) implementata per euro 189.028,01, riduce la voce A1) relativa ai lavori principali del lotto 1 per euro 8.023,21 (in base a quanto contabilizzato nel Certificato di regolare esecuzione), azzerava la voce B1) Lavori in economia stessa Ditta aggiudicataria Lotto 1 demolizione tribuna (essendo stato emesso il certificato di regolare esecuzione), introduce la voce B2) lavori in economia stessa Ditta aggiudicataria Lotto 2 per l'importo di euro 18.000,00, implementa la voce C) Lavori in economia (art. 52 della L.p. 26/1993) Opere complementari non progettualizzabili per euro 3.998,41 portandola da euro 1.001,59 ad euro 5.000,00, riduce la voce E1) per euro 3.091,21 portandola da euro 39.893,90 ad euro 36.802,69, incrementa la voce F1) Spese tecniche per euro 5.075,66 portandola da euro 16.904,76 ad euro 21.980,42, aumenta la voce F5 Imprevisti (oneri fiscali compresi) per euro 12.064,87 portandola da euro 953,54 ad euro 13.018,41, introduce la voce F6) compensi incentivanti indennità tecnica per euro 15.000,00 adeguando conseguentemente la voce relativa agli oneri fiscali;

dato atto che le voci A), B) e C) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10% in quanto trattasi di lavori rientranti tra le opere di urbanizzazione secondaria relative alla realizzazione di impianto sportivo di quartiere, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847 integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

dato atto in merito alla presente Variante che:

- la stessa non comporta aumenti degli oneri di gestione;
- non è necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri;

richiamato il parere tecnico-amministrativo ed economico, favorevole, ai sensi degli artt. 54, comma 1, lettera a) e 55, comma 4 della L.p. 26/1993 e s.m., reso in data 12.12.2019 dal Dirigente del Servizio Attività edilizia sul progetto esecutivo successivamente approvato con deliberazione giuntale 14.04.2020 n. 84, sentita la Conferenza dei Servizi (presenti i Servizi Opere di urbanizzazione primaria, Gestione strade e parchi, Gestione fabbricati, Attività edilizia, Patrimonio, Progetto Mobilità e sicurezza dei lavoratori e Area Tecnica e del territorio) ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

dato atto che per l'approvazione della presente Variante non si è ritenuto di convocare nuovamente la Conferenza dei Servizi né di aggiornare il sopra citato parere tecnico-amministrativo ed economico in quanto la Variante medesima non comporta modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato con deliberazione giuntale 14.04.2020 n. 84;

viste:

- le dichiarazioni ai sensi dell'art. 17 della L.p. 26/1993 e s.m. e del relativo Regolamento di

attuazione, in merito all'esecutività della Variante in oggetto, allegate alla nota 28.11.2022 prot. n. 331094 e alla nota 13.12.2022 prot. n. 346462, resa dai progettisti incaricati per la redazione della Variante;

- la dichiarazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica allegata alla nota 13.12.2022 prot. n. 346462, di conferma di esecutività della Variante, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

dato atto che lo stanziamento di euro 250.000,00 derivante dalla Variante n. 2 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 199 e nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 200 per effetto delle variazioni al Documento Unico di Programmazione e al bilancio di previsione finanziario approvate con deliberazione consiliare 17.05.2022 n. 61;

atteso che la Variante oggetto di approvazione con la presente deliberazione è costituita dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 346967/2022;

ritenuto quindi di approvare la Variante progettuale n. 2, prenotando il supero di spesa pari ad euro 243.560,00 (al netto dell'importo di euro 6.440,00 impegnato con determinazione 18.08.2022 n. 51/30 per spese tecniche) e rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla presente Variante;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D62J19000150004;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P.

27.04.2020 n. 4-17/Leg.;

- le note istruttorie di data 28.11.2022 prot. n. 331094, di data 13.12.2022 prot. n. 346462 e di data 14.12.2022 prot. n. 346967 del Servizio Edilizia pubblica;

ritenuto altresì che l'approvazione in linea tecnica della presente Variante rientri nella competenza della Giunta comunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 51, comma 5, lett. a) della L.p. 26/1993 e s.m. e artt. 9 e 12, comma 4 bis del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128, trattandosi di Variante progettuale che comporta un aumento dell'importo di progetto originariamente autorizzato e la cui approvazione non è espressamente devoluta alla competenza dei Dirigenti;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per procedere speditamente all'affidamento dei lavori previsti dalla presente Variante;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

### d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica la Variante progettuale n. 2 del progetto esecutivo "Completamento pista indoor sistemazioni esterne e allestimenti" opera 6433, dell'importo complessivo di euro 650.000,00, redatta dai professionisti indicati in premessa e costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, comportante la maggiore spesa di euro 250.000,00 rispetto all'importo autorizzato di euro 400.000,00;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. n. 346967/2022;
3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la definizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla presente Variante;
4. di dare atto che con determinazione 01.10.2019 n. 51/74 è stato finanziato l'importo di euro 48.670,56 (oneri compresi) per la perizia di spesa citata in premessa e che la somma di euro 330.013,60 è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, affidati con determinazione 05.11.2019 n. 51/85 di euro 21.315,84, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
5. di dare atto che con determinazione 18.08.2022 n. 51/30 è stato impegnato l'importo di euro 6.440,00 (oneri previdenziali e i.v.a. compresi) per spese tecniche;
6. di prenotare la somma di euro 243.560,00 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D62J19000150004;
8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Variante progettuale n. 2, datata novembre 2022 firmata digitalmente ( prot. n. 346967/2022).

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. COMPLETAMENTO PISTA INDOOR - SISTEMAZIONI ESTERNE E ALLESTIMENTI. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 2. IMPORTO EURO 650.000,00 - OPERA 6433. FINANZIAMENTO SPESA EURO 243.560,00.

---

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

**Favorevoli:** n. 6 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Franzoia, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 19.12.2022

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 390 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. COMPLETAMENTO PISTA INDOOR - SISTEMAZIONI ESTERNE E ALLESTIMENTI. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 2. IMPORTO EURO 650.000,00 - OPERA 6433. FINANZIAMENTO SPESA EURO 243.560,00.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 14 dicembre 2022

Servizio Appalti e partenariati  
La Dirigente  
dott.ssa Claudia Zanella  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 390 / 2022

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. COMPLETAMENTO PISTA INDOOR - SISTEMAZIONI ESTERNE E ALLESTIMENTI. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 2. IMPORTO EURO 650.000,00 - OPERA 6433. FINANZIAMENTO SPESA EURO 243.560,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

Et / S	Tip o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2022	06012.02.07113	U.2.02.01.09 .016	3907		643322	243.560,0 0	70006"AVANZ O DI AMMINISTRA ZIONE DESTINATO	112691 (9910176)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 16.12.2022