



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 353

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE NUOVA SEDE OPERATIVA - TRENTO VIA MASO SMALZ. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 5. IMPORTO EURO 1.768.240,42 - OPERA N. 6344. FINANZIAMENTO SPESA EURO 300.000,00.

Il giorno 19.12.2022 ad ore 08.57 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
Franzoia Mariachiara
Panetta Salvatore

Assenti: assessore **Facchin Ezio**
e assessori **Maule Chiara**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/371 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamati i seguenti atti assunti nell'ambito dell'opera 6344 "Azienda forestale Trento – Sopramonte nuova sede operativa – Trento via Maso Smalz":

- la propria deliberazione giuntale 27.12.2018 n. 294 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare dell'opera datato novembre 2018 dell'importo complessivo di euro 836.240,42;
- la determinazione 10.09.2020 n. 52/65 del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati, allora competente per l'opera in oggetto, con cui è stata approvata la perizia di spesa "Azienda forestale – Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti tecnologici", datata 16.07.2020 redatta dal Servizio Gestione fabbricati che esponeva una spesa di euro 305.000,00 (oneri inclusi);
- la determinazione 27.11.2018 n. 52/92 del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati, con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnici comunali e da professionisti esterni per la progettazione preliminare e definitiva per la parte edile architettonica, per il coordinamento per la sicurezza progettuale, la relazione geotecnica al 50 per cento e la progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture, la relazione energetica ex Legge 10/1991, la relazione tecnica requisiti acustici, il progetto antincendio e pratica per ottenimento parere conformità antincendio, la redazione della relazione geologica e il 50 per cento della relazione geotecnica, verso la corresponsione di compensi per complessivi euro 36.240,42 (oneri e i.v.a. compresi);
- la deliberazione giuntale 02.11.2020 n. 253 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'opera datato luglio-settembre 2020 dell'importo complessivo di euro 1.468.240,42 rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e dando atto che la somma di euro 1.050.000,00 era stata prenotata in sede di affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo con la citata determinazione del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati 27.11.2018 n. 52/92 di euro 36.240,42, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e che alla stessa stregua si considerava prenotata la somma di euro 382.000,00, quale supero di spesa (opera 634420), essendo avvenuto l'affidamento dell'incarico di progettazione concernente le fasi di progettazione successive al minimo con la medesima determinazione. Il quadro economico di progetto risultava come di seguito suddiviso:

A) Lavori

A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	euro	966.231,12	
A2) Oneri della sicurezza	euro	24.919,33	
A3) Oneri della sicurezza emergenza sanitaria Covid 19	euro	4.198,87	
Sommano			euro 995.349,32

B) Lavori da affidare a trattativa privata

B1) Allacciamenti			euro 19.000,00
-------------------	--	--	----------------

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1) Imprevisti e arrotondamento (i.v.a. compresa)	euro	87.561,76	
C2) Incarichi professionali in fase progettuale (oneri fiscali e previdenziali inclusi)	euro	36.240,42	
C3) Incarichi professionali in fase esecutiva (oneri fiscali e previdenziali inclusi)	euro	59.780,00	
C4) Oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali (4% su A1)	euro	38.649,24	
C5) Oneri fiscali 22% su A+B+C4	euro	231.659,68	
Totale somme a disposizione			euro 453.891,10

Totale progetto euro 1.468.240,42

- la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati 05.11.2020 n. 52/72 con cui sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati 18.12.2020 n. 52/82 con cui tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di direzione lavori composto dai tecnici comunali e dai professionisti esterni per il coordinamento per la sicurezza esecutiva e l'assistenza al Direttore lavori con funzioni di direzione operativa per le strutture e per l'assistenza al Direttore lavori con funzioni di direzione operativa per la parte geologica verso la corresponsione di compensi per complessivi euro 34.684,81 (oneri e i.v.a. compresi);
- la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati 27.05.2021 n. 52/41 con cui è stato affidato l'incarico per il collaudo statico dell'opera, verso la corresponsione del compenso di euro 6.492,63;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati 07.10.2021 n. 52/ 67 con cui è stato affidato l'incarico di assistenza al Direttore lavori con funzioni di direzione operativa per le opere antincendio, redazione finale Scia antincendio, blower door test e redazione attestato di prestazione energetica, verso la corresponsione del compenso di euro 8.754,72 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi), dando atto conseguentemente della nuova composizione del gruppo misto di direzione lavori;
- il contratto di appalto 08.07.2021 n. 164 di rep., con cui, a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati affidati all'Impresa C.T.S. s.r.l., per l'importo di euro 944.801,87 (i.v.a. esclusa);

dato atto che per la realizzazione dei lavori in oggetto sono state approvate 4 Varianti (la prima dal Dirigente del Servizio Gestione fabbricati, le altre dalla Dirigente del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio, che ha assunto la competenza per l'opera in oggetto a seguito di riorganizzazione interna all'Amministrazione comunale) per effetto delle quali l'importo complessivo dell'opera ammonta ad euro 1.468.240,42 per un importo di contratto dei lavori principali pari ad euro 1.045.914,55 (i.v.a. esclusa) con quadro economico come di seguito suddiviso:

A) Lavori

A1) Lavori principali al netto degli oneri della sicurezza	euro	998.209,14
A2) Oneri della sicurezza lavori principali	euro	41.242,00
A3) Oneri della sicurezza emergenza sanitaria Covid 19 lavori principali	euro	6.463,41

Sommano lavori principali euro 1.045.914,55

A4) ribasso d'asta euro 0,00

A5) lavori in economia euro 22.898,10

B) Lavori da affidare a trattativa privata

B1) Allacciamenti euro 19.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1) Imprevisti (i.v.a. compresa) euro 0,00

C2) Incarichi professionali in fase progettuale (oneri fiscali e previdenziali inclusi) euro 36.240,42

C3) Incarichi professionali in fase esecutiva (oneri fiscali e previdenziali inclusi) euro 59.780,00

C4) Oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali euro 22.613,58

C5) Oneri fiscali 22% su A+B+C4 euro 244.293,77

C6) compensazioni caro materiali secondo semestre 2021 (i.v.a. inclusa) euro 17.500,00

Totale somme a disposizione euro 380.427,77

Totale progetto euro 1.468.240,42

posto che i lavori sono attualmente in corso e che si pone l'esigenza di provvedere ad eseguire opere elettriche, edili, impiantistiche e di rifinitura non comprese nel progetto originario, in base alle esigenze insorte, al fine di garantire la completa ed idonea fruibilità dell'immobile in diretta correlazione alla sua specifica funzione di utilizzo;

atteso che per le ragioni sopra esposte si è pertanto resa necessaria la redazione della Variante n. 5 che comporta un nuovo importo di contratto dei lavori principali pari ad euro 1.291.816,19 (i.v.a. esclusa) di cui euro 57.395,30 (i.v.a. esclusa) per oneri della sicurezza, per un nuovo importo di progetto pari ad euro 1.768.240,42 implementando pertanto i lavori principali previsti nel quadro economico (voci A1+A2+A3) per euro 245.901,64 (i.v.a. esclusa) e adeguando

conseguentemente la voce C5 relativa agli oneri fiscali;

rilevato al riguardo che la redazione della Variante in oggetto è stata affidata ai progettisti interni e al un progettista esterno già facenti parte del gruppo misto direzione lavori costituito con la sopra citata determinazione 18.12.2020 n. 52/82;

vista pertanto la Variante n. 5, datata novembre 2022, relativa al progetto esecutivo "Azienda forestale Trento – Sopramonte nuova sede operativa – Trento via Maso Smalz" opera 6344, redatta dai professionisti sopra indicati, composta dagli elaborati di cui all'Allegato n. 1 che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione comportante un aumento del quadro economico dell'opera di euro 300.000,00 rispetto all'importo di progetto autorizzato pari ad euro 1.468.240,42 per un importo complessivo di euro 1.768,240,42 così distinto:

A) Lavori principali

A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza euro 1.234.420,89

A2) Oneri della sicurezza euro 50.378,30

A3) Oneri della sicurezza emergenza sanitaria Covid 19 euro 7.017,00

Sommano lavori principali euro 1.291.816,19

A4) ribasso d'asta euro 0,00

A5) lavori in economia euro 22.898,10

B) Lavori da affidare a trattativa privata

B1) Allacciamenti euro 19.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1) Imprevisti (i.v.a. compresa) euro 0,00

C2) Incarichi professionali in fase progettuale (oneri fiscali e previdenziali inclusi) euro 36.240,42

C3) Incarichi professionali in fase esecutiva (oneri fiscali e previdenziali inclusi) euro 59.780,00

C4) Oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali euro 22.613,58

C5) Oneri fiscali 22% su A+B+C4 euro 298.392,13

C6) compensazioni caro materiali secondo semestre 2021 (i.v.a. inclusa) euro 17.500,00

Totale somme a disposizione euro 434.526,13

Totale progetto euro 1.768.240,42

dato atto in merito alla presente Variante che:

- la stessa non comporta aumenti degli oneri di gestione;
- non è necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri;

dato atto che con variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e Documento Unico di Programmazione approvata con deliberazione consiliare 06.07.2022 n. 81 è stato stanziato un supero di euro 300.000,00 per l'opera in oggetto;

precisato che l'appaltatore ha recentemente presentato istanza di revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni eseguite nel primo semestre 2022 ai sensi dell'art. 35 della L.p. 16.06.2022 n. 6 e delle linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale 16.09.2022 n. 1660, successivamente in parte rettificata con deliberazione 21.10.2022 n. 1883;

considerato che per tale opera risulta già stanziato un importo integrativo nel corso del 2022 per consentire il finanziamento della presente Variante al fine di completare i lavori;

ritenuto pertanto prioritario procedere al completamento dei lavori, rinviando ad apposito stanziamento il reperimento delle risorse necessarie alla rinegoziazione, una volta completata l'istruttoria per la valutazione dell'istanza presentata e in coerenza con quanto disposto dalle linee guida sopra citate che, al punto 10., in tema di accoglimento dell'istanza, dispongono che in seguito alla valutazione dell'ammissibilità, "l'amministrazione deve verificare la disponibilità delle risorse e, sulla base dell'esito di detta verifica, disporre l'accoglimento totale o parziale o il rigetto dell'istanza. Le Amministrazioni possono riservarsi la facoltà di accoglimento totale o parziale dell'istanza subordinandolo alla disponibilità di ulteriori risorse...";

precisato che la definizione dei prezzi per le lavorazioni ricomprese nella presente Variante è avvenuta con le modalità specificamente indicate nelle note di data 12.12.2022 prot. n. 344295 e di data 14.12.2022 prot. n. 347219 del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio;

dato atto che lo stanziamento di euro 300.000,00 derivante dalla Variante n. 5 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 199 e nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare

23.12.2021 n. 200 per effetto delle variazioni al Documento Unico di Programmazione e al bilancio di previsione finanziario approvate con deliberazione consiliare 06.07.2022 n. 81;

atteso che la Variante oggetto di approvazione con la presente deliberazione è costituita dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 344331/2022;

ritenuto quindi di approvare la Variante n. 5, impegnando il supero di spesa di euro 300.000,00 e rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di affidamento dei lavori previsti dalla presente Variante;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento sono attribuiti i CUP D67B20000900007 e D65B22000680003;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- le note istruttorie di data 24.11.2022 prot. n. 327127, di data 12.12.2022 prot. n. 344295 e di data 12.12.2022 prot. n. 344331 del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352 relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024, nonché del combinato disposto degli artt. 9, comma 2, lett. a) e 12, comma 4 bis del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo

modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183,
comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per procedere speditamente con la
realizzazione delle lavorazioni previste dalla Variante oggetto di approvazione;
constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica la Variante n. 5 relativa al progetto esecutivo "Azienda forestale Trento – Sopramonte nuova sede operativa – Trento via Maso Smalz" opera 6344, datata novembre 2022 e redatta dai progettisti indicati in premessa, dell'importo complessivo di euro 1.768.240,42, costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione comportante la maggiore spesa di euro 300.000,00 rispetto all'importo di progetto autorizzato pari ad euro 1.468.240,42;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 344331/2022;
3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la definizione delle modalità di affidamento dei lavori previsti dalla presente Variante;
4. di impegnare la somma di euro 300.000,00 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento sono attribuiti i CUP D67B20000900007 e D65B22000680003;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Variante n. 5 datata novembre 2022 firmata digitalmente (prot. n. 344331/2022).

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE NUOVA SEDE OPERATIVA - TRENTO VIA MASO SMALZ. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 5. IMPORTO EURO 1.768.240,42 - OPERA N. 6344. FINANZIAMENTO SPESA EURO 300.000,00.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Franzoia, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 19.12.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 371 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE NUOVA SEDE OPERATIVA - TRENTO VIA MASO SMALZ. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 5. IMPORTO EURO 1.768.240,42 - OPERA N. 6344. FINANZIAMENTO SPESA EURO 300.000,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 14 dicembre 2022

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 371 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE NUOVA SEDE OPERATIVA - TRENTO VIA MASO SMALZ. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 5. IMPORTO EURO 1.768.240,42 - OPERA N. 6344. FINANZIAMENTO SPESA EURO 300.000,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	t i p o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2022	09052.02.07527	U.2.02.01.09 .019	3904		634422	300.000,0 0	20003"EX FONDO INVESTIMEN TI MINORI	112573 (9907824)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 16.12.2022