



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 360

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. INTERVENTI DI ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO PONTE SUL RIO DI CARPINÈ, COMPRESA SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA GLI ABITATI DI GARDOLO DI MEZZO E MEANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 2.228.000,00 - OPERA 6430. FINANZIAMENTO SPESA EURO 372.000,00.

Il giorno 19.12.2022 ad ore 08.57 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
Franzoia Mariachiara
Panetta Salvatore

Assenti: assessore **Facchin Ezio**
e assessori **Maule Chiara**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/367 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamati i seguenti provvedimenti assunti in relazione all'opera 6430 "Interventi di allargamento ed adeguamento ponte sul Rio di Carpinè, compresa sistemazione di parte della strada di collegamento tra gli abitati di Gardolo di Mezzo e Meano":

- la deliberazione giuntales 16.12.2019 n. 260 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare datato novembre 2019, dell'importo complessivo di euro 1.270.000,00;
- la determinazione 02.10.2020 n. 27/120 della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi, con la quale tra l'altro è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva di euro 115.481,06 ed è stata prenotata la somma di euro 1.142.702,25 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- la deliberazione giuntales 27.12.2021 n. 344 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 1.856.000,00, così distinto:

A) lavori:

A01) lavori	euro 1.364.300,00	
A02) di cui oneri per la sicurezza	euro 51.146,10	
A03) di cui oneri per la sicurezza COVID 19	euro 10.189,18	
A04) totale		euro 1.364.300,00
A05) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta		euro 25.000,00

B) somme a disposizione dell'Amministrazione:

B01) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro 29.843,98
B02) oneri aziendali per la sicurezza 2% di A1)	euro 26.059,29
B03) spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL, CM, collaudo statico, CRE)	euro 145.000,00
B04) oneri previdenziali 4% su B03)	euro 5.800,00
B05) spese tecniche (perizia geologica, DL geologica)	euro 21.000,00
B06) oneri previdenziali 4% su B05)	euro 840,00
B07) spese accertamenti laboratorio e prove di carico	euro 12.000,00
B08) indennità:	
B09) indennità di esproprio, occupazione temporanea e indennizzi	euro 8.500,00
B10) compensi incentivanti indennità tecnica	euro 8.000,00
C01) rischio geologico	euro 25.000,00
D01) i.v.a. 10% su A04) + A05) + B02) + C01)	euro 144.035,93
D02) i.v.a. 22% su B03) + B04) + B05) + B06) + B07)	euro 40.620,80

E) sommano euro 466.700,00

F) totale

euro 1.856.000,00

dando atto che la somma di euro 1.142.702,25 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. è stata prenotata con la suddetta determinazione 02.10.2020 n. 27/120 di euro 115.481,06 e che alla stessa stregua si considera prenotata con detta determinazione la somma di euro 586.000,00 e rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

- la determinazione 28.12.2021 n. 27/146 della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi, con cui sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori;
- la deliberazione giuntales 31.01.2022 n. 14 con cui è stata modificata parzialmente, come di

seguito specificato, la suddetta deliberazione giuntale 27.12.2021 n. 344:

- integrando il punto 4. dopo le parole “di procedere ai sensi della L.p. 19.02.1993 n. 6 e s.m. all’occupazione temporanea delle aree interessate dall’intervento, come da planimetria delle occupazioni temporanee” con “e di procedere mediante espropriazione all’acquisizione delle aree interessate dall’opera, come da piano espropri”;
 - integrando il punto 5. dopo le parole “di autorizzare la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali all’avvio delle procedure per l’occupazione temporanea dei terreni” con “e per l’espropriazione”;
 - inserendo il punto 9. che prevede “di prendere atto che la comunicazione e la pubblicità dell’approvazione del progetto ai soggetti espropriandi di cui all’art. 18, comma 4 ter della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. avverrà mediante la notifica del provvedimento di avvio della procedura espropriativa di cui all’articolo 4 della L.p. 19 febbraio 1993 n. 6”;
- ed è stato altresì dato atto che rimane invariato quant’altro riportato nella sopra citata deliberazione;

precisato che a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’interno di data 08.01.2022, il Comune ha avanzato istanza di contributo per l’opera in oggetto, ai sensi dell’articolo 1, commi 139 e ss. della Legge 145/2018 per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (tra cui rientrano gli investimenti per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici);

rilevato che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze 18.07.2022 (Allegato n. 2 del medesimo) sono stati pubblicati gli interventi finanziati con i contributi sopraccitati e che l’intervento in oggetto non rientra tra questi;

posto che al fine dell’indizione della procedura di affidamento dei lavori è necessario aggiornare i prezzi del progetto esecutivo approvato nel 2021 al prezzario vigente, relativo al secondo semestre 2022, pubblicato sul supplemento n. 2 al BUR del 30 giugno 2022;

atteso che in conseguenza dell’aumento dell’importo dei lavori si rende necessario implementare l’importo previsto per i lavori in economia da affidare alla stessa ditta e per le spese tecniche; si aumenta inoltre l’importo per gli imprevisti, al fine di garantirsi un’adeguata copertura;

dato atto che per le motivazioni sopra esposte si è pertanto reso necessario procedere alla redazione di una Variante progettuale, redatta dal progettista interno incaricato con nota di data 02.11.2022 allegata alla nota 09.12.2022 prot. n. 342934,

vista pertanto la Variante progettuale n. 1, datata novembre 2022 ed elaborata dal Servizio Gestione strade e parchi e composta dagli elaborati di cui all’Allegato n. 1, comportante un aumento di euro 372.000,00 del quadro economico dell’opera rispetto all’importo di progetto originariamente autorizzato, per un importo complessivo di euro 2.228.000,00, così distinto:

A) lavori:

A01) lavori	euro	1.678.070,52	
A02) di cui oneri per la sicurezza	euro	53.227,70	
A03) di cui oneri per la sicurezza COVID 19	euro	9.670,60	
A04) totale			euro 1.678.070,52
A05) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta	euro	32.000,00	

B) somme a disposizione dell’Amministrazione:

B01) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	56.629,63	
B02) oneri aziendali per la sicurezza 2% di A1)	euro	0,00	
B03) spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL, CM, collaudo statico, CRE)	euro	160.000,00	
B04) oneri previdenziali 4% su B03)	euro	6.400,00	
B05) spese tecniche (perizia geologica, DL geologica)	euro	21.000,00	
B06) oneri previdenziali 4% su B05)	euro	840,00	
B07) spese accertamenti laboratorio e prove di carico	euro	12.000,00	
B08) indennità:			
B09) indennità di esproprio, occupazione temporanea e indennizzi	euro	8.500,00	
B10) compensi incentivanti indennità tecnica	euro	10.000,00	
C01) rischio geologico	euro	25.000,00	
D01) i.v.a. 10% su A04)+ A05) + B02) + C01)	euro	173.507,05	
D02) i.v.a. 22% su B03) + B04) + B05) + B06) + B07)	euro	44.052,80	

E) sommano	euro 517.929,48
F) totale	euro 2.228.000,00

precisato che la Variante n. 1 comporta un incremento dell'importo dei lavori principali del quadro economico di euro 313.770,52 (oneri sicurezza compresi e i.v.a. esclusa), per un nuovo importo complessivo dei lavori di euro 1.678.070,52 (oneri sicurezza compresi e i.v.a. esclusa) ed altresì implementa le voci A05) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta per euro 7.000,00 portandola ad euro 32.000,00, B01) imprevisti (i.v.a. compresa) per euro 26.785,65 portandola ad euro 56.629,63, B03) spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL, CM, collaudo statico, CRE) per euro 15.000,00 portandola ad euro 160.000,00, B10) compensi incentivanti indennità tecnica per euro 2.000,00 portandola ad euro 10.000,00, con conseguente riduzione delle voci B02) oneri aziendali per la sicurezza 2% di A1) per euro 26.059,29 portandola ad euro 0,00 e adeguamento delle voci B04) relativa agli oneri previdenziali su B03) e D01) e D02) relative agli oneri fiscali;

dato atto che le voci A04), A05), B02) e C01) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

dato atto inoltre, con riferimento a quanto richiesto dall'art. 7, comma 3 della L.p. 2/2016 e s.m., che si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la non suddivisione dell'opera in lotti in quanto è necessaria la realizzazione dell'opera in un'unica soluzione;

dato atto in merito alla presente Variante che:

- la stessa non comporta aumenti degli oneri di gestione;
- non è necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri;

atteso che l'intervento in argomento è stato inserito nel D.U.P. per l'importo di euro 1.270.000,00 con deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211 e per l'importo di euro 586.000,00 nella variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvata con deliberazione consiliare 23.06.2021 n. 71;

dato inoltre atto che lo stanziamento di euro 372.000,00 derivante dalla Variante n. 1 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 199 e nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 200 per effetto delle variazioni al Documento Unico di Programmazione e al bilancio di previsione finanziario approvate con deliberazione consiliare 26.10.2022 n. 129;

atteso che la Variante oggetto di approvazione con la presente deliberazione è costituita dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 346470/2022;

dato atto che la Variante n. 1 sostituisce parte degli elaborati del progetto esecutivo approvato con deliberazione giunta 27.12.2021 n. 344, come specificamente precisato a margine di ciascun elaborato nell'elenco elaborati allegato alla presente deliberazione;

ritenuto quindi di approvare la Variante progettuale n. 1, prenotando il supero di spesa di euro 372.000,00 e rinviando a successivo provvedimento la ridefinizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla presente Variante;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D67H19002070004;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- le note istruttorie di data 24.11.2022 prot. n. 326521, di data 09.12.2022 prot. n. 342934 e di data 13.12.2022 prot. n. 346470 del Servizio Gestione strade e parchi:

ritenuto altresì che l'approvazione in linea tecnica della presente Variante rientri nella competenza della Giunta comunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 51, comma 5, lett. a) della L.p. 26/1993 e s.m. e artt. 9 e 12, comma 4 bis del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128, trattandosi di Variante progettuale che comporta un aumento dell'importo di progetto originariamente autorizzato e la cui approvazione non è espressamente devoluta alla competenza dei Dirigenti;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per procedere speditamente all'affidamento dei lavori;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica la Variante progettuale n. 1 del progetto esecutivo “Interventi di allargamento ed adeguamento ponte sul Rio di Carpinè, compresa sistemazione di parte della strada di collegamento tra gli abitati di Gardolo di Mezzo e Meano” opera 6430, datata novembre 2022, dell'importo complessivo di euro 2.228.000,00, redatta dal Servizio Gestione strade e parchi e costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, comportante la maggiore spesa di euro 372.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 1.856.000,00;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. n. 346470/2022;
3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la ridefinizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla presente Variante;
4. di prenotare la somma di euro 372.000,00 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217, all’opera in argomento è attribuito il CUP D67H19002070004;

6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Variante progettuale n. 1, datata novembre 2022 firmata digitalmente (prot. n. 346470/2022).

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. INTERVENTI DI ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO PONTE SUL RIO DI CARPINÈ, COMPRESA SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA GLI ABITATI DI GARDOLO DI MEZZO E MEANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 2.228.000,00 - OPERA 6430. FINANZIAMENTO SPESA EURO 372.000,00.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Franzoia, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 19.12.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 367 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. INTERVENTI DI ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO PONTE SUL RIO DI CARPINÈ, COMPRESA SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA GLI ABITATI DI GARDOLO DI MEZZO E MEANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 2.228.000,00 - OPERA 6430. FINANZIAMENTO SPESA EURO 372.000,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 14 dicembre 2022

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 367 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. INTERVENTI DI ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO PONTE SUL RIO DI CARPINÈ, COMPRESA SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA GLI ABITATI DI GARDOLO DI MEZZO E MEANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 2.228.000,00 - OPERA 6430. FINANZIAMENTO SPESA EURO 372.000,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	t i p o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2022	10052.02.07162	U.2.02.01.09 .012	2703		643022	372.000,0 0	70006"AVANZ O DI AMMINISTRA ZIONE DESTINATO	112559 (9906128)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 15.12.2022