



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 372

della Giunta comunale

Oggetto: D.P.C.M. 25.05.2016. BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. PROGETTO SANTA CHIARA OPEN LAB - MODULO FUNZIONALE 1. NUOVA SEDE DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO - PP.ED. 1284/1, 1284/4, P.F. 2586 C.C. TRENTO. IMPORTO EURO 16.840.000,00. OPERA N. 4615. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 14.

Il giorno 23.12.2024 ad ore 08.52 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaca
 assessore
 e assessori

Bozzarelli Elisabetta
Baggia Monica
Casonato Giulia
Facchin Ezio
Gilmozzi Italo
Panetta Salvatore
Pedrotti Alberto

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza la vice sindaca Bozzarelli Elisabetta.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/395 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Comune di Trento ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione del progetto "Santa Chiara open Lab. Programma di rifunzionalizzazione e riuso sostenibile dell'area Santa Chiara" nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia;

dato atto che il progetto sopra citato individua un ampio programma di rigenerazione urbana dell'area ex Santa Chiara, attraverso una molteplicità di azioni e a tal fine si articola in otto moduli funzionali, fruibili autonomamente ed integrati fra loro in un piano unitario;

richiamati, con specifico riferimento al modulo 1 di detto progetto: "nuova sede degli uffici tecnici comunali via San Giovanni Bosco - pp.ed. 1284/1, 1284/4, p.f. 2586 C.C. Trento" i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione 22.12.2014 n. 266 con la quale la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera in oggetto, datato novembre 2014, dell'importo complessivo di euro 12.500.000,00, come di seguito suddiviso:

A) lavori principali da affidare con appalto		
OG1 edifici civili e industriali	euro	2.419.023,04
OS3 impianto idrico e sanitario, cucine, lavanderie	euro	214.154,02
OS4 impianti elettromeccanici e trasportatori	euro	158.840,00
OS6 finiture opere generali materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	euro	2.321.333,47
OS7 finiture opere generali di natura edile e tecnica	euro	1.307.831,75
OS18A componenti strutturali in acciaio	euro	719.472,63
OS18B componenti per facciate continue	euro	968.702,91
OS21 opere strutturali speciali	euro	382.682,72
OS28 impianti termici e di condizionamento	euro	1.486.715,59
OS30 impianti interni elettrici, telefonici, radio- telefonici e televisivi	euro	769.963,45
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	euro	399.800,14
sommano	euro	11.148.519,72
B) lavori in economia da affidare alla stessa ditta per noli, materiali e manodopera	euro	20.000,00
C) lavori da eseguire a trattativa privata per allacciamenti e modifica reti	euro	10.000,00
D) somme a disposizione dell'Amministrazione		
D1 spese tecniche, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo	euro	142.128,86
D2 CNPAIA 4% su D1	euro	5.685,15
D3 i.v.a. 10% su A+B	euro	1.116.851,97
D4 i.v.a. 22% su C+D1+D2	euro	34.719,08
D5 rischio geologico	euro	9.559,45
D6 imprevisti (i.v.a. ed arrotondamento compresi)	euro	12.535,77
sommano	euro	1.321.480,28
totale	euro	12.500.000,00

- la deliberazione 21.08.2017 n. 140 con la quale la Giunta comunale ha fissato gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto dei lavori mediante procedura aperta secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, modificando al riguardo la propria deliberazione 30 novembre 2015 n. 211;

- la determinazione del Dirigente del Servizio di merito 29.08.2017 n. 51/59 con la quale si è indetta tra l'altro per i lavori principali la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.

50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (sulla base di quanto specificato nel medesimo atto e nella deliberazione della Giunta comunale 21 agosto 2017 n. 140) nonché di finanziare l'importo complessivo di euro 12.500.000,00, oneri compresi;

atteso che con contratto di appalto 27.07.2021 n. 168 di rep. i lavori sono stati affidati a Consorzio AR.CO Lavori Società cooperativa consortile per l'importo di euro 8.751.745,02 (i.v.a. esclusa), di cui euro 405.428,01 per oneri di sicurezza;

dato atto che per l'opera in oggetto sono state approvate tre varianti prima dell'affidamento dei lavori e undici varianti per l'esecuzione dei medesimi, per effetto delle quali e da ultimo della Variante 13 il quadro economico dell'opera risulta come di seguito suddiviso:

A) lavori	euro	11.280.111,53	
oneri della sicurezza	euro	6.058.109,60	
sommano			euro 11.938.221,13
F) ribasso d'asta			euro 0,00
B) lavori in economia da affidare alla stessa ditta per noli, materiali e manodopera			
B1) lavori in economia ditta appaltatrice	euro	540.000,00	
C) lavori in economia			
C1) sistemazioni esterne	euro	50.000,00	
C2) opere complementari non progettualizzabili	euro	100.000,00	
sommano			euro 150.000,00
D) lavori a trattativa privata			
D1) allacciamenti e modifica reti	euro	30.000,00	
G) forniture e servizi			
G1) forniture	euro	280.000,00	
G2) servizi	euro	30.000,00	
sommano			euro 310.000,00
E) somme a disposizione			
E1) spese tecniche, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo	euro	250.000,00	
E2) CNPAIA 4% su E1)	euro	10.000,00	
E3) i.v.a. 10% su A+B+C+F	euro	1.262.822,11	
E4) i.v.a. 22% su D+E1+E2+G1+G2	euro	132.000,00	
E5) rischio geologico	euro	9.559,45	
E6) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	74.916,35	
E7) accantonamento per costi aziendali sicurezza Covid	euro	150.000,00	
E8) accantonamento per revisione prezzi	euro	1.832.480,95	
sommano			euro 3.721.778,87
totale			euro 16.690.00,00

rilevato che durante l'esecuzione dei lavori SET distribuzione S.p.a. ha evidenziato la necessità di un riordino complessivo delle utenze elettriche del comparto e della contestuale dismissione della cabina di media tensione esistente, diversamente da quanto definito in progetto circa la previsione di un suo mantenimento previo intervento di messa a norma e sostituzione delle apparecchiature;

posto che per le motivazioni sopra esposte si è pertanto reso necessario procedere con una variante redatta dai professionisti interni già facenti parte del gruppo misto di direzione lavori costituito con determinazione del Dirigente del Servizio di merito di data 23.09.2021 n. 51/33 e, nell'ambito dei propri incarichi, dal professionista esterno incaricato con determinazione 04.05.2022 n. 51/19 della redazione di una variante strutturale e relazione di indagini dei materiali e delle strutture esistenti, nonché dal professionista esterno cui a seguito di procedura aperta esperita in esecuzione della determinazione 12.06.2020 n. 51/52 è stato affidato il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;

dato atto che, in assenza di capienza sufficiente nel quadro economico per provvedere alle lavorazioni che si sono rese da ultimo necessarie, con variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvata con deliberazione consiliare 22.10.2024 n. 110, è stato stanziato un supero di euro 150.000,00 per l'opera in oggetto;

dato atto che detta variante prevede un nuovo importo di contratto dei lavori

principali pari ad euro 12.074.584,77 (i.v.a. esclusa) di cui euro 663.596,58 (i.v.a. esclusa) con un incremento complessivo di euro 136.363,64 (i.v.a. esclusa) per oneri della sicurezza con conseguente adeguamento degli oneri fiscali;

vista pertanto la Variante n. 14, datata ottobre 2024, composta dagli elaborati di cui all'Allegato n. 1, comportante un aumento del quadro economico dell'opera di euro 150.000,00 rispetto all'importo di progetto autorizzato pari ad euro 16.690.000,00, per un importo complessivo di euro 16.840.000,00, così distinto:

A) lavori	euro	11.410.988,19	
oneri della sicurezza	euro	663.596,58	
sommano			euro 12.074.584,77
F) ribasso d'asta			euro 0,00
B) lavori in economia da affidare alla stessa ditta per noli, materiali e manodopera			
B1) lavori in economia ditta appaltatrice	euro		540.000,00
C) lavori in economia			
C1) sistemazioni esterne	euro	50.000,00	
C2) opere complementari non progettualizzabili	euro	100.000,00	
sommano			euro 150.000,00
D) lavori a trattativa privata			
D1) allacciamenti e modifica reti	euro		30.000,00
G) forniture e servizi			
G1) forniture	euro	280.000,00	
G2) servizi	euro	30.000,00	
sommano			euro 310.000,00
E) somme a disposizione			
E1) spese tecniche, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo	euro	250.000,00	
E2) CNPAIA 4% su E1)	euro	10.000,00	
E3) i.v.a. 10% su A+B+C+F	euro	1.276.458,48	
E4) i.v.a. 22% su D+E1+E2+G1+G2	euro	132.000,00	
E5) rischio geologico	euro	9.559,45	
E6) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	74.916,35	
E7) accantonamento per costi aziendali sicurezza Covid	euro	150.000,00	
E8) accantonamento per revisione prezzi	euro	1.832.480,95	
sommano			euro 3.735.415,23
totale			euro 16.840.000,00

visti:

- la nota del Servizio Sportello imprese e cittadini 09.10.2014 n. 168093, attestante la conformità al Piano Regolatore Generale comunale vigente, alle eventuali Varianti adottate in regime di salvaguardia e relative Norme di attuazione con prescrizioni recepite nel progetto esecutivo o da attuare nella fase esecutiva dei lavori.
Il Servizio di merito nella nota 05.12.2024 prot. n. 461598 precisa che la nuova cabina di trasformazione rientra nell'ingombro dell'interrato autorizzato e che prima della fine dei lavori sarà depositata specifica variante al titolo edilizio;
- la nota dell'Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Ufficio beni archeologici pervenuta in data 02.07.2024 ns. prot. n. 268463 con cui si comunica che trattandosi di un settore della città dove potrebbero effettuarsi nuovi rinvenimenti e scoperte, tutte le operazioni di scavo e movimentazione dei sedimenti dovranno essere subordinate ad una sorveglianza archeologica; detto incarico è stato affidato all'interno della disponibilità del quadro economico dell'opera e conseguentemente è stato aggiornato come richiesto il piano della sicurezza;
- il parere favorevole n. 40 senza prescrizioni reso dal Comitato Tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile della Provincia autonoma di Trento nella seduta di data 10.12.2024, ai sensi degli artt. 54, comma 1, lett. a) e 55, comma 2 della L.p. 26/1993 e s.m., pervenuto in data 18.12.2024 ns. prot. n. 477095;

rilevato che la Variante in oggetto non comporta modifiche al progetto esecutivo approvato con deliberazione giuntales 22.12.2014 n. 266 tali da richiedere un aggiornamento degli

ulteriori pareri allora acquisiti e dettagliatamente indicati nel suddetto provvedimento;

dato atto in merito alla presente Variante che:

- la stessa non comporta aumenti significativi degli oneri di gestione;
- non è necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri;

dato atto che il Servizio di merito ha ritenuto di prescindere dalla convocazione della Conferenza dei Servizi già convocata per il progetto esecutivo in quanto la presente variante non altera la natura e la destinazione dei lavori in progetto;

dato atto che lo stanziamento di euro 150.000,00 derivante dalla Variante n. 14 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare 19.12.2023 n. 112 e nel bilancio 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare 21.12.2023 n. 138 per effetto della variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvata con deliberazione consiliare 22.10.2024 n. 110;

atteso che la variante oggetto di approvazione con la presente deliberazione è costituita dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 461638/2024;

ritenuto quindi di approvare la Variante n. 14, impegnando il supero di spesa di euro 150.000,00, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla presente Variante;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" all'opera in argomento è attribuito il CUP D67B13000370004;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 36/2023;

- le note istruttorie di data 05.12.2024 prot. n. 461589 e prot. n. 461638 e di data 16.12.2024 prot. n. 472662 del Servizio Edilizia pubblica e di data 18.12.2024 prot. n. 477095;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., della lettera a) del del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2024-2026, nonché del combinato disposto degli artt. 9, comma 2, lett. a) e 12, comma 4 bis del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128 trattandosi di tipologia di variante che comporta un aumento dell'importo di progetto autorizzato e la cui approvazione non è espressamente devoluta alla competenza dei Dirigenti;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica la Variante n. 14 relativa al progetto esecutivo "nuova sede degli uffici tecnici comunali via San Giovanni Bosco - pp.ed. 1284/1, 1284/4, p.f. 2586 C.C. Trento", progetto "Santa Chiara Open Lab" finanziato nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, opera 4615, datata ottobre 2024, dell'importo complessivo di euro 16.840.000,00, comportante la maggiore spesa di euro 150.000,00 rispetto all'importo di progetto autorizzato pari ad euro 16.690.000,00, redatta dai professionisti indicati in premessa, costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la definizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla presente Variante;
3. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 461638/2024;
4. di impegnare la somma di euro 150.000,00 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2026, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" all'opera in argomento è attribuito il CUP D67B13000370004.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Variante n. 14 datata ottobre 2024 in formato digitale (prot. n. 461638/2024).

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

LA PRESIDENTE
f.to Bozzarelli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.P.C.M. 25.05.2016. BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. PROGETTO SANTA CHIARA OPEN LAB - MODULO FUNZIONALE 1. NUOVA SEDE DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO - PP.ED. 1284/1, 1284/4, P.F. 2586 C.C. TRENTO. IMPORTO EURO 16.840.000,00. OPERA N. 4615. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 14.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 23.12.2024

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 395 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.P.C.M. 25.05.2016. BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. PROGETTO SANTA CHIARA OPEN LAB - MODULO FUNZIONALE 1. NUOVA SEDE DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO - PP.ED. 1284/1, 1284/4, P.F. 2586 C.C. TRENTO. IMPORTO EURO 16.840.000,00. OPERA N. 4615. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 14.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 19 dicembre 2024

Servizio Edilizia pubblica
La Dirigente
ing. Isabella Weber
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 395 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.P.C.M. 25.05.2016. BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. PROGETTO SANTA CHIARA OPEN LAB - MODULO FUNZIONALE 1. NUOVA SEDE DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO - PP.ED. 1284/1, 1284/4, P.F. 2586 C.C. TRENTO. IMPORTO EURO 16.840.000,00. OPERA N. 4615. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 14.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	tip o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2024	01052.02.07023	U.2.02.01.09 .019	1306		461524	150.000,0 0	70006"AVANZ O DI AMMINISTRA ZIONE DESTINATO	142857 (12804597)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 20.12.2024