



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

| Determinazione Dirigenziale | |
|-----------------------------|------------------|
| N. 51/ 10 | di data 22/02/24 |
| | |

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - REALIZZAZIONE TEMPIO CREMATORIO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI TRENTO PP.F. 1706, 1710/1, 1710/2, 1708/3, PP.ED. 1429, 1802 C.C. TRENTO. - APPROVAZIONE RIEPILOGO SPESE. OPERA N. 2836.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che i lavori relativi alla "Realizzazione tempio crematorio nel cimitero monumentale di Trento pp.f. 1706, 1710/1, 1710/2, 1708/3, pp.ed. 1429, 1802 C.C. Trento" opera 2836 sono conclusi e che occorre provvedere al riepilogo delle spese sostenute;

dato atto che i lavori sono stati svolti a cura del Servizio Edilizia pubblica, nel tempo per effetto di modifiche organizzative interne denominato anche Servizio Attività edilizia;

richiamati al riguardo i provvedimenti con cui sono stati assegnati il contributo e le successive proroghe dei termini per la rendicontazione:

– la deliberazione della Giunta provinciale 23.11.2012 n. 2533 con cui l'opera è stata ammessa al finanziamento di cui all'art. 16 comma 3 bis della L.p. 15.11.1993 n. 36 e s.m. con una percentuale di contribuzione pari al 100% della spesa ammessa di euro 5.490.231,67;

– la deliberazione della Giunta provinciale 01.12.2017 n. 2039 con cui la spesa ammessa a finanziamento è stata rideterminata in euro 5.281.845,91 ed è stato concesso al Comune un contributo di euro 5.281.845,91, pari al 100% della spesa ammessa;

dato inoltre atto che con determinazione 06.03.2023 n. 2144 del Dirigente del Servizio Autonomie locali è stato prorogato il termine per la rendicontazione in precedenza stabilito al 17.03.2024;

richiamati di seguito gli atti assunti nell'ambito dell'opera:

– la deliberazione del Consiglio comunale 17.07.2012 n. 89 con cui è stato approvato in linea tecnica, ai fini del finanziamento provinciale, il progetto preliminare datato maggio 2012, elaborato dal Servizio Edilizia pubblica, dell'importo complessivo di euro 5.500.000,00;

– la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 20.05.2013 n. 51/28 con cui è stata approvata la perizia di spesa datata aprile 2013 riguardante l'esecuzione di sondaggi meccanici e analisi di laboratorio, propedeutiche alla realizzazione del tempio crematorio nel Cimitero monumentale di Trento, dell'importo di euro 20.000,00 (oneri compresi);

– la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 11.06.2013 n. 51/34 con cui è stato affidato a professionista esterno l'incarico di redazione della relazione geologico-tecnica, indagine geoelettrica e ReMi, prelievo campioni ed analisi chimiche dei terreni, verso la corresponsione del compenso di euro 26.905,56 (oneri compresi);

– il contratto di prestazione d'opera intellettuale 02.07.2013 n. 24921 racc., in esecuzione della determinazione 11.06.2013 n. 51/34, con cui è stato affidato l'incarico di effettuazione delle

pagina 1/9

- relazioni geologico-tecniche, indagine geoelettrica e ReMi, prelievo campioni e analisi chimiche terreni verso la corresponsione del compenso di euro 26.905,56 (oneri compresi);
- la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 02.10.2013 n. 51/47 con cui è stata approvata la perizia di spesa datata 16 settembre 2013 riguardante la bonifica bellica dell'area di realizzazione del tempio crematorio, dell'importo di euro 36.600,00 (oneri compresi);
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 11.10.2013 n. 51/48 con cui è stato affidato a soggetto esterno l'incarico di rendering, verso la corresponsione del compenso di euro 2.379,00 (i.v.a. 22% compresa);
 - la deliberazione della Giunta comunale 04.11.2013 n. 223 con cui sono stati fissati gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante appalto integrato previsto dall'art. 30, comma 5ter lettera c) della L.p. 26/1993 e s.m., previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 13.12.2013 n. 51/60 con cui tra l'altro, oltre a dare atto dell'ammissione al finanziamento provinciale, è stato deciso di procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'opera in oggetto, dell'importo complessivo di euro 3.972.810,87 mediante appalto integrato previsto dall'art. 30, comma 5ter lettera c) della L.p. 26/1993 e s.m., indicando la relativa gara, sono state definite le modalità di affidamento degli ulteriori lavori e forniture previste nel quadro economico del progetto preliminare dell'intervento ed è stato finanziato il progetto preliminare;
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 01.09.2014 n. 51/39 con cui è stata nominata la commissione per la valutazione delle offerte, assegnando alla stessa commissione il termine per il compimento dell'incarico affidatole, termine successivamente prorogato;
 - la deliberazione della Giunta comunale 09.10.2017 n. 164 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo recante date varie, elaborato da VI.TRE studio S.r.l. in persona dei soggetti specificatamente indicati dall'A.T.I. aggiudicataria in sede di gara, dell'importo complessivo di euro 5.500.000,00;
 - il contratto di appalto integrato 15.11.2017 n. 979 di rep., con cui sono state affidate la progettazione esecutiva (comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento) – previa presentazione del progetto definitivo in sede di offerta – e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del tempio crematorio all'Associazione Temporanea di Imprese mista tra D.F. Costruzioni S.r.l. (capogruppo), Nord Costruzioni S.r.l. (mandante) e Officine Meccaniche Ciroidi S.p.a. (mandante) per l'importo di euro 3.688.359,12 (i.v.a. esclusa);
 - la determinazione 02.05.2018 n. 51/34 del Dirigente del Servizio Attività edilizia relativa all'indizione di confronto concorrenziale previa pubblicazione di avviso per l'affidamento dell'incarico esterno di coordinatore per la sicurezza esecutiva, all'autorizzazione e all'impegno della spesa complessiva di euro 93.776,87 (oneri e i.v.a. compresi). Con tale provvedimento inoltre tra le altre cose è stato costituito il gruppo misto di direzione lavori composto da tecnici interni e dal professionista esterno che sarebbe risultato vincitore del confronto concorrenziale;
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 03.09.2018 n. 51/73 con cui è stata nominata la commissione di gara per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 04.10.2018 n. 51/88 con cui si è proceduto al reimpegno della voce del quadro economico-finanziario "Lavori cellette a base d'asta";
 - la deliberazione della Giunta comunale 29.10.2018 n. 219 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo recante date varie, elaborato da VI.TRE studio S.r.l. in persona dei soggetti specificatamente indicati dall'A.T.I. aggiudicataria in sede di gara, dell'importo

complessivo di euro 5.500.000,00, come di seguito suddiviso:

| | | | |
|--|------|--------------|-------------------|
| A) lavori principali aggiudicati con appalto integrato | | | |
| A1) lavori principali ril. i.v.a. | euro | 2.994.373,41 | |
| A2) oneri sicurezza | euro | 160.757,81 | |
| sommano | euro | 3.155.131,22 | |
| A3) lavori principali cellette | euro | 303.463,66 | |
| B) servizio di progettazione aggiudicato con appalto integrato | | | |
| B1) corrispettivo per progettazione definitiva | euro | 101.435,01 | |
| B2) corrispettivo per progettazione esecutiva | euro | 128.329,23 | |
| sommano | euro | 229.764,24 | |
| totale | | | euro 3.688.359,12 |
| H) ribasso d'asta | | | |
| H1) ribasso d'asta su lavori principali | euro | 232.368,78 | |
| H2) ribasso d'asta su cellette | euro | 11.536,34 | |
| H3) ribasso d'asta su servizi di progettazione | euro | 42.168,50 | |
| C) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice | | | |
| | | | euro 120.000,00 |
| D) lavori in economia | | | |
| D1) opere complementari non progettualizzabili | euro | 51.127,91 | |
| D2) lavori in terra per sottoservizi (importo impegnato su opera 6107) | euro | 39.200,09 | |
| D3) opere di precantiere | euro | 12.163,28 | |
| D4) sondaggi meccanici i.v.a. 21% | euro | 11.780,00 | |
| D5) sondaggi meccanici i.v.a. 22% | euro | 4.710,00 | |
| D6) bonifica bellica | euro | 30.000,00 | |
| sommano | | | euro 148.981,28 |
| E) lavori a trattativa privata | | | |
| E1) allacciamenti | | | euro 50.000,00 |
| F) forniture e servizi | | | |
| F1) arredi | | | euro 150.000,00 |
| G) somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| G1) spese tecniche | euro | 133.787,50 | |
| G2) oneri contributivi su B)+G1) | euro | 14.542,07 | |
| G8) oneri fiscali i.v.a. 10% su A)+C)+D1)+D2)+H1)+H2) | euro | 391.282,80 | |
| G9) oneri fiscali i.v.a. 21% su D4) | euro | 2.473,80 | |
| G10) oneri fiscali i.v.a. 22% su B)+E)+F)+G1)+G2)+H3)+D3)+D5)+D6) | euro | 146.769,83 | |
| G5) opera d'arte (i.v.a. inclusa) | euro | 15.000,00 | |
| G6) rischio geologico max 5% di A) (i.v.a. inclusa) | euro | 185.125,00 | |
| G7) imprevisti (i.v.a. inclusa) | euro | 167.604,99 | |
| sommano | | | euro 1.056.585,98 |
| totale | | | euro 5.500.000,00 |

- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 21.11.2018 n. 51/105 con cui è stata modificata parzialmente la determinazione dirigenziale 02.05.2018 n. 51/34, dando atto che l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva veniva affidato a tecnico interno nelle more della conclusione della procedura allora in corso per l'affidamento a professionista esterno;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 18.12.2018 n. 51/119 con cui è stata modificata parzialmente la determinazione dirigenziale 21.11.2018 n. 51/105 dando atto che il gruppo di direzione lavori da quel momento era composto da tecnici interni al Servizio e dal professionista esterno incaricato del coordinamento per la sicurezza esecutiva;
- il contratto di prestazione d'opera intellettuale 05.02.2019 n. 29378 racc., in esecuzione della

- determinazione 02.05.2018 n. 51/34, con cui è stato affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione verso la corresponsione del compenso di euro 48.763,96 (oneri fiscali e previdenziali inclusi);
- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 28.09.2020 n. 51/83 con cui si è approvata la variante n. 6 datata settembre 2020 redatta dal medesimo Servizio, con la quale è stato modificato il quadro economico dell'opera inserendo con specifiche voci nelle somme a disposizione i costi COVID ed è stata impegnata la spesa di euro 200.000,00 per il riconoscimento dei maggiori costi aziendali COVID da riconoscere all'Impresa appaltatrice, nella misura del 4% dell'importo da liquidare;
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 21.10.2020 n. 51/95 con cui è stato affidato a professionista esterno l'incarico di collaudatore statico verso il corrispettivo complessivo di euro 12.989,35 (oneri e i.v.a. compresi);
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 26.04.2021 n. 51/11 con cui è stato affidato a professionista esterno l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo verso la corresponsione del compenso di euro 11.585,01;
 - la deliberazione della Giunta comunale 03.05.2021 n. 93 con cui è stato approvato in linea tecnica il "progetto esecutivo degli arredi" relativi alla realizzazione del tempio crematorio - opera 2836, datato febbraio 2021, elaborato dal Servizio Edilizia pubblica, dell'importo complessivo di euro 170.048,24;
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 09.05.2021 n. 51/13 con cui sono state definite le modalità di affidamento dei lavori e delle forniture per il "progetto esecutivo degli arredi" relativi alla realizzazione del tempio crematorio - opera 2836;
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 03.06.2021 n. 51/19 con cui è stata affidata a professionista esterno la prestazione di ingegneria antincendio per la redazione e presentazione della S.C.I.A. ai fini antincendio e della domanda di agibilità alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, verso la corresponsione del compenso di euro 16.986,06 (oneri e i.v.a. compresi);
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 19.10.2022 n. 51/38 con cui è stato rideterminato il compenso spettante al professionista esterno per l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva in euro 57.914,59 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi) ed è stata impegnata la somma di euro 9.150,63 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi);
- richiamate le varianti redatte nell'ambito dell'opera:
- la variante n. 1, datata agosto 2013 e la variante n. 2, datata ottobre 2013, antecedenti la procedura di gara, approvate dal Dirigente del Servizio Edilizia pubblica ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett a) della L.p. 26/93 e s.m.;
 - la variante n. 3, che ha mantenuto invariato l'importo complessivo di progetto, approvata dal Dirigente del Servizio Attività Edilizia e datata febbraio 2019 per un nuovo importo di contratto pari ad euro 3.848.959,92. Detta variante ha comportato maggiori lavori per l'importo di euro 160.600,80 (i.v.a. esclusa), ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f) della L.p. 2/2016, affidati alla Ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 di data 08.02.2019;
 - la variante n. 4, che ha mantenuto invariato l'importo complessivo di progetto, approvata dal Dirigente del Servizio Attività edilizia e datata giugno 2019 per un nuovo importo di contratto pari ad euro 3.894.265,35. Detta variante ha comportato maggiori lavori per l'importo di euro 45.305,43 (i.v.a. esclusa), ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f) della L.p. 2/2016, affidati alla Ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 di data 21.06.2019;
 - la variante n. 5, che ha mantenuto invariato l'importo complessivo di progetto, approvata dal Dirigente del Servizio Attività edilizia e datata luglio 2020 per un nuovo importo di contratto pari ad euro 4.196.214,88. Detta variante ha comportato maggiori lavori per l'importo di euro 301.949,53 (i.v.a. esclusa), ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f) della L.p. 2/2016, affidati

alla Ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 di data 03.08.2020 con l'assegnazione di 100 giorni di proroga sul termine contrattuale;

- la variante n. 6 datata settembre 2020 approvata con la citata determinazione 28.09.2020 n. 51/83 del Dirigente del Servizio Attività edilizia. Detta variante mantenendo invariato l'importo di contratto ha comportato un nuovo importo di progetto pari ad euro 5.700.000,00, derivante dall'inserimento con specifiche voci nelle somme a disposizione dei costi COVID per un importo complessivo di euro 200.000,00;
- la variante n. 7, che ha mantenuto invariato l'importo di progetto, approvata dal Dirigente del Servizio Edilizia pubblica e datata gennaio 2021 per un nuovo importo di contratto pari ad euro 4.241.471,52. Detta variante ha comportato maggiori lavori per l'importo di euro 45.256,64 (i.v.a. esclusa), ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f) della L.p. 2/2016, affidati alla Ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4 di data 25.01.2021 con l'assegnazione di 30 giorni di proroga sul termine contrattuale;
- la variante n. 8, che ha mantenuto invariato l'importo di contratto e di progetto, approvata dal Dirigente del Servizio Edilizia pubblica e datata luglio 2021, che ha comportato l'incremento della voce C1) Lavori in economia da affidare alla ditta appaltatrice;
- la variante n. 9, che ha mantenuto invariato l'importo complessivo di contratto e di progetto, approvata dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica e datata novembre 2021, che ha comportato l'incremento della voce C1) Lavori in economia da affidare alla ditta appaltatrice;
- la variante n. 10, che ha mantenuto invariato l'importo di contratto e di progetto, approvata dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica e datata dicembre 2022. Detta variante è stata redatta in quanto, ai fini della predisposizione del collaudo tecnico amministrativo dell'opera, si è reso necessario prevedere delle opere di miglioramento ambientale della zona forni, ad integrazione di altri lavori a carico dell'ATI esecutrice ed ha comportato l'incremento degli importi relativi alle voci C1) Lavori in economia da affidare alla ditta appaltatrice e D1) Opere complementari non progettualizzabili;
- la variante n. 11, che ha mantenuto invariato l'importo di contratto e di progetto, approvata dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica e ha variato l'importo disponibile per sostenere la spesa relativa all'opera d'arte, portandola da euro 15.000,00 a euro 20.000,00;

dato atto che in seguito all'approvazione delle varianti sopra richiamate il quadro economico dell'opera in oggetto risulta come di seguito suddiviso:

| | | | |
|---|------|------------|--------------|
| A) lavori principali aggiudicati con appalto integrato | | | |
| A1) lavori principali ril. i.v.a. | | euro | 3.508.925,44 |
| A2) oneri sicurezza | | euro | 185.567,02 |
| A3) lavori principali cellette | | euro | 307.214,82 |
| Sommano | | euro | 4.001.707,28 |
| B) servizio di progettazione aggiudicato con appalto integrato | | | |
| B1) corrispettivo per progettazione definitiva | | euro | 101.435,01 |
| B2) corrispettivo per progettazione esecutiva | | euro | 138.329,23 |
| sommano | | euro | 239.764,24 |
| totale | | euro | 4.241.471,52 |
| H) ribasso d'asta | | | |
| H1) ribasso d'asta su lavori principali | | euro | 0,00 |
| H2) ribasso d'asta su cellette | | euro | 0,00 |
| H3) ribasso d'asta su servizi di progettazione | | euro | 0,00 |
| C) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice | | | |
| C1) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice | euro | 212.214,82 | |
| C2) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice cellette | euro | 7.785,18 | |

| | | | |
|---|------|------------|--------------|
| sommano | | euro | 220.000,00 |
| D) lavori in economia | | | |
| D1) opere complementari non progettualizzabili | euro | 61.856,63 | |
| D2) lavori in terra per sottoservizi (importo impegnato su opera 6107) | euro | 39.200,09 | |
| D3) opere di precantiere i.v.a. 22% | euro | 12.163,28 | |
| D4) sondaggi meccanici i.v.a. 21% | euro | 11.780,00 | |
| D5) sondaggi meccanici i.v.a. 22% | euro | 0,00 | |
| D6) bonifica bellica | euro | 30.000,00 | |
| D7) opere complementari non progettualizzabili cellette | euro | 0,00 | |
| D8) opere da fabbro allestimento sale i.v.a. 10% | euro | 142,21 | |
| D8a) lotto 1 opere da fabbro i.v.a. 10% | euro | 69.857,79 | |
| sommano | | euro | 225.000,00 |
| E) lavori a trattativa privata | | | |
| E1) allacciamenti | | euro | 40.000,00 |
| F) forniture e servizi | | | |
| F1) arredi i.v.a. 22% | euro | 0,00 | |
| F1a) lotto 2 arredi inox cucina i.v.a. 22% | euro | 9.542,27 | |
| F1b) lotto 3 arredi e complementi i.v.a. 22% | euro | 17.451,89 | |
| F1c) lotto 4 tendaggi i.v.a. 10% | euro | 4.650,00 | |
| F1d) lotto 5 segnaletica i.v.a. 22% | euro | 5.828,55 | |
| F2) attrezzature i.v.a. 22% | euro | 0,00 | |
| F2a) lotto 6 attrezzature i.v.a. 22% | euro | 42.772,88 | |
| F3) servizi i.v.a. 22% | euro | 0,00 | |
| sommano | | euro | 80.245,59 |
| G) somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| G1) spese tecniche | euro | 103.787,50 | |
| G2) oneri contributivi su B)+G1) | euro | 13.742,07 | |
| G8) oneri fiscali i.v.a. 10% su A)+C) +D1)+D2)+H1)+H2)+ D7)+D8)+D8a)+F1c) | euro | 439.741,40 | |
| G9) oneri fiscali i.v.a. 21% su D4) | euro | 2.473,80 | |
| G10) oneri fiscali i.v.a. 22% su B)+E1)+F1)+F1a)+F1b) +F1d)+G1)+G2)+H3)+D3)+D5)+D6)+F2)+F2a)+F3) | euro | 113.311,59 | |
| G11) Costi COVID 19 (i.v.a. inclusa) lavori principali rilevanti i.v.a. | euro | 185.000,00 | |
| G12) Costi COVID 19 (i.v.a. inclusa) cellette | euro | 15.000,00 | |
| G5) opera d'arte (i.v.a. inclusa) | euro | 20.000,00 | |
| G6) rischio geologico max 5% di A) (i.v.a. inclusa) | euro | 0,00 | |
| G7) imprevisti (i.v.a. inclusa) | euro | 226,53 | |
| sommano | | euro | 893.282,89 |
| totale | | euro | 5.700.000,00 |

richiamata la deliberazione giunta 25.09.2023 n. 267 con la quale sono stati approvati il certificato di collaudo tecnico-amministrativo datato 08.06.2023 redatto dal collaudatore nominato con la relativa rettifica, per i lavori eseguiti dall'ATI mista tra D.F. Costruzioni S.r.l. (capogruppo), Nord Costruzioni S.r.l. (mandante), e Officine Meccaniche Ciroidi S.p.a. (mandante), per l'importo complessivo di euro 4.012.107,28 (i.v.a. esclusa);

posto che, a seguito di tale provvedimento, si è provveduto al saldo dei lavori eseguiti dall'ATI mista tra D.F. Costruzioni S.r.l. (capogruppo), Nord Costruzioni S.r.l. (mandante), e Officine Meccaniche Ciroidi S.p.a. (mandante) per un importo complessivo di euro 132.399,30 (i.v.a. compresa), di cui euro 128.750,60 rilevante i.v.a. ed euro 3.648,70 non rilevante i.v.a. ripartita tra i componenti dell'ATI stessa, secondo le quote indicate in premessa del provvedimento, a saldo di quanto dovuto;

posto inoltre che l'art. 20 della L.P. 03.01.1983 n.2 e s.m. dispone che gli enti pubblici che realizzano o ristrutturano edifici con contributi provinciali debbano destinare una quota della spesa per l'abbellimento degli edifici stessi con la realizzazione o l'acquisto di un'opera d'arte, nel quadro economico del progetto è stata prevista la voce G5) opera d'arte (i.v.a. inclusa) per un importo di euro 20.000,00;

richiamate a tal proposito le determinazioni della Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili:

- 03.04.2023 n. 28/47 con la quale è stata nominata la commissione per la scelta dell'opera d'arte; e per l'abbellimento del nuovo tempio crematorio del Cimitero monumentale di Trento;
- 05.04.2023 n. 28/49 con la quale è stato indetto il concorso per la realizzazione dell'opera d'arte, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 della L.P.03.01.1983 n.2 s.m. e i. e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 1 agosto 1996 n. 11- 40/Leg. e s.m. ed è stato approvato il bando di concorso corredato dalla relativa documentazione fotografica e dai prospetti illustrativi;
- 02.10.2023 n. 28/123 con la quale è stato nominato, facendo proprie le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice nel corso delle sedute di data 6 giugno e 14 settembre 2023, il vincitore del suddetto concorso, dando atto che la relativa spesa trova copertura sui fondi stanziati dal Servizio Edilizia pubblica;

rilevato quindi che l'importo di euro 20.000,00 relativo all'opera d'arte risulta liquidato con disposizione di liquidazione dello scrivente Servizio;

vista la dichiarazione del Direttore dei lavori, resa in data 29.01.2024, relativa alla regolarità nell'esecuzione dei lavori e delle forniture, eseguiti nel rispetto dei termini assegnati;

dato atto che per quanto riguarda l'opera n. 2836 relativa alla realizzazione del tempio crematorio nel cimitero monumentale di Trento vengono rendicontate, come si evince dal riepilogo della spesa allegato alla presente determinazione, spese per un totale di euro 5.591.565,95 rispetto all'importo impegnato di euro 5.700.000,00;

dato conto che la differenza tra l'importo di spesa impegnato pari ad euro 5.700.000,00; e l'importo di spesa eseguito di euro 5.591.565,95 ammonta ad euro 108.434,05 e corrisponde ad economie di spesa (insussistenze) cancellate dal Servizio Edilizia pubblica;

visto quindi il prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per un totale di euro 5.591.565,95, allegato quale parte integrante del presente atto, del quale si rende necessaria l'approvazione entro il termine sopra indicato;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità

1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il Decreto sindacale 29.12.2023 prot. n. 452104 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 31.01.2024 prot. n. 35921, di data 02.02.2024 prot. n. 39504 e di data 06.02.2024 prot. n. 42767;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare, relativamente ai lavori per la "Realizzazione tempio crematorio nel cimitero monumentale di Trento pp.f. 1706, 1710/1, 1710/2, 1708/3, pp.ed. 1429, 1802 C.C. Trento" opera 2836 il prospetto del riepilogo delle spese sostenute per l'importo complessivo di euro 5.591.565,95 che, firmato dalla sottoscritta Dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente atto, di cui costituisce l'allegato n. 1);
2. di dare atto che con deliberazione giuntales 25.09.2023 n. 267 è stato approvato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo datato 08.06.2023 redatto dal collaudatore nominato con la relativa rettifica, per i lavori eseguiti dall'ATI mista tra D.F. Costruzioni S.r.l. (capogruppo), Nord Costruzioni S.r.l. (mandante), e Officine Meccaniche Cioldi S.p.a. (mandante), per l'importo complessivo di euro 4.012.107,28 (i.v.a. esclusa) e che contestualmente è stata approvata anche la contabilità finale;
3. di dare atto che i lavori e le forniture sono stati accertati, come da dichiarazione del Direttore dei lavori d.d. 29.01.2024;
4. di dare atto che la differenza tra l'importo di spesa impegnato pari ad euro 5.700.000,00 e l'importo di spesa eseguito di euro 5.591.565,95 ammonta ad euro 108.434,05 e corrisponde ad economie di spesa (insussistenze) cancellate dal Servizio Edilizia pubblica;
5. di dare atto altresì che sono stati rispettati i termini per l'intervento in oggetto posti con la deliberazione della Giunta provinciale 01.12.2017 n. 2039 richiamata in premessa, e successive proroghe;
6. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D69D12000110003.

Allegati in formato elettronico
Allegato n.1

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
ing. Isabella Weber

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 22/02/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

| Determinazione Dirigenziale | |
|-----------------------------|------------------|
| N. 51/ 10 | di data 22/02/24 |
| | |

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - REALIZZAZIONE TEMPIO CREMATORIO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI TRENTO PP.F. 1706, 1710/1, 1710/2, 1708/3, PP.ED. 1429, 1802 C.C. TRENTO. - APPROVAZIONE RIEPILOGO SPESE. OPERA N. 2836.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 1 marzo 2024