

QUADRO ECONOMICO GENERALE – variante n.2 27.07.2021		Variante 0 Gennaio 2020 (prima dell'appalto)	esecutivo approvato con dgc156 dd 30 agosto 2018	Variante n.1 10.12.2020 (prima del contratto)	aggiudicazione Ediltione	Variante 2 Variante contrattuale 27/07/2021	in più	in meno
A	LAVORI PRINCIPALI (CATEGORIA PREVALENTE OG2)							
a1	LAVORI su capitolo istituzionale	€ 2.185.122,52	2.362.850,47 €	2.185.122,52 €	1.910.166,94 €	2.076.290,58 €	166.123,64 €	
a2	LAVORI su capitolo rilevante iva	€ 177.727,95		€ 177.727,95	€ 145.020,18	€ 164.823,88	€ 19.803,70	
a3	Costi della sicurezza	€ 159.390,05	159.390,05 €	159.390,05 €	159.390,05 €	149.240,80 €		10.149,25 €
	totale lavori compresi oneri sicurezza (a1+a2)	€ 2.522.240,52	2.522.240,52 €	2.522.240,52 €	2.214.577,17 €	2.390.355,26 €		
a4	ribasso d'asta istituzionale				274.955,58 €	0,00 €		274.955,58 €
a5	ribasso d'asta rilevante iva				32.707,77 €	0,00 €		32.707,77 €
B	LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE ALLA STESSA DITTA PER NOLI, MATERIALI E MANO D'OPERA capitolo istituzionale	€ 1.000,00	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	25.000,00 €	24.000,00 €	
B1	LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE ALLA STESSA DITTA PER NOLI, MATERIALI E MANO D'OPERA capitolo rilevante					5.000,00 €	5.000,00 €	
C	ALLACCIAMENTI (acqua, energia elettrica, gas)	€ 10.000,00	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
D	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE	€ 5.000,00	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
E	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
e0a	costi COVID capitolo istituzionale					59.469,17 €	59.469,17 €	
e0b	costi COVID capitolo rilevante iva					4.167,19 €	4.167,19 €	
e1	IMPREVISTI (iva inclusa) capitolo istituzionale	€ 635,42	635,43 €	635,42 €	635,42 €	105.114,73 €	104.479,31 €	
e1a	IMPREVISTI (iva inclusa) capitolo RILEVANTE IVA					8.694,48 €	8.694,48 €	
e2	Spese tecniche (oneri previdenziali inclusi)	€ 5.000,00	5.000,00 €	86.967,21 €	86.967,21 €	86.967,21 €		
e3	Oneri fiscali IVA 10% (su A1 e A3 + B + D+e0a)	€ 235.051,26	252.824,05 €	235.051,26 €	235.051,26 €	231.500,06 €		3.551,20 €
e4	Oneri fiscali IVA 10% rilevante (A2+B1+e0b)	€ 17.772,80		17.772,80 €	17.772,80 €	17.399,11 €		373,69 €
e5	Oneri fiscali IVA 22% su C+ E2	€ 3.300,00	3.300,00 €	21.332,79 €	21.332,79 €	21.332,79 €		
	totale somme a disposizione	€ 261.759,48	261.759,48 €	361.759,48 €	361.759,48 €	534.644,74 €		
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 2.800.000,00	2.800.000,00 €	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €	2.970.000,00 €	391.737,49 €	321.737,49 €
						70.000,00 €		

il direttore dei lavori
arch. Anna Bruschetti

visto: il Dirigente
ing. Giuliano Franzoi