



COMUNE DI TRENTO

**Servizio Edilizia pubblica**

*Ufficio progettazione e direzione lavori*

via Brennero, 312 | 38121 Trento TN

tel. 0461 884601 | fax 0461 884602

PEC: servizio.ediliziapubblica@pec.comune.trento.it

orario di apertura al pubblico: lun – ven: 8.00 - 12.00

## VARIANTE 02

### OPERA 6369 – RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA MOSTRA A TRENTO

CUP | D61E18000090004

CIG | 848570514B

**INTEGRAZIONE COSTI COVID**

**IMPEGNO RIBASSO D'ASTA**

Trento, LUGLIO 2021



BS OHSAS 18001:2007



**Sede legale:**

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

**Oggetto: Opera 636919 – Riqualficazione di Piazza della Mostra a Trento. VARIANTE PROGETTUALE n.2**

**CUP | D61E18000090004      CIG | 848570514B**

**Integrazione Costi COVID – Capitolo 07160 – Opera 636921 – €.60.000,00.=**

**Impegno ribasso d'asta**

## **VARIANTE PROGETTUALE N. 2 – LUGLIO 2021**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con l'art. 58 della legge provinciale del 13 maggio 2020, n. 3 (entrata in vigore il 14 maggio 2020) è stato introdotto l'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L'articolo 7 ter stabilisce che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dall'amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19 e sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 avente ad oggetto: "Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giunta 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020" stabilisce tra l'altro che *con riferimento ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, appare necessario tenere conto, per tutta la durata del periodo emergenziale, dei maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto. A tal fine, si propone di riconoscere, fino a diversa determinazione della Provincia, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, nei predetti contratti:*

- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
- di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;



- di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 avente ad oggetto: "Regolamento contenente "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n.4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro" è stato approvato il Regolamento che all'art. 1 introduce dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 l'articolo 5 bis *Costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.* Il comma 1 stabilisce che *per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti all'applicazione delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento.* Il comma 2 stabilisce che *i costi aziendali per la sicurezza sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza."*

**Sono attualmente in corso di svolgimento i lavori di riqualificazione di Piazza della Mostra (opera 6369). Nel corso dell'anno 2021 è stata approvata, con Variazione di Bilancio, il Capitolo 07160, opera 636921, con l'introduzione della somma di € 60.000,00.= per i costi Covid relativi al lavoro in oggetto.**

Con riferimento alla direttiva dell'Area tecnica e del territorio prot. 192489 di data 02.09.20 lo scrivente Servizio ha redatto la  **Variante progettuale n.2**  al quadro economico con cui gli importi per "costi covid" sono stati inseriti nelle somme a disposizione dell'opera incrementando la  **voce d6**  già introdotta con la Variante n.1 che prevedeva i costi Covid.

**L'importo complessivo dell'opera risulta pertanto aumentato da €1.900.000,00.= ad €1.960.000,00.= come da Quadro Economico riportato.**

**L'importo del Quadro Economico risulta quindi aumentato di €60.000,00.=.**



<b>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA MOSTRA</b>		
<b>Opera 6369</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE LAVORI</b>	<b>VARIANTE 02 Luglio 2021</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI PRINCIPALI</b>	
a1	lavori	1.312.165,58 €
a2	oneri della sicurezza	67.867,17 €
	totale lavori principali compresi oneri sicurezza (a1+a2)	<b>1.380.032,75 €</b>
a3	RIBASSO	
	totale lavori, sicurezza e ribassi	
<b>B</b>	<b>LAVORI IN ECONOMIA</b>	
b1	economie stessa ditta	40.000,00 €
b2	LAVORI IN ECONOMIA	50.000,00 €
	totale economie	<b>90.000,00 €</b>
<b>C</b>	<b>LAVORI E FORNITURE DA AFFIDARE A TRATTATIVA PRIVATA</b>	
c1	allacciamenti (acqua, energia elettrica, gas)	5.000,00 €
	totale lavori e forniture da affidare a trattativa privata	<b>5.000,00 €</b>
<b>D</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
d1	Spese tecniche (oneri previdenziali e IVA compresi)	212.000,00 €
d2	Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	34.603,67 €
d3	Rischio geologico (art. 15 D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. s.m.)	10.000,00 €
d4	Oneri fiscali IVA 10% su A + B + d3	148.003,28 €
d5	Oneri fiscali IVA 22% su C	1.100,00 €
d6	Accantonamento per eventuali costi della sicurezza per misure di contenimento Covid (compreso IVA)	79.260,30 €
		<b>484.967,25 €</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>1.960.000,00 €</b>



**La Variante n.2 inoltre prevede di impegnare la somma pari ad €.127.608,84.= derivante dal ribasso d'asta su altre voci.**

**In particolare sono stati implementati gli importi del Quadro Economico relativi ai Lavori in economia, agli allacciamenti, agli imprevisti ed al rischio geologico come evidenziato nelle Quadro di raffronto.**

**La Variante è approvabile ai sensi dell'art. 9, comma 4 bis del regolamento dei contratti.**

Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il responsabile del procedimento è l'ing. Giuliano Franzoi.

A disposizione per ogni chiarimento, distinti saluti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
*ing. Matteo Boniatti*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:  
- Quadro di raffronto

2021.07.08\_Piazza Mostra\_Relazione illustrativa\_Variante02.odt