

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA MOSTRA							
Opera 6369							
QUADRO ECONOMICO							
N.	DESCRIZIONE LAVORI	PROGETTO Det. G.C. 229/20	VARIANTE 01 NOVEMBRE 2020	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE 02 Luglio 2021	IN PIU	IN MENO
A	LAVORI PRINCIPALI						
a1	lavori	1.439.774,42 €	1.439.774,42 €	1.312.165,58 €	1.312.165,58 €		
a2	oneri della sicurezza	67.867,17 €	67.867,17 €	67.867,17 €	67.867,17 €		
	totale lavori principali compresi oneri sicurezza (a1+a2)	1.507.641,59 €	1.507.641,59 €	1.380.032,75 €	1.380.032,75 €		
a3	RIBASSO			127.608,84 €			-127.608,84 €
	totale lavori, sicurezza e ribassi			1.507.641,59 €			
B	LAVORI IN ECONOMIA						
b1	economie stessa ditta	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	40.000,00 €	37.000,00 €	
b2	LAVORI IN ECONOMIA				50.000,00 €	50.000,00 €	
	totale economie	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	90.000,00 €		
C	LAVORI E FORNITURE DA AFFIDARE A TRATTATIVA PRIVATA						
c1	allacciamenti (acqua, energia elettrica, gas)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	
	totale lavori e forniture da affidare a trattativa privata	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €		
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
d1	Spese tecniche (oneri previdenziali e IVA compresi)	112.000,00 €	212.000,00 €	212.000,00 €	212.000,00 €		
d2	Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	991,73 €	991,73 €	991,73 €	34.603,67 €	33.611,94 €	
d3	Rischio geologico (art. 15 D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. s.m.)	4.383,84 €	4.383,84 €	4.383,84 €	10.000,00 €	5.616,16 €	
d4	Oneri fiscali IVA 10% su A + B + d3	151.502,54 €	151.502,54 €	151.502,54 €	148.003,28 €		-3.499,26 €
d5	Oneri fiscali IVA 22% su C	220,00 €	220,00 €	220,00 €	1.100,00 €	880,00 €	
d6	Accantonamento per eventuali costi della sicurezza per misure di contenimento Covid (compreso IVA)	19.260,30 €	19.260,30 €	19.260,30 €	79.260,30 €	60.000,00 €	
		288.358,41 €	388.358,41 €	388.358,41 €	484.967,25 €		
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.800.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.960.000,00 €	191.108,10 €	-131.108,10 €
						60.000,00 €	

Trento, LUGLIO 2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Matteo Boniatti

IL CAPOUFFICIO
arch. Anna Bruschetti

visto:
IL DIRIGENTE
ing. Giuliano Franzoi