



COMUNE DI TRENTO

C\_L378|RFS027|0131375|18/05/2021 - Allegato Utente 1 (A01)

**Servizio Gestione Strade e Parchi**

*Ufficio Parchi e Giardini*

via del Maso Smalz, 3 – 38122 Trento

tel. 0461 884528 | fax 0461 884531

servizio.gestionestrade parchi@pec.comune.trento.it

*Orario di apertura al pubblico:* lun. - ven. 8.00 – 12.00

Numero di protocollo associato al documento  
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Data di  
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

**OGGETTO: Realizzazione di realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo  
la Sp.204 via Castel di Pietrapiana da Villazzano a via della Cros  
Costi sicurezza legati all'emergenza COVID-19.**

### RELAZIONE VARIANTE N. 5

A seguito dell'emergenza Sars Cov 2 e come da Delibera Pat n° 726 dd. 29 maggio 2020 con la presente variante vengono riconosciuti gli oneri aziendali per la sicurezza nella misura del **3%** dell'importo da liquidare pari ad Euro **9.692,97** oneri esclusi derivante dalla dall'importo di contratto dei lavori pari ad euro **323.098,85**

Sull'importo totale pari ad **euro 9.692,97** va applicata aliquota Iva del 10%, come da contratto in essere, per un importo totale di **euro 10.662,26**

Il compenso per gli oneri aziendali nella misura del 3% legati all'emergenza Sars Cov 2 trovano copertura su un capitolo dedicato con apposita determina ed esterna al quadro economico di progetto.

Si riporta il quadro economico relativo alla variante n. 5 riportante tra le voci somme a disposizione dell'Amministrazione la voce c.7 spese generali sicurezza covid (iva compresa) per un importo di Euro **10.662,26**



**Sede legale:**

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221  
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



	VARIANTE N.4	VARIANTE N.5
<b>A) LAVORI</b>		
a.1 lavori di contratto	€ 323.098,85	€ 323.098,85
a.2 Oneri della sicurezza	€ 18.808,06	€ 18.808,06
a.3 Oneri sicurezza covid	€ 6.774,11	€ 6.774,11
<b>A. TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 348.681,03</b>	<b>€ 348.681,02</b>
a.4 ribasso di gara	€ 23.949,03	€ 23.949,03
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 372.630,06</b>	<b>€ 372.630,05</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1 Rischio geologico	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B2 Indennizzi per espropriazione, servitù, occupazioni temporanee	€ 62.999,99	€ 62.999,99
B3 Imprevisti	€ 677,28	€ 677,28
B4 Spese tecniche di progettazione e di esecuzione ( iva e oneri compresi)	€ 19.331,58	€ 19.331,58
B5 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (iva compresa)	€ 3.500,00	€ 3.500,00
B6 iva 10% su A+B1+B3	€ 37.430,74	€ 37.430,74
B7 Spese di collaudo (iva e oneri compresi)	€ 2.430,35	€ 2.430,35
<b>c.7 spese generali sicurezza covid ( iva compresa) importo liquidato su cap. 7159 opera 639021 Peg 2021</b>		€ 10.662,26
<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 127.369,94</b>	<b>€ 138.032,20</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 510.662,25</b>

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Claudia Patton

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Fascicolo: 6.5.1/2018/146