

## Variazione di obiettivi ed attività significative

### APPALTI E PARTENARIATI

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
NUOVO POLO NATATORIO: DEFINIZIONE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: 1 Relazione di conclusione iter di verifica e definizione modalità operative	50	dicembre 2021	La tempistica dell'obiettivo viene modificata in ragione dell'esigenza di ulteriori approfondimenti e valutazioni da parte dei Servizi/Progetti coinvolti alla luce della complessità della tematica e della portata innovativa della possibile procedura.
	Supporto amministrativo nell'applicazione degli esiti delle verifiche effettuate dai Progetti Sport e Mobilità e rigenerazione urbana al fine dell'individuazione e attivazione dell'idonea procedura di realizzazione del nuovo polo natatorio (e degli eventuali servizi complementari) con verifica prioritaria sulla possibilità di ricorso al partenariato pubblico privato	25	<del>giugno 2021</del> ottobre 2021	
	Definizione delle modalità operative	25	<del>settembre 2021</del> dicembre 2021	

### PROGETTO SPORT

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
DEFINIZIONE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO NATATORIO CON EVENTUALI SERVIZI COMPLEMENTARI	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: 1 verifica e definizione modalità operative	50	dicembre 2021	La tempistica dell'obiettivo viene modificata in ragione dell'esigenza di ulteriori approfondimenti e valutazioni da parte dei Servizi/Progetti coinvolti alla luce della complessità della tematica e della portata innovativa della possibile procedura, considerando altresì gli esiti del confronto con la Federazione di riferimento a livello nazionale (possibilità emersa in corso d'anno e per cui si sta attendendo la relativa calendarizzazione post Olimpiadi).
	Supporto tecnico per l'analisi dei servizi complementari e accessori finalizzato all'inserimento degli spazi nell'opera principale	10	aprile 2021	
	Supporto tecnico per l'analisi e verifica delle modalità gestionali	10	maggio 2021	
	Illustrazione alla Giunta delle possibili modalità di realizzazione	5	<del>giugno 2021</del> ottobre 2021	
	Supporto tecnico nell'applicazione degli esiti delle verifiche per il nuovo polo natatorio compresi i servizi complementari e accessori al fine dell'individuazione e dell'attivazione dell'idonea procedura per la realizzazione dell'opera con verifica prioritaria del ricorso al partenariato pubblico/privato	15	<del>giugno 2021</del> ottobre 2021	
	Definizione delle modalità operative	10	<del>settembre 2021</del> dicembre 2021	

## PROGETTO MOBILITÀ E RIGENERAZIONE URBANA

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
DEFINIZIONE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO NATATORIO CON EVENTUALI SERVIZI COMPLEMENTARI	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: 1 verifica e definizione modalità operative	50	dicembre 2021	La tempistica dell'obiettivo viene modificata in ragione dell'esigenza di ulteriori approfondimenti e valutazioni da parte dei Servizi/Progetti coinvolti alla luce della complessità della tematica e della portata innovativa della possibile procedura.
	Supporto tecnico per l'analisi dei servizi complementari e accessori finalizzato all'inserimento degli spazi nell'opera principale	10	aprile 2021	
	Supporto tecnico per l'analisi e verifica delle modalità gestionali	10	maggio 2021	
	Illustrazione alla Giunta delle possibili modalità di realizzazione	5	<del>giugno 2021</del> ottobre 2021	
	Supporto tecnico nell'applicazione degli esiti delle verifiche per il nuovo polo natatorio compresi i servizi complementari e accessori al fine dell'individuazione e dell'attivazione dell'idonea procedura per la realizzazione dell'opera con verifica prioritaria del ricorso al partenariato pubblico/privato	15	<del>giugno 2021</del> ottobre 2021	
	Definizione delle modalità operative	10	<del>settembre 2021</del> dicembre 2021	
MASTERPLAN RIQUALIFICAZIONE AREA DI SAN VINCENZO	<p><b>RICHIESTA DI SOSPENSIONE</b></p> <p>L'impostazione della redazione del Masterplan per la riqualificazione dell'area di San Vincenzo presuppone la collaborazione con la proprietà dell'area (Provincia Autonoma di Trento) che non è stato possibile avviare. La proprietà pare orientata a utilizzi che potrebbero anche trovare corrispondenza con le previsioni di PRG ma non ne ha condiviso il percorso di definizione per la loro attivazione. La valenza dell'obiettivo permane anche perché la previsione del PRG vigente subordina qualsiasi ipotesi di intervento alla predisposizione di un progetto unitario, ma non risulta attualmente perseguibile.</p>			

## EDILIZIA PUBBLICA

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
RICOGNIZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE E PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: 1 Documento di proposta di valorizzazione del patrimonio edilizio	50	dicembre 2021	La tempistica dell'obiettivo viene modificata in ragione della complessità degli aspetti da raccogliere per la schedatura del patrimonio da valorizzare e la trasversalità dei contenuti che richiedono ulteriori approfondimenti da parte di tutti i servizi coinvolti.
	Ricognizione patrimoniale dell'ente, realizzazione mappatura e schedatura	20	<del>aprile 2021</del> settembre 2021	
	Analisi e valutazione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio (rigenerazione, reimpiego, potenzialità, sistemi di finanziamento, immissione sul mercato)	20	<del>maggio 2021</del> novembre 2021	
	Presentazione della proposta di valorizzazione alla Giunta comunale	10	<del>giugno 2021</del> dicembre 2021	

## BIBLIOTECA

obiettivo	fasì	pesi tempi		Motivazioni della variazione
PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLA COMUNITÀ, NELLE SCUOLE, NELLE BIBLIOTECHE	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: <del>30</del> almeno 60 iniziative attivate almeno 900 persone coinvolte nelle attività	50	dicembre 2021	Gli indicatori di risultato vengono riformulati per meglio rappresentare l'efficacia dell'obiettivo
RIPENSARE AL RUOLO DELLA BIBLIOTECA	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: 1 Biblioteca di comunità progettata; 1 Relazione progettuale almeno 40 realtà di Meano contattate per progettare la biblioteca di Comunità almeno 10 realtà coinvolte nella progettazione della biblioteca di comunità	50	dicembre 2021	Gli indicatori di risultato vengono riformulati per meglio rappresentare l'efficacia dell'obiettivo
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE BIBLIOTECHE E ARCHIVISTICO	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: <del>1 appalto libri aggiudicato</del> 5 appalti libri/DVD aggiudicati e 5 forniture di libri/DVD attivate <del>1 avvio digitalizzazione ; 1 contratto digitalizzazione perfezionato</del>	50	dicembre 2021	La gara sulla digitalizzazione è stata riorganizzata e riprogrammata con l'assestamento di bilancio (con passaggio anche degli stanziamenti della Biblioteca al Servizio Innovazione), avendo deciso di digitalizzare tutti gli atti di edilizia privata dell'archivio di deposito. La gara viene gestita dal Servizio Innovazione ed il Servizio Biblioteca collabora alla stesura del capitolato e, attivato il servizio, al coordinamento delle attività di digitalizzazione per la parte di atti di edilizia privata presenti presso l'archivio storico: queste attività diventano un'attività significativa
	Definire i contenuti del capitolato di gara per la fornitura di libri per le biblioteche	<del>10</del> 20	febbraio 2021	
	<del>Predisposizione capitolato di gara per la digitalizzazione del materiale archivistico</del>	<del>10</del>	<del>aprile 2021</del>	
	Svolgimento della gara di fornitura di libri	5 10	giugno 2021	
	<del>Svolgimento della gara e aggiudicazione della digitalizzazione del materiale archivistico</del>	5	<del>settembre 2021</del>	
	Aggiudicazione e attivazione della fornitura di libri	<del>10</del> 20	settembre 2021	
	<del>Inizio attività di digitalizzazione coordinamento delle relative attività</del>	<del>10</del>	<del>novembre 2021</del>	

Attività significativa

variazione

motivazioni

Digitalizzazione atti edilizia privata presenti nell'archivio storico e di deposito	Nuova attività	Derivante dalla ridefinizione dell'obiettivo sulla valorizzazione del patrimonio bibliotecario
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

## CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
COMPENDIO EX-LETTERE ED EX MENSA: STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE CREAZIONE DI UN POLO CULTURALE CON FUNZIONI INTEGRATE	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: <b>1 accordo formalizzato</b> <b>1 relazione alla Giunta sugli scenari</b>	50	dicembre 2021	L'obiettivo viene riformulato in quanto a seguito di plurimi confronti con la PAT, non si ravvisano in questo momento i presupposti per dare concreto avvio al progetto di creazione del polo culturale a partire dalla firma del protocollo di intesa propedeutico all'avvio dei lavori. Il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, in collaborazione con i servizi tecnici comunali, provvederà ad avviare specifico percorso di riflessione e confronto interno per individuare nuove possibili strade di valorizzazione del compendio, anche con il coinvolgimento di capitali privati, approfondendo la tematica anche nel confronto con altre esperienze.
	<del>Confronto con Provincia Autonoma di Trento e altri attori, pubblici o privati, al fine di elaborare un progetto congiunto in ordine alle funzioni, alla gestione economica e alla sostenibilità del progetto</del>	<del>10</del>	<del>settembre 2021</del>	
	<del>Confronto con i competenti servizi tecnici comunali sulle destinazioni d'uso-prescelte ai fini della progettazione esecutiva di riqualificazione del compendio</del>	<del>5</del>	<del>settembre 2021</del>	
	<del>Studio di fattibilità sulla sostenibilità economica del progetto anche in funzione della successiva predisposizione delle procedure di affidamento</del>	<del>10</del>	<del>settembre 2021</del>	
	<del>Incontri con gli stakeholders locali per la definizione dell'accordo</del>	<del>10</del>	<del>settembre 2021</del>	
	<del>Formalizzazione dell'accordo di programma</del>	<del>5</del>	<del>dicembre 2021</del>	
	Organizzazione e realizzazione di eventi negli spazi aperti del compendio per vivere già il S. Chiara di domani che promuovano la rigenerazione urbana come cultura sociale	10 20	settembre 2021 dicembre 2021	
<b>Definizione di una proposta di sviluppo del percorso di valorizzazione e gestione del compendio ex lettere ed ex mensa con individuazione dei contenuti propedeutici all'attivazione di una consulenza per lo studio dei diversi possibili scenari di destinazione e gestione</b>	30	dicembre 2021		
NUOVO PIANO TURISTICO	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: 1 piano elaborato <b>6 riunioni del gruppo scientifico con gli stakeholders e/o servizi interni per la discussione di tematiche settoriali di interesse per lo sviluppo del territorio</b>	50	dicembre 2021	L'obiettivo viene in parte riformulato in quanto l'elaborazione definitiva del piano interesserà l'anno 2022 in ragione dello slittamento dei lavori imposto dalla necessità di nuova indicazione di un assegno di ricerca vista la rinuncia da parte dell'assegnista inizialmente individuato.
	Costituzione del gruppo scientifico incaricato della elaborazione della proposta di nuovo piano turistico	5	aprile 2021	
	Rinnovo/attivazione di una borsa di studio sul tema del turismo sul Comune di Trento quale supporto scientifico ai lavori	5	<del>maggio 2021</del> settembre 2021	
	Prima elaborazione del Piano	20	<del>settembre 2021</del> dicembre 2021	
	Coinvolgimento e confronto con gli stakeholders locali <b>nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro scientifico</b>	10	ottobre 2021	
	<del>Elaborazione definitiva del piano</del>	<del>10</del>	<del>dicembre 2021</del>	

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
<b>AZIONI A FAVORE DEI GIOVANI DELLA CITTÀ</b>	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: Nr giovani coinvolti ( <del>a rendicontazione</del> ) ≥ 1.600	50	dicembre 2021	Riformulazione degli indicatori per meglio rappresentare l'efficacia dell'obiettivo
<b>PIANO DI RILANCIO CULTURALE DELLA CITTÀ</b>	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: Gradimento delle iniziative proposte ( <del>positivo</del> ) 7/10 100% degli eventi realizzati rispetto a quelli programmati <b>1 Report di valutazione a consuntivo del palinsesto, elaborato anche a seguito di confronto con le circoscrizioni per impostare la programmazione 2022</b>	50	dicembre 2021	Riformulazione degli indicatori per meglio rappresentare l'efficacia dell'obiettivo
<b>PROSEGUIRE NEL PERCORSO TRENTO CITTÀ AMICA DEI/DELLE BAMBINI/E E DEGLI/DELLE ADOLESCENTI</b>	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: <b>1 Riconoscimento UNICEF Città amica dei bambini e degli/delle adolescenti confermato</b>	50	dicembre 2021	<b>NUOVO OBIETTIVO.</b> Necessità di previsione negli strumenti di programmazione ai fini del rinnovo della certificazione Unicef
	<b>Protocollo città-scuola: estensione della rete delle scuole secondarie di secondo grado aderenti al progetto Partecipazione.lab e implementazione di iniziative di educazione civica e di partecipazione degli studenti</b> Indicatore di risultato: almeno 2 nuove adesioni di scuole al progetto di rete Partecipazione.Lab ed almeno 30 laboratori realizzati di educazione civica nelle scuole superiori (progetto Partecipazione.Lab)	25	dicembre 2021	
	<b>Protocollo città-scuola: estensione della rete delle scuole secondarie di primo grado aderenti al progetto Stra.bene</b> Indicatore di risultato: almeno 1 nuova scuola aderente al progetto Stra.bene	15	dicembre 2021	
	<b>Protocollo Città -Scuola: aumento del numero di Piedibus con genitori volontari nelle scuole primarie della città</b> Indicatore di risultato: almeno 1 nuova linea attivata di Piedibus (Progetto Bambini a piedi sicuri)	15	dicembre 2021	
	<b>Partecipazione di bambini e ragazzi alla rigenerazione di spazi urbani</b> Indicatore di risultato: Almeno 200 bambini e ragazzi coinvolti nella rigenerazione di spazi urbani	15	dicembre 2021	
	<b>Iniziative di ascolto strutturato dei ragazzi 11-18 anni</b> Indicatore di risultato: almeno 3 iniziative realizzate di ascolto strutturato dei ragazzi 11-18 anni	20	dicembre 2021	
	<b>Iniziative di sport per tutti per bambini e ragazzi</b> Indicatore di risultato: almeno 3 iniziative proposte di sport per tutti	10	dicembre 2021	

Attività significativa	variazione	motivazioni
Definire modalità ottimali di gestione della sala Demattè di Ravina, procedendo con la formalizzazione della nuova convenzione	Stralcio	In ragione delle tempistiche procedurali di un'eventuale gara pubblica, nell'eventualità di non poter procedere con convenzione, l'attività viene rinviata al 2022
Affidamento in concessione del servizio di trenino turistico, anche valutando la ridefinizione dei percorsi in coerenza con la programmazione delle iniziative di Trento città del Natale	Stralcio	Ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 50/2016 è stata formalizzata la riattivazione del servizio a seguito di sospensione causa pandemia e le relative procedure di gara sono pertanto rimandate all'anno 2022.

## GESTIONE STRADE E PARCHI

Attività significativa	variazione	motivazioni
<del>Individuazione di una road map</del> Definizione dei possibili scenari per lo sviluppo di un parco fluviale <del>con inquadramento urbanistico e di vincolo idraulico e raccolta dei modelli di sviluppo del progetto</del>	Riformulazione	L'attività viene riformulata in quanto l'individuazione della road map deve essere posticipata al 2022 a valle della definizione del quadro delle principali trasformazioni urbane (NOT) e programmazioni territoriali (PUMS), in attesa di definire il quadro complessivo delle trasformazioni urbane dell'area a Trento Sud e del comparto ospedale oltre che dei progetti strategici in tema di mobilità e rigenerazione urbana

## INNOVAZIONE, RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE

obiettivo	fasi	pesi tempi		Motivazioni della variazione
GESTIONE TRASVERSALE DEI DATI DEL COMUNE PER UNA COMPLETA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DEL COMUNE (ANNO 1)	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: 5 analytics individuate ( <b>modalità di gestione e analisi di dati- dashboard - in ambito mobilità e ambiente</b> )	50	dicembre 2021	Con concluso del 9 aprile la Giunta comunale ha previsto la predisposizione di un Piano operativo per l'avvio di una Smart City Control Room, incentrata in prima battuta sui dati legati alla mobilità (PUMS) ed alla transizione ecologica (PAESC). È stato individuato il team leader all'interno del Servizio nonchè gli operatori parzialmente dedicati e predisposto ed avviato il Piano operativo e la collaborazione con FBK e UNITN.
	Aggiornamento, approvazione e diffusione delle linee guida per l'uso e l'offerta dei dati	8	<del>aprile 2021</del> dicembre 2021	
	Definizione ed avvio di un piano di formazione in tema di creazione, gestione, utilizzo e valorizzazione dei dati <b>sia-specifica</b> per i componenti del team e <b>dei</b> gruppi di lavoro <b>che-per-tutte-le</b> delle strutture <b>coinvolte</b>	<del>10</del> 5	dicembre 2021	
	Censimento ed analisi delle banche dati gestite <b>in-alcuni-settori</b> in ambito <b>mobilità/ambiente</b> , individuazione delle azioni di valorizzazione del patrimonio informativo, degli scenari e di almeno 5 analytics desiderate	<del>22</del> 20	settembre 2021	
	Messa in comune nel Digital Hub ed esposizione dei dati (in modalità riservata e/ o open in base a tipologia e scenari)	<del>10</del> 7	novembre 2021	
	<b>Definizione ed implementazione di un piano operativo per l'avvio della Smart City Control Room in ambito mobilità e transizione ecologica.</b>	10	dicembre 2021	
DIGITALIZZAZIONE SERVIZI	Per dare priorità alla digitalizzazione in tema di politiche abitative, tra i Servizi coinvolti viene aggiunto il Progetto Politiche abitative per la richiesta alloggi di edilizia residenziale pubblica e di contributo affitto nonchè per la richiesta alloggi a canone moderato e per la richiesta del nuovo bonus affitto, togliendo invece i Servizi Gestione strade e parchi, Polizia Locale e Sviluppo economico che venivano coinvolti per il modulo unico eventi.			
DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO 1^ FASE	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: 1 capitolato di digitalizzazione 1 procedura di gara avviata	50	dicembre 2021	<b>NUOVO OBIETTIVO</b> A seguito dello stanziamento in assestamento di ulteriori risorse e della rilevanza della procedura, l'attività significativa relativa alla digitalizzazione dell'archivio viene formalizzata come obiettivo
	Predisposizione capitolato di gara per la digitalizzazione del materiale archivistico	30	ottobre 2021	
	Avvio delle procedure di gara per la digitalizzazione del materiale archivistico	20	dicembre 2021	

### Attività significativa

### variazione motivazioni

<b>Aggiornamento e diffusione delle direttive per le comunicazioni telematiche con il Comune</b>	Nuova attività	Con deliberazione della Giunta comunale 19 luglio 2021 n. 162 sono state aggiornate ed integralmente sostituite le direttive concernenti le comunicazioni telematiche con il Comune di Trento, che devono quindi essere condivise
<b>Gestione dell'incremento delle richieste di accesso agli atti di edilizia privata collegate ai bonus fiscali relativi (es. c.d. 110%) mantenendo i tempi standard</b>	Nuova attività	L'attività evidenzia l'aumento consistente del carico di lavoro dell'archivio per la gestione delle richieste di accesso agli atti di edilizia privata in relazione al cosiddetto bonus 110%

Attività significativa	variazione	motivazioni
<b>Linee guida e Coordinamento attivazione e razionalizzazione delle app comunali</b>	Riformulazione	L'attività viene parzialmente riformulata in considerazione delle numerose e nuove attività
<b>Aggiornamento del sistema operativo server <del>(91 totali, da aggiornare 43)</del></b>	Riformulazione	Poichè l'attività avrà durata pluriennale se ne precisa l'incidenza rispetto al 2021 prevedendo come indicatore di risultato n. 15 server da aggiornare nel 2021
<b>Predisposizione capitolato e gara per la digitalizzazione degli atti edilizia privata</b>	Stralcio	A seguito dello stanziamento in assestamento di ulteriori risorse e della rilevanza della procedura, l'attività significativa viene formalizzata come obiettivo
<b>Prosecuzione dell'attività di mappatura dell'archivio di deposito</b>	Stralcio	Stante la mole di lavoro che grava sull'archivio per la gestione delle richieste di accesso agli atti di edilizia privata non è possibile proseguire in questa attività

## PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
NUOVA CONVENZIONE CON ITEA	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: 1 nuova convenzione	50	<del>giugno 2021</del> ottobre 2021	La tempistica dell'obiettivo viene ridefinita in relazione a quanto previsto dalla norma provinciale.
	Definire con Pat e Itea una nuova regolamentazione dei rapporti giuridici connessi alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare	25	<del>aprile 2021</del> settembre 2021	
	<b>Predisposizione</b> Approvazione della delibera consiliare di rinnovo della convenzione	25	<del>maggio 2021</del> ottobre 2021	
ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO A SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ CON IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: entità del contributo erogato 1 report di analisi dell'efficacia della misura	50	dicembre 2021	<b>NUOVO OBIETTIVO</b> L'obiettivo dà attuazione a quanto disposto con l'assestamento di bilancio
	Approvazione della deliberazione consiliare istitutiva del contributo	20	luglio 2021	
	Approvazione del bando per l'assegnazione del contributo	10	settembre 2021	
	Assegnazione e liquidazione del contributo	20	dicembre 2021	

Attività significativa	variazione	motivazioni
<b>Attivazione di un bando per la locazione di alloggi per anziani messi a disposizione del Comune di Trento, con specifici vincoli, nella circoscrizione di Povo</b>	Nuova attività	Necessità di procedere all'attivazione della procedura già nel 2021

## POLIZIA LOCALE

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
ISTITUZIONE DI DUE UNITÀ CINOFILE	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: 2 Unità cinofile (1 cane + 1 operatore di P.L.)	50	dicembre 2021	La tempistica dell'obiettivo viene modificata in quanto, a causa di esigenze rappresentate dal Comune di Milano, la stipula della Convenzione potrà essere perfezionata solo a settembre 2021, rinviando di conseguenza l'acquisizione dei cani in autunno e l'avvio della formazione delle unità cinofile entro fine anno
	Stipula di una convenzione con la Polizia locale di Milano	20	<del>giugno 2021</del> settembre 2021	
	Fornitura dei cani	10	<del>settembre 2021</del> novembre 2021	
	Inizio della formazione delle unità cinofile	20	dicembre 2021	

Attività significativa	variazione	motivazioni
Rafforzamento del ruolo della prossimità mediante partecipazione a corsi di formazione specifica del personale addetto ai servizi di vigile di quartiere, lavorando sui gruppi di vicinato	Stralcio	In ragione dello slittamento dei tempi previsti per il finanziamento da parte della PAT dell'attività formativa da parte del Consorzio dei Comuni l'attività è rinviata al 2022
Installazione di una o più Autovelox fisso nelle strade ove il tasso di incidentalità è più alto o si superino più frequentemente i limiti di velocità	Stralcio	L'attività viene rinviata al 2022 in attesa della risposta da parte del Commissariato del Governo, dalla quale dipende l'avvio della procedura di installazione

## SVILUPPO ECONOMICO

Attività significativa	variazione	motivazioni
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021	Nuova attività	Attivazione della procedura 2021 su indicazioni di ISTAT

## SEGRETERIA GENERALE

Attività significativa	variazione	motivazioni
Analisi delle modalità di coordinamento tra l'attuale PTPCT e le disposizioni attuative del PIAO - Piano Integrato di Attività e organizzazione	Nuova attività	L'attività si rende necessaria a seguito delle modifiche normative introdotte con il DL80/2021

## SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DEI NIDI MAGICOCASTELLO, COGNOLA E RAVINA	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: 8 documenti	50	dicembre 2021	L'obiettivo viene riformulato in quanto alla luce della carenza di posti disponibili nei 24 nidi d'infanzia comunali per l'anno educativo 2021/2022, derivante dalla restrizioni imposte dalla pandemia per l'anno 2020/2021, e del possibile incremento della domanda legato anche al bonus nidi che avranno ripercussioni anche per i prossimi anni educativi, si procede alla revisione del cosiddetto servizio Giocastello incrementando i posti disponibili (nuova sezione lattanti) negli spazi dedicati alla realizzazione di un servizio integrativo/di supporto alla funzione genitoriale, almeno per i primi anni di gestione.
	Analizzare lo stato dei servizi anche alla luce del contesto di riferimento, valutando i possibili adattamenti dei servizi anche per la realizzazione di un servizio di animazione estiva (3-6 anni) da parte della cooperativa affidataria del servizio presso uno dei servizi di nido in gara integrativo/di supporto alla funzione genitoriale in linea con i bisogni delle famiglie presso il servizio Magicocastello.	10	febbraio-2021 agosto 2021	
	Individuare i contenuti del capitolato e dei disciplinari di affidamento a terzi dei singoli servizi e avviare il procedimento di gara con conseguente adeguamento dei documenti di riferimento anche in relazione all'avvio della raccolta delle domande	20	marzo-2021 ottobre 2021	
	Approvazione da parte del Consiglio comunale e da parte della Giunta comunale degli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e conseguente pubblicazione del bando	10	luglio-2021 ottobre 2021	
	Verificare le dotazioni strumentali dei singoli nidi e aggiornare inventario e dotazioni in funzione del riaffidamento del servizio. Avvio della progettazione della gestione della continuità educativa.	10	dicembre 2021	
GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO DI "ANIMAZIONE ESTIVA PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI"	<b>RICHIESTA DI SOSPENSIONE</b> A seguito delle modifiche di calendario scolastico delle attività didattiche delle scuole infanzia provinciali ed equiparate nell'anno scolastico in corso, che ha determinato la necessità di organizzare il servizio di animazione estiva (3-6 anni) solo per 3 settimane ad agosto anziché le tradizionali 8 settimane tra luglio e agosto, si ritiene opportuno stralciare l'obiettivo e di attivare un'opzione all'interno dell'appalto del nido d'infanzia Magicocastello.			Viene inoltre attivata un'opzione all'interno dell'appalto del nido Magicocastello per il servizio di animazione estiva (3-6 anni) solo per 3 settimane ad agosto (sospendendo l'obiettivo specifico di animazione estiva 3-6 anni)
ISTITUZIONE BONUS NIDO D'INFANZIA	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: 2 documenti	50	dicembre 2021	<b>NUOVO OBIETTIVO</b> L'obiettivo dà attuazione a quanto disposto con l'assestamento di bilancio
	Istituzione del bonus con deliberazione del Consiglio comunale	20	dicembre 2021	
	Adozione da parte della Giunta comunale della disciplina attuativa nel rispetto degli indirizzi e dei requisiti fissati dal Consiglio comunale	10	dicembre 2021	
	Applicazione operativa bonus alle rette	20	dicembre 2021	

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
SPOSTAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER BAMBINI E GENITORI AL FINE DI METTERE A DISPOSIZIONE GLI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CLASSEBILINGUE E CLIL BRESADOLA"	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: < 5 reclami e segnalazioni	50	dicembre 2021	<b>NUOVO OBIETTIVO</b> L'obiettivo si concentra sulla ricerca di nuovi spazi per il bilinguismo (servizio didattico provinciale) individuati negli attuali spazi del Centro genitori bambini, servizio gestito direttamente dal Comune, che deve essere quindi ricollocato con l'obiettivo di minimizzare il possibile disagio per le famiglie ed i bambini
	Riprogrammazione delle attività educative del Centro Genitori e Bambini, preparazione del materiale e degli arredi da spostare con il supporto della squadra arredi del Servizio Gestione Fabbricati.	15	dicembre 2021	
	Svolgimento dei lavori di adattamento delle esigenze della scuola	25	dicembre 2021	
	Promozione delle attività del Centro Genitori Bambini e conseguente informazione alle famiglie	10	dicembre 2021	

Attività significativa	variazione	motivazioni
Utilizzo di alcuni spazi del 2° piano del nido Torrione al fine di collocarvi una classe bilingue delle scuole medie qualora vi sia la disponibilità della PAT	Stralcio	L'attività, per la rilevanza della procedura, viene formulata come obiettivo

## URBANISTICA

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
"LA TRENTO CHE VERRÀ"	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021 1 documento	50	dicembre 2021	La tempistica dell'obiettivo viene rivista in ragione del cambio della dirigenza in corso d'anno e preso atto di ritardi nello sviluppo dell'attività nel primo semestre
	Elaborazione di linee strategiche in dialogo con la Provincia autonoma di Trento sugli scenari e i macrotemi di sviluppo del comune capoluogo	40	<del>giugno 2021</del> dicembre 2021	
	Presentazione del documento alla Giunta comunale	10	<del>luglio 2021</del> dicembre 2021	
ATTUARE LE PREVISIONI DEL PRG IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL DUP: LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: <del>9</del> 4 Pareri preliminari	50	dicembre 2021	La revisione del target dell'indicatore è determinata dal fatto che nel primo semestre per un solo piano attuativo è stata completata l'istruttoria e che gli incontri con i progettisti non hanno portato alla formulazione di proposte di piano guida o attuativo

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
SOSTENERE IL RICORSO A STRUMENTI IMPRONTATI A FORME DI RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO: GLI ACCORDI URBANISTICI	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: <del>1 Documento di Linee guida</del> 3 Pareri preliminari	50	dicembre 2021	L'obiettivo viene riformulato in quanto nel primo semestre nonostante i diversi incontri con i progettisti non vi è stata alcuna istruttoria in quanto non sono pervenute proposte di accordo
	<del>Analisi contesto territoriale e inquadramento normativo degli accordi urbanistici</del>	<del>15</del>	<del>dicembre 2021</del>	
	<del>Elaborazione delle linee guida relative ai presupposti normativi e ai principi da rispettare negli accordi urbanistici sul Comune di Trento</del>	<del>30</del>	<del>dicembre 2021</del>	
	<del>Presentazione del documento alla Giunta Comunale</del>	<del>5</del>	<del>dicembre 2021</del>	
	Incontri con i progettisti per la messa a punto delle proposte di accordo urbanistico	10	ottobre 2021	
	Istruttoria delle proposte e predisposizione presentazione per illustrazione alla Giunta e alla Commissione consiliare	35	dicembre 2021	
	Redazione pareri preliminari	5	dicembre 2021	

Attività significativa	variazione	motivazioni
Avviare in coordinamento con la competente struttura provinciale la variante al PRG contenente l'aggiornamento della base cartografica con il ridisegno complessivo del PRG su un diverso supporto costituito dalle mappe catastali provinciali, l'adequamento al PUP 2008 e il recepimento della legenda unificata provinciale	Riformulazione	Ulteriore precisazione delle necessità di aggiornamento della cartografia

## SOSTENIBILITÀ E TRANSIZIONE ECOLOGICA

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
PREDISPORRE IL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE COMPRENSIVO DI BICIPLAN E MASTERPLAN	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: 1 Biciplan adottato 1 PUMS <del>elaborato</del> approvato	50	dicembre 2021	L'obiettivo viene riformulato per anticipare l'approvazione del PUMS, per il quale inizialmente si era ipotizzato di concludere solo l'elaborazione entro fine anno
	Attività propedeutiche al processo di piano, verifica e approvazione dei 3 Rapporti di sintesi preliminari	10	marzo 2021	
	Attività di raccolta dati, analisi e valutazione della situazione attuale, verifica e approvazione dei Rapporti di sintesi Biciplan e Masterplan	15	maggio 2021	
	Elaborazione e adozione del Biciplan e del PUMS	<del>5</del> 25	<del>Ottobre 2021</del> dicembre 2021	
	<del>Elaborazione del piano</del>	<del>20</del>	<del>dicembre 2021</del>	

Attività significativa	variazione	motivazioni
Provvedere alla chiusura delle attività della Rete di Riserve Bondone ex Accordo di programma 2014-2017 ss. mm. e ii. e alla contestuale attività di rendicontazione alla PAT	Stralcio	Tenuto conto della necessità di procedere con la proroga tecnica di un anno, in conseguenza delle recenti modifiche alla LP n. 7/2011, la chiusura delle attività e la rendicontazione per quanto non già contenuto nella richiesta di proroga, vengono rinviate al 2022.
Provvedere alla eventuale attività di rinnovo della Rete Riserve Bondone	Stralcio	
Predisporre la documentazione per il bando per la fornitura e gestione pensiline del TPL, avviando anche un'attività di standardizzazione delle fermate in sinergia con gli interventi del PEBA	Stralcio	In ragione dei minori introiti registrati dalla società che gestisce le pensiline a seguito dell'emergenza Covid 19 è in fase di valutazione la possibilità di prorogarne la gestione analogamente a quanto fatto da altri Comuni.

## SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL NUOVO IMPIANTO DI CREMAZIONE	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: Operatività impianto entro il <del>31/10/2021</del> 30/09/2021	50	settembre 2021	La tempistica dell'obiettivo viene riformulata in quanto per le tariffe sono in corso valutazioni ed approfondimenti sull'assoggettamento Iva di alcune nuove attività, per l'addestramento si ritiene di poter realizzare efficacemente la fase contestualmente alla messa in funzione dell'impianto e per la carta dei servizi è sorta la necessità di individuazione di un nuovo ente certificatore
	Approvvigionamento delle forniture necessarie (vestiario, urne ecc.)	10	aprile 2021	
	Definizione del piano tariffario	20	<del>maggio-2021</del> settembre 2021	
	Formazione e addestramento del personale tecnico e amministrativo	10	<del>giugno-2021</del> settembre 2021	
	Ricognizione completa, modifiche e/o integrazioni della carta dei servizi e della qualità	5	<del>luglio-2021</del> agosto 2021	
	Avvio ed eventuale adeguamento del nuovo procedimento e del nuovo gestionale informatico (dalla presa in carico del feretro alla consegna delle ceneri, ivi compresa la fatturazione) suddiviso a seconda che il servizio venga gestito internamente o richiesto da Imprese private	5	settembre 2021	

## WELFARE E COESIONE SOCIALE

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
PROGETTO SPERIMENTALE DI SPAZIO ARGENTO	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: <del>1 progetto rivisto</del> 1 report di analisi dei bisogni della popolazione anziana >50 interventi di sollievo per ridurre la solitudine e l'isolamento di chi presta assistenza agli anziani (progetto 100 ore di sollievo) 100% realizzazione degli interventi innovativi progettati di risposta ai bisogni dell'anziano nell'ambito delle demenze 1 report di monitoraggio e valutazione finale	50	dicembre 2021	L'obiettivo viene riformulato in quanto è venuta meno la necessità di una riprogrammazione del progetto e quindi dell'attività di rimodulazione. Vengono individuati come indicatori di risultato alcuni dei più significativi obiettivi del progetto.
	<del>Confronto con PAT per la rimodulazione del Progetto di Spazio Argento</del>	5	marzo 2021	
	Definizione e presidio del cronoprogramma operativo sviluppato sulla base degli obiettivi e della revisione degli indicatori contenuti nel progetto	<del>10</del> 15	marzo 2021	
	Strutturazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento	10	aprile 2021	
	Primo monitoraggio interno	10	luglio 2021	
	Condivisione ed eventuale riprogrammazione	5	<del>giugno 2021</del> settembre 2021	
	Monitoraggio finale e condivisione dei risultati	10	dicembre 2021	
ATTIVARE LA PROCEDURA PER LA COPROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI PER GIOVANI E PER LE FAMIGLIE	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: <del>1 Elaborazione progetto di affidamento</del> Documento di individuazione dei bisogni, risorse ed interventi	50	dicembre 2021	Le finalità della coprogrammazione non sono quelle di individuare le forme di affidamento bensì di far emergere punti di forza e debolezza presenti sul territorio, le risorse di qualsiasi tipo presenti ed i nuovi bisogni emergenti. Sulla base delle risultanze della coprogrammazione, nel corso del 2022, si predisporranno i documenti per l'affidamento. L'integrazione della descrizione dell'obiettivo è data anche dalla necessità di previsione negli strumenti di programmazione per il rinnovo della certificazione Unicef
	<b>Integrazione della "descrizione dell'obiettivo"</b> I Servizi interessati sono Centri socio educativi territoriali e costruzione e promozione di reti territoriali anche con riferimento alle famiglie. <b>Si tratta di una prima sperimentazione di co-programmazione finalizzata all'individuazione, nel quadro delle risorse disponibili, dei bisogni nonché delle modalità e degli interventi adeguati a rispondere ai bisogni. Il processo e gli esiti della co-programmazione implementeranno anche il percorso di Trento città amica dell'infanzia e dell'adolescenza (osservatorio).</b>			

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Motivazioni della variazione
PROMUOVERE PROGETTI DI CONVIVENZE PER SOSTENERE I CITTADINI CHE NECESSITANO DI UN ALLOGGIO	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021: <del>3</del> -2 progetti abitativi attivati	50	dicembre 2021	La ridefinizione del target dell'indicatore di risultato tiene conto del fatto che l'accordo abitativo attivato non ha ancora reso disponibile un alloggio
PROGETTUALITÀ PER PREVENIRE FORME DI DISAGIO PERSONALE - RELAZIONALE E FENOMENI DI DIPENDENZA NEGLI ADOLESCENTI E GIOVANI	Integrazione della "descrizione dell'obiettivo" Rientra nei più ampi obiettivi trasversali di azioni di supporto per contrastare le situazioni di disagio delle fasce d'età più vulnerabili <b>anche per rendere Trento la città amica dei bambini e degli adolescenti"</b>			L'integrazione della descrizione dell'obiettivo è data dalla necessità di esplicitare nei documenti di programmazione al fine del rinnovo della certificazione Unicef

Attività significativa	variazione	motivazioni
Attivare l'osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza <b>anche per rendere Trento la città amica dei bambini e degli adolescenti</b>	Riformulazione	Necessità di esplicitare nei documenti di programmazione al fine del rinnovo della certificazione Unicef
Attivazione del progetto "Spazi per crescere" per la promozione di buone pratiche educative per genitori con bambini fascia 0-6 e di spazi di socializzazione -servizi <b>anche per rendere Trento la città amica dei bambini e degli adolescenti</b>	Riformulazione	
Costruire percorsi laboratoriali e di sostegno socio-educativo per adolescenti e giovani a supporto del mantenimento dei legami valorizzando la partecipazione attiva dei ragazzi <b>anche per rendere Trento la città amica dei bambini e degli adolescenti</b>	Riformulazione	
Elaborazione e sottoscrizione di un accordo con il consultorio familiare dell'Azienda sanitaria per l'integrazione delle attività prestate dal Comune all'interno del consultorio <b>anche per rendere Trento la città amica dei bambini e degli adolescenti</b>	Riformulazione	
Elaborazione e sottoscrizione di un accordo con la Neuropsichiatria infantile per la definizione di procedure operative tra il servizio sociale e l'unità operativa territoriale <b>anche per rendere Trento la città amica dei bambini e degli adolescenti</b>	Riformulazione	
Implementare la sperimentazione nata novembre 2020 di uno sportello accompagnamento pratiche burocratiche per famiglie fragili e di ascolto e orientamento ai servizi <b>anche per rendere Trento la città amica dei bambini e degli adolescenti</b>	Riformulazione	
Definizione dei criteri ed erogazione di buoni viaggio in favore delle persone <b>fisicamente impedite o con mobilità ridotta con disabilità motoria con i</b> come previsto dai fondi di cui al Decreto interministeriale <del>506/2020</del> -n. 503/2020	Riformulazione	Necessità di migliore e corretta precisazione dell'attività

Attività significativa	variazione	motivazioni
Avvio del progetto di inserimento lavorativo di cittadini disoccupati di donne disoccupate in situazione di svantaggio per la cura di persone anziani e adulte fragili al fine di sostenere la permanenza di queste persone nel proprio domicilio	Riformulazione	La riformulazione è finalizzata a evidenziare come il progetto riguardi tutti i lavoratori, non solo donne
Erogazione del bonus alimentare di cui alla delibera della Giunta Provinciale nr. 2104/2020 nr.14/2021	Riformulazione	Necessità di meglio e più correttamente precisare la delibera provinciale di riferimento
Studio di fattibilità per l'attivazione a partire dal 2022 dei Progetti Utili alla Collettività (PUC)	Nuova attività	Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla Collettività (PUC) nel Comune di residenza, che diviene responsabile della loro attuazione
Revisione delle linee di indirizzo per la valutazione sociale nell'esecuzione del mandato di indagine dell'autorità giudiziaria, nell'ottica di promuovere una corretta informazione e garantire equità nel trattamento ai cittadini	Nuova attività	La revisione delle linee di indirizzo si rende necessaria sia per l'adeguamento ai nuovi indirizzi nazionali, sia per dare trasparenza sulle modalità di lavoro del servizio sociale, nell'ottica di promuovere una corretta informazione e garantire equità nel trattamento ai cittadini.
Avvio delle procedure per l'affidamento del Centro Servizi per Anziani di Povo e degli alloggi protetti di Povo (predisposizione della convenzione)	Nuova attività	Necessità di procedere all'attivazione della procedura già nel 2021
Rivedere progetto e affidamenti a enti del terzo settore coinvolti nelle attività di inclusione sociale per i nuclei sinti (scuola lavoro salute e abitare)	Stralcio	La tematica richiede una valutazione politica e multiServizi per la quale risulta necessario rinviare l'attività
Avvio procedure di affidamento dei Servizi per la disabilità e l'accesso al lavoro.	Stralcio	Nella legge di assestamento di bilancio provinciale è prevista la proroga degli affidamenti dei servizi socio assistenziali già affidati al 31.12.2022. Vista la particolarità dei servizi che prevedono nella struttura la presenza anche di utenti non del Territorio Val d'Adige è opportuno rinviare lo studio delle procedure di affidamento al prossimo anno.

Integrazione del programma biennale degli acquisti superiori ai 40mila euro

**PROGRAMMAZIONE 2021-2022 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO ≥ 40.000€**

SERVIZIO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	CONTRATTO			STIMA DEL COSTO DELL'ACQUISTO (AL NETTO DI IVA)				CORRENTE/ STRAORDINARIO	Acquisto ricompreso in un'opera pubblica (codice opera)	ANNUALITA' DI AVVIO PROCEDURA DI GARA (provvedimento a contrarre)	MODALITA' DI ACQUISTO (SI VEDA LEGENDA)	NOTE	SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA
			DURATA (ANNI)	DATA INIZIO	DATA FINE	2021	2022	annualità successive	IMPORTO COMPLESSIVO						
17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO	BENI	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA	2	01/01/22	31/12/23	€ 30.000	€ 30.000		€ 60.000	CORRENTE		2021	2	La gara prevede l'individuazione di un'agenzia specializzata che provveda alla sottoscrizione e gestione dei rapporti con gli editori e garantisca la fornitura degli abbonamenti "chiavi in mano"	

**LEGENDA MODALITA' DI ACQUISTO:**

- 1 RICORSO A CONVENZIONI O ACCORDI QUADRO STIPULATI DA APAC O CONSIP
- 2 GARA SU MERCATI ELETTRONICI (MEPA, MEPAT)
- 3 GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ANCHE TELEMATICA
- 4 GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
- 5 CONCESSIONE
- 6 AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING



# TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2021

Responsabile: OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA

TITOLO OPERA	Dati di bilancio			INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI			
	Codice opera:	Progetto e lavori	DATE PREVISTE	Documentazione per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione e progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori	
													Documentazione per avvio gara	Gara	Documentazione per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto			
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DI VIA IV NOVEMBRE A GARDOLO	6406	€ 160.000												28.02.2021			31.05.2021		30.06.2021	31.12.2021
	2019	€ 0	DATE EFFETTIVE	19.03.2019	08.04.2019 <i>Deter. n 23</i>	03.08.2020	<i>Delibera n. 225 del 14.09.2020</i>	17.09.2020 <i>Deter. n 51</i>					25.11.2020	14.01.2021			26.04.2021		21.06.2021	
	Gestore 2301	Circoscrizione: Gardolo																		
PULIZIA E/O RIMOZIONE DELLE VASCHE DI CEMENTO E AGGIORNAMENTO STUDIO AMBIENTALE PIAZZALE EX SIT	6407	€ 350.000															30.11.2021		31.01.2022	31.07.2022
	2019	€ 250.000	DATE EFFETTIVE	12.02.2021	03.03.2021 <i>Deter. n 18</i>		<i>Delibera n. 27 del 24.02.2020</i>						21.04.2020	10.08.2020						
	Gestore 2301	Circoscrizione: Interesse generale			Le date previste si riferiscono all'incarico per l'aggiornamento del piano di caratterizzazione. Con determinazione n. 28 dle 20.05.2019 sono stati affidati gli incarichi di progettazione e del piano di caratterizzazione			Le date previste si riferiscono alla variante derivante dall'aggiornamento del piano di caratterizzazione. Con determinazione n. 19 del 03.03.2020 sono state definite le modalità di affidamento dei lavori												
MARCIAPIEDE IN LOC. ZELL A COGNOLA	6414	€ 640.000						31.03.2021	30.04.2021	30.04.2022			30.04.2022	31.07.2022			31.10.2022		28.02.2023	31.03.2024
	2019	€ 0	DATE EFFETTIVE	20.11.2019	04.12.2019 <i>Deter. n 60</i>	10.12.2020	<i>Delibera n. 312 del 28.12.2020</i>	29.12.2020 <i>Deter. n 68</i>	23.03.2021	28.04.2021										
	Gestore 2301	Circoscrizione: Argentario			Progetto preliminare approvato con del. n. 162 del 9.9.2019															
MARCIAPIEDE IN LOC. RONCHI A MATTARELLO	6415	€ 590.000				31.03.2021		30.04.2021	30.06.2021	31.07.2021	31.07.2022		31.07.2022	31.10.2022			31.01.2023		31.03.2023	31.01.2024
	2020	€ 0	DATE EFFETTIVE	21.04.2020	22.06.2020 <i>Deter. n 47</i>	30.03.2021	<i>Delibera n. 108 del 24.05.2021</i>	27.05.2021 <i>Deter. n 33</i>	30.06.2021	30.07.2021										
	Gestore 2301	Circoscrizione: Mattarello																		
COMPLETAMENTO PREDISPOSIZIONE STAZIONI BIKE SHARING	6416	€ 80.000																	31.03.2021	31.07.2021
	2019	€ 0	DATE EFFETTIVE	27.08.2019	05.09.2019 <i>Deter. n 43</i>	09.01.2020	<i>Delibera n. 26 del 24.02.2020</i>	03.03.2020 <i>Deter. n 20</i>					13.03.2020	11.06.2020			02.11.2020		08.03.2021	
	Gestore 2301	Circoscrizione: Interesse generale																		
SISTEMA DI CONTROLLO PARCHEGGI (PROGETTO EUROPEO STARDUST)	6417	€ 30.000																31.03.2021	30.04.2021	31.08.2021
	2020	€ 0	DATE EFFETTIVE			14.09.2020		28.09.2020 <i>Deter. n 52</i>						29.12.2020			24.03.2021		21.04.2021	
	Gestore 2301	Circoscrizione: Interesse generale			Perizia per fornitura e lavori															
ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE PARCHI E CICLABILI (PROGETTO EUROPEO STARDUST)	6418	€ 245.900																		30.09.2021
	2019	€ 0	DATE EFFETTIVE	27.08.2019	03.09.2019 <i>Deter. n 42</i>	07.11.2019		29.11.2019 <i>Deter. n 57</i>					15.01.2020	12.03.2020			12/08/20		24.09.2020	20.05.2021
	Gestore 2301	Circoscrizione: Interesse generale																		
	6419			31.07.2021	30.09.2021	31.03.2022		30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	30.06.2023		30.06.2022	31.10.2022	28.02.2023			31.03.2023	30.09.2024	





# TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2021

Responsabile: OPERE URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

TITOLO OPERA	Dati di bilancio			INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA		ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI				
	Codice opera:	Progetto e lavori	DATE PREVISTE	Determi- na per incarico interno/ esterno	Determi- na incarico e prenotazione spesa	Documentazio- ne per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazio- ne e progetto	Determi- na a contrarre	Documentaz- ione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori	
													Documentazi- one per avvio gara	Gara	Documentazi- one per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto			
RIFACIMENTO TOMBINATURA FOSSA DELLA CANOVA ZONA PIAZZA	Codice opera:	6479	DATE PREVISTE			31.07.2021		31.08.2021					30.09.2021	31.01.2022		31.05.2022		31.07.2022	30.04.2023	
	2020	Progetto e lavori	DATE EFFETTIVE	21.03.2020	11.06.2020	27.07.2021		11.08.2021												
	Gestore 2307	Progetto e lavori	DATE EFFETTIVE		Deter. n 38			Deter. n 37												
	Gestore 2307			Circoscrizione: Gardolo			In attesa del parere della PAT - Servizio Bacini Montani tramite Consorzio Trentino di bonifica													
COLLETTORE ACQUE METEORICHE VIA DOS GARION E VIA DELLA CHIESA A BASELGA DEL BONDONE	Codice opera:	6480	DATE PREVISTE					28.02.2021	31.03.2021	31.03.2022			30.04.2021	31.08.2021		30.09.2021		30.09.2021	30.09.2022	
	2020	Progetto e lavori	DATE EFFETTIVE	16.04.2020	11.06.2020	01.12.2020	Delibera n. 305 del 21.12.2020	24.12.2020	26.02.2021	23.03.2021				10.06.2021						
	Gestore 2307	Progetto e lavori	DATE EFFETTIVE		Deter. n 42			Deter. n 65												
	Gestore 2307			Circoscrizione: Bondone																
FOGNATURA SAN DONA' - II INTERVENTO	Codice opera:	6481	DATE PREVISTE										31.01.2021	31.05.2021		31.08.2021		30.09.2021	31.05.2022	
	2020	Progetto e lavori	DATE EFFETTIVE	21.04.2020	11.06.2020	10.12.2020	Delibera n. 315 del 28.12.2020	29.12.2020						29.01.2021	23.03.2021		14.07.2021		08.06.2021	
	Gestore 2307	Progetto e lavori	DATE EFFETTIVE		Deter. n 39			Deter. n 66												
	Gestore 2307			Circoscrizione: Argentario								prot. 23823 del 29/01/2021								
RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA PIETRASTRETTA	Codice opera:	6575	DATE PREVISTE	31.08.2021	30.09.2021	31.10.2021		30.11.2021					31.12.2021	30.04.2022	31.07.2022			30.09.2022	31.07.2023	
	2021	Progetto e lavori	DATE EFFETTIVE																	
	Gestore 2307	Progetto e lavori	DATE EFFETTIVE																	
	Gestore 2307			Circoscrizione: Centro storico Piedicastello								Atto pubblico								
COMPLETAMENTO RELINING DI FOGNATURA NERA CENTRO STORICO	Codice opera:	6576	DATE PREVISTE	31.08.2021	30.09.2021	30.11.2021		31.12.2021					31.01.2022	31.05.2022	31.08.2022			31.10.2022	31.10.2023	
	2021	Progetto e lavori	DATE EFFETTIVE																	
	Gestore 2307	Progetto e lavori	DATE EFFETTIVE																	
	Gestore 2307			Circoscrizione: Centro storico Piedicastello								Atto pubblico								



# TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2021

Responsabile: **GESTIONE STRADE E PARCHI**

				INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI					
				Documentazione per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione e progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori			
<b>TITOLO OPERA</b>				<b>Dati di bilancio</b>																		
				Codice opera:		DATE PREVISTE																
<b>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE GOCCIADORO AREA VIA MONTELLO</b>				Codice opera: <b>6367</b>																		
				2019	Superi	€ 200.000																
				2019	Progetto e lavori	€ 380.000 € 0	08.03.2019	12.03.2019														
Gestore 2708				Circoscrizione: Oltrefersina				SOSPESA in attesa condivisione della revisione dell'opera (Concluso di Giunta dd. 12/04/2021)														
<b>REALIZZAZIONE SENTIERO SPONDA SINISTRA AVISIO DA PONTE S. LAZZARO A SERRA S. GIORGIO (PROGETTO AVISIO)</b>				Codice opera: <b>6379</b>																		
				2021	Lavori	€ 100.111																
				2019	Progetto	€ 15.000 € 0	29.10.2019	21.11.2019														
Gestore 2708				Circoscrizione: Interesse generale				Tempistica da definire in seguito														
<b>REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 204, VIA CASTEL PIETRAPIANA, DA VILLAZZANO A VIA ALLA CROS. PISTA CICLABILE POVO-VILLAZZANO</b>				Codice opera: <b>6390</b>																		
				2019	Progetto e lavori	€ 500.000																
				2021	Superi	€ 20.500 € 0	25.03.2019	10.04.2019	30.04.2019	Delibera n. 107 del 03.06.2019	07.06.2019	29.05.2019	04.07.2019	02.07.2020								
Gestore 2708				Circoscrizione: Povo								Nota trasmessa con prot. 30941 dd. 05/02/2021										
<b>REALIZZAZIONE EDIFICIO DI SERVIZIO AL PARCO DI RONCAFORT</b>				Codice opera: <b>6432</b>																		
				2019	Progetto e lavori	€ 325.000 € 0 € 0	25.10.2019	29.11.2019														
Gestore 2708				Circoscrizione: Gardolo				Tempistica da definire in seguito														
<b>RIFACIMENTO ARREDO URBANO PIAZZA LODRON</b>				Codice opera: <b>6492</b>																		
				2020	Progetto	€ 6.403																
				2021	Progetto e lavori	€ 150.000 € 0	19.05.2020	20.07.2020	10.06.2021		13.07.2021											
Gestore 2708				Circoscrizione: Centro storico Piedicastello								Data invio documentazione: 10/08/2021 1° invio, 23/08/2021 invio integrazione										
<b>PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 204: TRATTO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE VIA SALE' - VIA ALLA CROS</b>				Codice opera: <b>6552</b>																		
				2021	Progetto e lavori	€ 900.000 € 0 € 0	30.09.2021	31.10.2021	28.02.2022		31.03.2022	31.03.2022	30.04.2022	30.04.2023								
Gestore 2708				Circoscrizione: Villazzano																		

# TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2021

Responsabile: EDILIZIA PUBBLICA

TITOLO OPERA	Deti di bilancio			INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI			
	Codice opera:	Superi e lavori	DATE PREVISTE	Documentazione per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione e progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori	
													Documentazione per avvio gara	Gara	Documentazione per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto			
TEMPIO CREMATORIO	2836																		31.03.2021	
	2020 Superi e lavori	€ 200.000		24.05.2013	11.06.2013	05.10.2017	Delibera n. 164 del 09.10.2017	09.05.2021					11.12.2013	23.02.2015	15.11.2017			04.11.2018	02.03.2021	
	2013 Progetto e lavori	€ 5.500.000																		
Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale			Tempistica riferita al progetto definitivo. Determina di finanziamento n. 60 del 13/12/2013. Progetto esecutivo del. G.c. n. 219 del 29/10/2018								Appalto integrato sul preliminare. Procedura negoziata lavori relativi ad oper da fabbro - allestimento sale-arredi metallici su misura per Tempio crematorio. Lotto 1: aggiudicazione in data 15/06/2021								
CIMITERO DI TRENTO - LOCULI SUD EST E SALA FUNERALI LAICI. II° LOTTO.	3325																		30.06.2022	
	2013 Progetto e lavori	€ 3.000.000		23.08.2013	25.09.2013	22.04.2014	Delibera n. 284 del 16.12.2013	12.05.2014					28.10.2019	18.06.2020	25.11.2020			08.10.2020		
	2021 Superi	€ 40.000																		
Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale			Variante per suddivisione in lotti approvata con determinazione n. 42 del 29.05.2019 II° lotto importo 1.462.043,25 euro più IVA, lavori di ultimazione dell'edificio della sala del commiato e dei loculi ossari e cellette								Primo contratto firmato il 18/06/2015 e risolto con deliberazione del 12.12.2016 n. 236.								
NUOVA SEDE UFFICI TECNICI COMUNALI IN VIA S. GIOVANNI BOSCO (Fondo riqualificazione urbana).	4615														30.06.2021			31.08.2021	31.08.2024	
	2021 Superi	€ 40.000		11.06.2013	25.07.2013	25.08.2017	Delibera n. 266 del 22.12.2014	29.08.2017					11.10.2017	29.10.2018	23.06.2021					
	2021 Superi	€ 150.000																		
Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale			Det. 40/2013 incarico per lavori di precantierare. Det. 43/2014 incarico per stesura elaborati								Atto pubblico								
RESTAURO CHIESETTA REDENTORE (Fondo riqualificazione urbana - Delega)	6231																		28.02.2021	
	2017 Progetto	€ 15.000		31.01.2020	12.02.2020	03.05.2018	Delibera n. 95 del 28.05.2018	04.06.2018						12.09.2019	30.12.2019			12.02.2020	11.02.2021	
	2018 Lavori	€ 400.000																		
Gestore 5101	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara			Determina incarico n. 70 del 26/10/2017																
RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE (Fondo strategico)	6246																		30.04.2023	30.04.2025
	2019 Progetto e lavori	€ 3.765.000		17.12.2019	18.12.2019															
		€ 0																		
Gestore 5101	Circoscrizione: Centro storico Piedadcastello											offerta economicamente più vantaggiosa								
RESTAURO EDIFICIO EX MENSA S.CHIARA (Fondo riqualificazione urbana)	6304																		30.06.2021	31.12.2023
	2021 Superi	€ 70.000		21.12.2017	28.12.2017	06.02.2020	Delibera n. 156 del 30.08.2018	09.03.2020					06.02.2020	27.01.2021	15.04.2021			19.04.2021		
	2020 Lavori	€ 2.900.000																		
Gestore 5101	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara											Atto pubblico								
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SEDE DEGLI UFFICI DELLA APSP (Fondo riqualificazione urbana - Delega)	6305																		30.11.2021	
	2018 Progetto e lavori	€ 1.200.000		14.01.2020	11.02.2020	27.04.2018	Delibera n. 91 del 21.05.2018	17.05.2018					26.05.2018					12.03.2020		
	2017 Progetto	€ 31.036																		
Gestore 5101	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara																			



# TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2021

Responsabile: EDILIZIA PUBBLICA

TITOLO OPERA	Dati di bilancio				INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA		ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI				
	2020	Superi	€ 4.000	DATE EFFETTIVE	Documentazione per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione e progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori	
														Documentazione per avvio gara	Gara	Documentazione per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto			
	2020	Superi	€ 4.000				05.09.2019		19.09.2019						24.10.2019			25.10.2019	07.05.2021		
	2019	Lavori	€ 50.000						Deter. n 66												
	Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale				perizia															
NUOVI SPOGLIATOI BLM GROUP ARENA - SPESE TECNICHE E LAVORI	Codice opera: 6439				DATE PREVISTE										28.02.2021	30.04.2021		30.06.2021	30.06.2021	31.10.2021	
	2021	Superi	€ 25.000		20.09.2019	11.11.2019	30.12.2019	Delibera n. 31 del 24.02.2020	27.02.2020						12.03.2021	08.04.2021			25.05.2021		
	2019	Progetto e lavori	€ 800.000																		
Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale				Progetto preliminare approvato con del. n. 196 del 14.10.2019							Ritardo per mancata disponibilità area (palestra Judo)									
II LOTTO BLMGROUP ARENA	Codice opera: 6460				DATE PREVISTE			30.09.2021		31.10.2021					30.11.2021	30.04.2022	31.08.2022			31.10.2022	31.10.2023
	2019	Progetto e lavori	€ 1.700.000		09.12.2019	11.12.2019															
	Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale				Deter. n 97							Atto pubblico								
COMPLETAMENTO COPERTURA BICI-PARCHEGGIO AREA EX ZUFFO - LAVORI	Codice opera: 6466				DATE PREVISTE																30.06.2021
	2020	Superi	€ 6.000		30.08.2019	09.09.2019	30.09.2019	Delibera n. 184 del 07.10.2019	09.10.2019						17.06.2020	06.08.2020		29.10.2020		28.11.2020	16.04.2021
	2019	Lavori	€ 80.000																		
Gestore 5101	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello				Deter. n 64							Scambio di corrispondenza									
INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE ILLUMINOTECNICA DEL MONUMENTO A DEGASPERI IN PIAZZA VENEZIA.	Codice opera: 6504				DATE PREVISTE			31.01.2021		31.01.2021					31.03.2021	30.06.2021		31.07.2021		31.07.2021	31.01.2022
	2020	Progetto	€ 5.000		25.11.2020	10.12.2020	20.01.2021	Delibera n. 13 del 01.02.2021	07.02.2021						29.03.2021	12.05.2021					
	2021	Progetto e lavori	€ 80.000																		
Gestore 5101	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello				Deter. n 109							Scambio di corrispondenza									
CICLOPARCHEGGI PREFABBRICATI MODULARI CON ACCESSO PROTETTO-FORNITURA CON POSA IN OPERA E SPESE TECNICHE	Codice opera: 6512				DATE PREVISTE										31.03.2021	30.06.2021		31.10.2021		31.12.2021	31.10.2022
	2020	Progetto e lavori	€ 530.000		13.08.2020	28.08.2020	04.11.2020		01.12.2020						29.03.2021	09.06.2021					
	Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale				Deter. n 77							Atto pubblico								
SPESE TECNICHE E LAVORI AL LIDO MANAZZON	Codice opera: 6535				DATE PREVISTE			31.03.2021	30.04.2021	30.09.2021					30.11.2021	28.02.2022		30.04.2022		30.04.2022	31.08.2022
	2021	Lavori	€ 550.000		11.05.2021																
	Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale				attesa disposizioni da parte del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali per il pagamento delle indennità interne							Atto pubblico								
LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO "BARCHESSA SUD"	Codice opera: 6553				DATE PREVISTE			30.11.2021	31.12.2021	30.11.2022					31.03.2023	31.03.2024	30.06.2024			30.09.2024	30.09.2026
	2021	Progetto e lavori	€ 2.500.000																		
	Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale									Atto pubblico										



# TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2021

Responsabile: GESTIONE FABBRICATI

TITOLO OPERA	DatI di bilancio			INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI				ESECUZIONE LAVORI							
	Codice opera:	Progetto e lavori	€	DATE PREVISTE	Documentazione per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione e progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO		Inizio lavori	Fine lavori				
														Documentazioni per avvio gara	Gara	Documentazioni per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata			Stipula contratto			
AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MATTARELLO	Codice opera:	5047						15.02.2021							31.10.2020	15.04.2021	15.05.2021			31.05.2021	31.05.2023		
	2020	Progetto e lavori	€ 5.600.000				28.07.2020	Delibera n. 230 del 10.12.2020	17.02.2021						18.02.2021	13.04.2021	21.05.2021		01/07/21	21.05.2021			
	Gestore 5201	Circoscrizione: Mattarello																					
Studio di fattibilità 2015 per euro 7.612,62. Progetto preliminare approvato con delibera del C.C. n. 26 del 22/02/2017. Progetto definitivo approvato con delibera n. 246 del 02.12.2019.														la data inserita per l'invio della documentazione all'Ufficio Contratti era concordata con codesto Ufficio e il Servizio tecnico competente al solo fine di consentire l'avvio dei lavori nelle more della stipula del contratto da parte del citato Servizio tecnico e, stante l'intervallo temporale decorrente dall'aggiudicazione, si ricorda che non aveva alcuna pretesa di "veridicità". Peraltro, l'invio è comunque avvenuto in un lasso di tempo estremamente vicino a quello fissato (20 maggio rispetto									
CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI SARDAGNA. RISTRUTTURAZIONE	Codice opera:	6116																				31.10.2021	
	2019	Superi	€ 90.000		07.12.2016	13.12.2016	09.09.2019	Delibera n. 175 del 23.09.2019	24.09.2019						09.10.2019	20.01.2020			10/06/20	01.07.2020			
	2019	Progetto e lavori	€ 459.789																				
2016	Progetto	€ 21.000																					
Gestore 5201	Circoscrizione: Sardagna												disponibilità dell'area										
CASA DELLE ASSOCIAZIONI A GARDOLO RISANAMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI	Codice opera:	6337																				31.05.2021	
	2018	Progetto e lavori	€ 150.000				03.08.2018		14.08.2018							26.09.2018		09.09.2020		Scambio di corrispondenza	06.10.2020	31.05.2021	
	Gestore 5201	Circoscrizione: Gardolo																					
Perizia																							
MAGAZZINO AZIENDA FORESTALE	Codice opera:	6344															31.08.2021					31.10.2021	31.12.2022
	2019	Superi	€ 250.000		07.11.2018	27.11.2018	21.10.2020		05.11.2020						12.11.2020	22.12.2020	10.05.2021						
	2019	Lavori	€ 800.000																				
2018	Progetto	€ 36.300																		08/07/21			
Gestore 5201	Circoscrizione: Interesse generale																						
EDIFICIO PALAZZO THUN - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	Codice opera:	6371																					31.07.2021
	2019	Progetto e lavori	€ 270.000		26.03.2019	12.04.2019	02.12.2019		04.12.2019						12.12.2019	10.02.2020				07/07/20	27.07.2020	07.02.2021	
	Gestore 5201	Circoscrizione: Interesse generale																					
Deter. n 41														Deter. n 91									
BIBLIOTECA DI POVO REALIZZAZIONE SCALA DI SICUREZZA	Codice opera:	6391																					31.08.2021
	2019	Progetto e lavori	€ 220.000		20.03.2019	10.04.2019	25.10.2019	Delibera n. 234 del 18.11.2019	05.12.2019						11.12.2019	11.03.2020				24/06/20	27.07.2020	10.05.2021	
	Gestore 5201	Circoscrizione: Povo																					
Deter. n 40														Deter. n 92									
ASILO NIDO BOLGHERA - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	Codice opera:	6392																					28.02.2021
	2019	Progetto e lavori	€ 520.000		03.05.2019	10.05.2019	02.02.2019	Delibera n. 253 del 09.12.2019	06.12.2019						12.12.2019	04.02.2020				27/07/20	30.07.2020	15.01.2021	
	Gestore 5201	Circoscrizione: Oltrefersina																					
Deter. n 45														Deter. n 94									





# TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2021

Responsabile: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

TITOLO OPERA	Data di bilancio		INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI		
			Documentazione per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione e progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori
												Documentazione per avvio gara	Gara	Documentazione per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto		
ALLESTIMENTO TRENTO - LAB (PIANO TERRA E INTERRATO TORRE MIRANA)	Codice opera: 6572		DATE PREVISITE	31.07.2021	31.08.2021	30.09.2021		31.10.2021					30.11.2021		31.12.2021		31.01.2022	31.05.2022
	2021	Lavori	€ 50.000	DATE EFFETTIVE														
	Gestore 5901	Circoscrizione: Interesse generale														Scambio di corrispondenza		

Integrazione del piano delle manutenzioni straordinarie

## 52 GESTIONE FABBRICATI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE

EDIFICI ADIBITI A NIDI D'INFANZIA					Inizio lavori	Fine lavori
Finanziamento:	€ 510.000	Codice	3029	Determina approvazione perizia: n. 11 del 3/2/2021		
<b>Scuola</b>		<b>Circoscrizione</b>		<b>Descrizione intervento</b>		
Nido Rodari		Centro storico-Piedicastello		sostituzione lucernari	8/2021	8/2021
				sostituzione centrali antintrusione	10/2021	10/2021
Nido Albero del sole		Oltrefersina		rifacimento del manto di copertura e sostituzione lucernari	7/2021	8/2021
Nido il Trenino		Oltrefersina		sostituzione tende solari esterne	8/2021	8/2021
Nido Clarina		Oltrefersina		ristrutturazione dei servizi igienici con aggiunta nuovo blocco bagni	8/2021	8/2021
Nido S. Giuseppe		S. Giuseppe-S. Chiara		adeguamento termoregolazione in centrale termica	7/2021	7/2021
Nido Villazzano		Villazzano		adeguamento termoregolazione in centrale termica	6/2021	6/2021
Nido Villazzano/Gabbiolo		Villazzano		sostituzione centrali antintrusione	12/2021	12/2021
Nido Meano		Meano		adeguamento termoregolazione su tutta la struttura	8/2021	8/2021
Nido Mattarello		Mattarello		adeguamento termoregolazione su tutta la struttura	8/2021	8/2021
Nido Paludi "Biancaneve"		Gardolo		adeguamento antincendio cucine	8/2021	8/2021
Nido Torrione		S. Giuseppe-S. Chiara		adeguamento antincendio cucine	8/2021	8/2021
				sostituzione centrali antintrusione	6/2021	6/2021
Nido Solteri		Centro storico-Piedicastello		adeguamento antincendio cucine	8/2021	8/2021
				sostituzione centrali antintrusione	7/2021	7/2021
Nido Cristo Re		Centro storico-Piedicastello		adeguamento antincendio cucine	8/2021	8/2021
				sostituzione centrali antintrusione	7/2021	7/2021

EDIFICI ADIBITI A SCUOLA D'INFANZIA					Inizio lavori	Fine lavori
Finanziamento:	€ 330.000	Codice	3030	Determina approvazione perizia: n. 8 del 3/2/2021		
<b>Scuola</b>		<b>Circoscrizione</b>		<b>Descrizione intervento</b>		
Scuola infanzia Albero del sole Madonna Bianca		Oltrefersina		rifacimento del manto di copertura e sostituzione di lucernari; sostituzione di controsoffitti, rifacimento dell'impianto elettrico; adeguamento antincendio cucina; sostituzione centrali antintrusione	7/2021	8/2021
Scuola infanzia Conotter		Povo		modifica impianto trattamento aria per covid 19; manutenzione straordinaria facciate; sostituzione pavimenti delle aule e dell'atrio	7/2021	8/2021
Scuola infanzia Rodari		Centro storico-Piedicastello		sostituzione delle pavimentazioni di aule e spazi collettivi	7/2021	8/2021
				adeguamento termoregolazione	8/2021	8/2021
				adeguamento antincendio cucina	10/2021	10/2021
				sostituzione centrali antintrusione	10/2021	10/2021

SOLTERI- PALUDI -RONCAFORT -MELTA -POVO -MEANO -MADONNA BIANCA - CADINE - VILLAZZANO TRE -PIEDICASTELLO -SARDAGNA -RAVINA -ROMAGNANO - MATTARELLO		antilegionella in centrale termica	6/2021	6/2021
Scuola infanzia Meano Partelloni	Meano	adeguamento termoregolazione su tutta la struttura adeguamento antincendio cucina	7/2021	7/2021
Scuola infanzia Ravina	Ravina-Romagnano	adeguamento termoregolazione su tutta la struttura adeguamento antincendio cucina	7/2021 8/2021	7/2021 8/2021
Scuola infanzia Romagnano	Ravina-Romagnano	adeguamento termoregolazione su tutta la struttura adeguamento antincendio cucina sostituzione centrali antintrusione	7/2021 8/2021 11/2021	7/2021 8/2021 11/2021
Scuola infanzia Martignano	Argentario	adeguamento antincendio cucina	6/2021	6/2021
Scuola infanzia Cadine Il Melograno	Bondone	adeguamento antincendio cucina sostituzione centrali antintrusione	6/2021 7/2021	6/2021 7/2021
Scuola infanzia Roncafort M. Levinson	Gardolo	adeguamento antincendio cucina	7/2021	7/2021
Scuola infanzia Melta	Gardolo	adeguamento antincendio cucina	7/2021	7/2021
Scuola infanzia Paludi Biancaneve	Gardolo	adeguamento antincendio cucina	7/2021	7/2021
Scuola infanzia Mattarello	Mattarello	adeguamento antincendio cucina sostituzione centrali antintrusione ampliamento non utilizzabile per avvio cantiere scuole medie	7/2021 7/2021 7/2021	7/2021 7/2021 10/2021
Scuola infanzia Clarina Piccolo Mondo	Oltrefersina	adeguamento antincendio cucina sostituzione centrali antintrusione	7/2021 9/2021	7/2021 9/2021
Scuola infanzia Crosina Sartori	Oltrefersina	adeguamento antincendio cucina Sostituzione centrali antintrusione	7/2021	7/2021
Scuola infanzia Torrione	S. Giuseppe-S. Chiara	adeguamento antincendio cucina sostituzione centrali antintrusione	7/2021 6/2021	7/2021 6/2021
Scuola infanzia Solteri	Centro storico-Piedic.	adeguamento antincendio cucina	8/2021	8/2021
Scuola infanzia Cristo Re	Centro storico-Piedicastello	adeguamento antincendio cucina sostituzione centrali antintrusione	8/2021 7/2021	8/2021 7/2021
Scuola infanzia Piedicastello	Centro storico-Piedic.	adeguamento antincendio cucina	8/2021	8/2021
Scuola infanzia S. Martino	Centro storico-Piedic.	adeguamento antincendio cucina	8/2021	8/2021
Scuola infanzia Povo	Povo	adeguamento antincendio cucina	8/2021	8/2021
Scuola infanzia S. Giuseppe	S. Giuseppe-S. Chiara	adeguamento antincendio cucina sostituzione centrali antintrusione	8/2021 7/2021	8/2021 7/2021
Scuola infanzia Sardagna	Sardagna	adeguamento antincendio cucina sostituzione centrali antintrusione	8/2021 7/2021	8/2021 7/2021

EDIFICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					Inizio lavori	Fine lavori
Finanziamento:	€ 350.000	Codice	3036	Determina approvazione perizia: n. 10 del 3/2/2021		
<b>Scuola</b>		<b>Circoscrizione</b>		<b>Descrizione intervento</b>		
Argentario- Cognola		Argentario		adeguamento antincendio cucina	6/2021	6/2021
				sostituzione centrali antintrusione	9/2021	9/2021
Pascoli		Povo		ristrutturazione aula magna	6/2021	8/2021
				sostituzione centrali antintrusione	10/2021	10/2021
Bronzetti Segantini		S. Giuseppe-S. Chiara		tinteggiatura interna completa; adeguamento termoregolazione locali tecnici	7/2021	8/2021
Pedrolli		Gardolo		tinteggiatura interna completa	7/2021	8/2021
Winkler		Oltrefersina		tinteggiatura interna completa	7/2021	8/2021
				sostituzione centrali antintrusione	6/2021	6/2021
Manzoni		Centro storico-Piedic.		tinteggiatura interna completa	7/2021	8/2021
Fogazzaro		Mattarello		sostituzione centrali antintrusione	10/2021	10/2021
				piazzale sistemazione reti tecnologiche in funzione del cantiere di ampliamento	6/2021	8/2021

EDIFICI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA					Inizio lavori	Fine lavori
Finanziamento:	€ 670.000	Codice	3037	Determina approvazione perizia: n. 14 del 5/2/2021		
<b>Scuola</b>		<b>Circoscrizione</b>		<b>Descrizione intervento</b>		
Crispi		S. Giuseppe-S. Chiara		ripristino pavimenti in legno ed impianti della palestra a seguito di allagamento; rifacimento delle giunzioni strutturali dei lucernari della palestra	6/2021	8/2021
Madonna bianca		Oltrefersina		refacimento di pavimenti delle aule e dell'atrio al piano terra e della terrazza al primo piano; modifica impianto di trattamento aria per covid 19	7/2021	8/2021
				modifica impianto di trattamento aria per covid 19	8/2021	9/2021
Sanzio		Centro storico-Piedicastello		adeguamento termoregolazione locali tecnici	7/2021	8/2021
				sostituzione centrali antintrusione	11/2021	11/2021
Schmidt		Oltrefersina		modifica impianto trattamento aria per covid 19	7/2021	8/2021
				tenda divisoria della palestra e serramenti per spazi interni	10/2021	10/2021
				sostituzione centrali antintrusione	10/2021	10/2021
				tenda divisoria della palestra e serramenti per spazi interni	7/2021	7/2021
Bernardi		Argentario		Modifica impianto trattamento aria per COVID 19	7/2021	8/2021
Moggioli		Povo		refacimento del manto di copertura della succursale	7/2021	8/2021
				sostituzione centrali antintrusione	11/2021	11/2021
				adeguamento termoregolazione locali tecnici	6/2021	7/2021
Savio		S. Giuseppe-S. Chiara		allargamento della mensa in spazi preesistenti	7/2021	8/2021
Solteri		Centro storico-Piedic.		adeguamento termoregolazione su tutta la struttura	6/2021	6/2021
S'Anna		Gardolo		adeguamento termoregolazione su tutta la struttura	6/2021	6/2021
Pigarelli		Gardolo		adeguamento termoregolazione su tutta la struttura	6/2021	6/2021
				sostituzione centrali antintrusione	9/2021	9/2021

Pertini Sopramonte	Bondone	adeguamento termoregolazione su tutta la struttura	6/2021	6/2021
Clarina	Oltrefersina	adeguamento termoregolazione su tutta la struttura	6/2021	6/2021
		sostituzione centrali antintrusione	9/2021	9/2021
De Carli	Meano	adeguamento termoregolazione su tutta la struttura	7/2021	7/2021
Calvino Vigo Meano	Meano	adeguamento termoregolazione su tutta la struttura	7/2021	7/2021
Ravina	Ravina-Romagnano	adeguamento termoregolazione locali tecnici	7/2021	7/2021
Zandonai - Martignano	Argentario	sostituzione centrali antintrusione	9/2021	9/2021
Mattarello	Mattarello	sostituzione centrali antintrusione	9/2021	9/2021
Romagnano	Ravina-Romagnano	sostituzione centrali antintrusione	10/2021	10/2021
De Gaspari	S. Giuseppe-S. Chiara	sostituzione centrali antintrusione	10/2021	10/2021
Bellesini	Centro storico-Piedic.	sostituzione centrali antintrusione	10/2021	10/2021
S. Vigilio - Vela	Centro storico-Piedic.	sostituzione centrali antintrusione	10/2021	10/2021

EDIFICI ADIBITI A CENTRI CIVICI					Inizio lavori	Fine lavori
Finanziamento:	€ 323.000	Codice	3024	Determina approvazione perizia: n. 12 del 3/2/2021		
<b>Edificio</b>	<b>Circoscrizione</b>	<b>Descrizione intervento</b>				
centro civico (ex magazzino) di Cadine	Bondone	sostituzione centrali antintrusione			11/2021	11/2021
centro civico (ex materna) Romagnano	Ravina-Romagnano	sostituzione centrali antintrusione			12/2021	12/2021
centro civico Marnighe a Cognola	Argentario	installazione nuovi impianti antintrusione			6/2021	6/2021
centro civico (ex casa comunale) Villamontagna	Argentario	installazione nuovi impianti antintrusione			6/2021	6/2021
centro civico (ex elementare) Montevaccino	Argentario	installazione nuovi impianti antintrusione			6/2021	6/2021
centro civico Vigolo Baselga	Bondone	installazione nuovi impianti antintrusione			7/2021	7/2021
centro civico Baselga del Bondone	Bondone	installazione nuovi impianti antintrusione			7/2021	7/2021
centro civico (ex elementari) Valsorda	Mattarello	installazione nuovi impianti antintrusione			9/2021	9/2021
centro civico (ex uff.com.) Mattarello	Mattarello	installazione nuovi impianti antintrusione			9/2021	9/2021
centro civico polifunzionale Vela (ex u.s.s.giorgio)	Centro storico-Piedic.	installazione nuovi impianti antintrusione			11/2021	11/2021
centro civico Martignano	Argentario	installazione nuovi impianti antintrusione			11/2021	11/2021

CIMITERI E STRUTTURE PER IL SERVIZIO FUNERARIO					Inizio lavori	Fine lavori
Finanziamento:	€ 100.000	Codice	3025	Determina approvazione perizia: n. 5 del 2/2/2021		
<b>Edificio</b>	<b>Circoscrizione</b>	<b>Descrizione intervento</b>				
cimitero di Meano	Meano	realizzazione nuove cellette			2021	2021
cimitero di Mattarello	Mattarello	realizzazione nuove cellette			2021	2021

EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E AD USO NON ABITATIVO					Inizio lavori	Fine lavori
Finanziamento:	€ 350.000	Codice	3033	Determina approvazione perizia: n. 16 del 5/2/2021		
EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E AD USO NON ABITATIVO (RILEVANTE IVA)						
Finanziamento:	€ 200.000	Codice	6310	Determina approvazione perizia: n. 15 del 5/2/2021		
Edificio	Circoscrizione	Descrizione intervento				
circoscrizione s.Vigilio Mattarello	Mattarello	sostituzione centrali antintrusione			11/2021	11/2021
sala circoscrizionale giocastudiamo solteri (itea)	Centro storico-Piedic.	installazione nuovi impianti antintrusione			9/2021	9/2021
sala circoscrizionale e associazioni melta (itea)	Gardolo	installazione nuovi impianti antintrusione			9/2021	9/2021
edificio pluriuso (ex centro civico) di gardolo	Gardolo	sostituzione centrali antintrusione			11/2021	11/2021
deposito vigili urbani spini di gardolo	Gardolo	sostituzione centrali antintrusione			11/2021	11/2021
palazzina servizi martignano	Argentario	installazione nuovi impianti antintrusione			7/2021	7/2021
centro polifunzionale (ex cassa rurale) sopramonte	Bondone	installazione nuovi impianti antintrusione			7/2021	7/2021
centro polifunzionale (ex elementare) gazzadina	Meano	installazione nuovi impianti antintrusione			10/2021	10/2021
magazzino economato - coop.sociali (privato)	Centro storico-Piedic.	installazione nuovi impianti antintrusione			11/2021	11/2021
parco delle coste a cognola	Argentario	installazione nuovi impianti antintrusione			6/2021	6/2021
parco "fra' dolcino e margherita" di sopramonte	Bondone	installazione nuovi impianti antintrusione			7/2021	7/2021
edificio ex casa cantoniera vigolo baselga	Bondone	installazione nuovi impianti antintrusione			7/2021	7/2021
centro sociale (ex elementari) solteri	Centro storico-Piedic.	installazione nuovi impianti antintrusione			7/2021	7/2021
"caritro" di via malvasia (privato)	Centro storico-Piedic.	installazione nuovi impianti antintrusione			7/2021	7/2021
ambulatorio canova a gardolo	Gardolo	installazione nuovi impianti antintrusione			9/2021	9/2021
sede associativa di canova (itea)	Gardolo	installazione nuovi impianti antintrusione			9/2021	9/2021
materna equiparata a spini (pat)	Gardolo	installazione nuovi impianti antintrusione			9/2021	9/2021
edificio (ex elementari) di gardolo di mezzo	Gardolo	installazione nuovi impianti antintrusione			10/2021	10/2021
edificio associazioni e cabina enel via dei tigli 4	Oltrefersina	installazione nuovi impianti antintrusione			10/2021	10/2021
sede associazioni viale dei tigli (itea)	Oltrefersina	installazione nuovi impianti antintrusione			10/2021	10/2021
edificio per associazioni di via con Zugna	Oltrefersina	installazione nuovi impianti antintrusione			10/2021	10/2021
sede associazioni piedicastello (itea)	Centro storico-Piedic.	installazione nuovi impianti antintrusione			10/2021	10/2021
edificio ambulatorio (ex magazzino vf) sardagna	Sardagna	installazione nuovi impianti antintrusione			12/2021	12/2021
ambulatori e centro giocastudiamo villazzano	Villazzano	installazione nuovi impianti antintrusione			12/2021	12/2021

IMPIANTI SPORTIVI					Inizio lavori	Fine lavori
Finanziamento:	€ 230.000	Codice	3038	Determina approvazione perizia: n. 9 del 3/2/2021		
Edificio	Circoscrizione	Descrizione intervento				
centro sportivo e parco "cembran" a Mattarello	Mattarello	installazione nuovi impianti antintrusione			9/2021	9/2021
edificio "centro sportivo m.zorzi" a Mattarello	Mattarello	installazione nuovi impianti antintrusione			9/2021	9/2021
parco urbano e area sportiva a spini	Gardolo	installazione nuovi impianti antintrusione			9/2021	9/2021

PROTEZIONE CIVILE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI					Inizio lavori	Fine lavori
Finanziamento:	€ 60.000	Codice	3040	Determina approvazione perizia: n. 19 del 10/2/2021		
<b>Edificio</b>		<b>Circoscrizione</b>		<b>Descrizione intervento</b>		
Vigili del fuoco di cadine		Bondone		sostituzione centrali antintrusione	11/2021	11/2021
Magazzino stradini e caserma VVFF Povo		Povo		installazione nuovi impianti antintrusione	11/2021	11/2021
Edificio VVFF e anziani a Sardagna		Sardagna		installazione nuovi impianti antintrusione	12/2021	12/2021
Magazzino VVFF Villazzano (Itea)		Villazzano		installazione nuovi impianti antintrusione	12/2021	12/2021

BIBLIOTECA CIVICA					Inizio lavori	Fine lavori
Finanziamento:	€ 380.000	Codice	3457	Determina approvazione perizia: n. 1 del 21/1/2021		
<b>Edificio</b>		<b>Circoscrizione</b>		<b>Descrizione intervento</b>		
Biblioteca di Sopramonte		Bondone		Intervento per adeguamento CPI (certificato prevenzione incendi)	2021	2021
Biblioteca di Ravina		Ravina		Intervento per adeguamento CPI (certificato prevenzione incendi)	2021	2021
Biblioteca di Mattarello		Mattarello		Intervento per adeguamento CPI (certificato prevenzione incendi)	2021	2021
Biblioteca di Gardolo		Gardolo		Intervento per adeguamento CPI (certificato prevenzione incendi)	2021	2021
Biblioteca di via Roma		Centro storico-Piedic.		Rinforzo strutture piano terra, Rifacimento impianto di continuità elettrica, Rifacimento impianto di illuminazione ala ovest P.T	2021	2021

RESIDENZE PROTETTE					Inizio lavori	Fine lavori
Finanziamento:	€ 50.000	Codice	3552	Determina approvazione perizia: n. 22 del 11/2/2021		
<b>Edificio</b>		<b>Circoscrizione</b>		<b>Descrizione intervento</b>		
Centro diurno anziani di via Belenzani		Centro storico-Piedic.		installazione nuovi impianti antintrusione	10/2021	10/2021
Centro anziani via Filzi (Itea)		S. Giuseppe-S. Chiara		installazione nuovi impianti antintrusione	11/2021	11/2021

EDIFICI ADIBITI A SERVIZI CULTURALI					Inizio lavori	Fine lavori
Finanziamento:	€ 80.000	Codice	3553	Determina approvazione perizia: n. 21 del 10/2/2021		

EDIFICI ADIBITI AD ALLOGGI COMUNALI (RILEVANTE IVA)					Inizio lavori	Fine lavori
Finanziamento:	€ 10.000	Codice	4630	Determina approvazione perizia: n. 17 del 5/2/2021		
<b>Edificio</b>		<b>Circoscrizione</b>		<b>Descrizione intervento</b>		
Abitazioni Cognola		Argentario		installazione nuovi impianti antintrusione	6/2021	6/2021
Abitazioni ex Maso Coleva		Oltrefersina		installazione nuovi impianti antintrusione	10/2021	10/2021
Abitazioni Via Bronzetti		S. Giuseppe-S. Chiara		installazione nuovi impianti antintrusione	11/2021	11/2021