RENDICONTAZIONE FINALE INTERVENTO 19/2020
LOTTO 2

	Squadra 4	Squadra 5	Squadra 6	Squadra 7	Totali	Contributo P.A.T.	
Costo caposquadra	8.293,74	8.025,38	8.289,21	7.143,25	31.751,58	100%	**31.751,58**
Costo operai	23.731,88	24.960,50	26.153,24	21.494,24	96.339,86	70%	**67.437,90**
Contributo Sanifonds	320,00	448,00	320,00	320,00	1.408,00	100%	**1.408,00**
Indennità mensa/buoni pasto	2.851,31	4.068,01	3.269,22	2.602,68	12.791,22	100%	**12.791,22**
Spesa per la retribuzione della manodopera	35.196,93	37.501,89	38.031,67	31.560,17	142.290,66		
Spese gestione personale	4.687,05	5.070,93	4.949,78	4.414,16	19.121,92		
Costi covid	1.718,46	1.718,47	1.718,46	1.127,73	6.283,12		
Coordinatore di cantiere	3.234,62	3.310,38	3.454,38	2.881,43	12.880,81	100%	**12.880,81**
Quota parte coordinatore	224,21	224,21	224,21	440,50	1.113,13		
TOTALE	45.061,27	47.825,88	48.378,50	40.423,99	181.689,64		
I.V.A.	9.913,48	10.521,69	10.643,27	8.893,28	39.971,72		
COSTO TOTALE	**54.974,75**	**58.347,57**	**59.021,77**	**49.317,27**	**221.661,36**		
						Imponibile	**126.269,51**
						I.V.A.	**27.779,29**
						TOTALE	**154.048,80**