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Titolo Scala Data

000 ELENCO ELABORATI

D R 000 --- 001 A 01 Elenco elabora� proge�o defini�vo --- 09/11/2023

100 GENERALE

110 Relazioni

D R 110 --- 001 A 01 Relazione tecnico - illustra�va --- 09/11/2023

D R 110 --- 001 B 00 Relazione tecnico - illustra�va – Documentazione fotografica --- 20/10/2023

D R 110 --- 002 A 00 Relazione opere provvisionali di sostegno agli scavi --- 20/10/2023

D R 110 --- 003 A 00 20/10/2023

D R 110 --- 004 A 00 Relazione geologica sulle indagini, cara�erizzazione e modellazione geologica --- 20/10/2023

D R 110 --- 005 A 01 Relazione compa�bilità idraulica e manufa�o Adige�o --- 09/11/2023

D R 110 --- 006 A 00 Relazione illustra�va delle stru�ure --- 20/10/2023

D R 110 --- 007 A 00 Relazione di calcolo delle stru�ure --- 20/10/2023

D R 110 --- 007 B 00 Allega� alla relazione di calcolo delle stru�ure --- 20/10/2023

D R 110 --- 008 A 00 Relazione geotecnica --- 20/10/2023

D R 110 --- 010 A 01 Piano di ges�one informa�va --- 09/11/2023

D R 110 --- 011 A 00 Relazione sui Criteri Ambientali Minimi e DNHS --- 20/10/2023

D R 110 --- 013 A 00 Relazione tecnica prevenzione incendi --- 20/10/2023

D R 110 --- 014 A 00 Relazione tecnico - illustra�va impian� termoidraulici --- 20/10/2023

D R 110 --- 015 A 00 Relazione di calcolo degli impian� termoidraulici --- 20/10/2023

D R 110 --- 016 A 00 Relazione tecnica sul contenimento energe�co ai sensi del D.G.P. 162 del 12.02.2016 --- 20/10/2023

Valutazione previsionale di impa�o acus�co ex legge 447/1995 – verifica previsionale dei requisi� acus�ci 
passivi
Ex DPCM 5/12/1997, DM 23/06/2022, LP 6/1991



D R 110 --- 017 A 00 Relazione tecnico illustra�va generale impian� ele�rici --- 20/10/2023

D R 110 --- 018 A 00 Relazione di calcolo degli impian� ele�rici --- 20/10/2023

D R 110 --- 019 A 00 Relazione di verifica scariche atmosferiche --- 20/10/2023

D R 110 --- 020 A 00 Relazione di verifica illuminotecnica --- 20/10/2023

130 Compu*

D R 130 --- 001 A 00 Elenco descri9vo delle voci --- 20/10/2023

D R 130 --- 002 A 00 Computo metrico --- 20/10/2023

D R 130 --- 003 A 00 Elenco prezzi --- 20/10/2023

D R 130 --- 004 A 00 Computo metrico es�ma�vo --- 20/10/2023

D R 130 --- 005 A 00 Elenco descri9vo delle voci della sicurezza --- 20/10/2023

D R 130 --- 006 A 00 Computo metrico della sicurezza --- 20/10/2023

D R 130 --- 007 A 00 Elenco prezzi della sicurezza --- 20/10/2023

D R 130 --- 008 A 00 Computo metrico es�ma�vo della sicurezza --- 20/10/2023

D R 130 009 A 00 Quadro economico 01/11/2023

140 WBS - Cronoprogramma

D T 140 --- 001 A 00 Cronoprogramma dei lavori reda�o ai sensi del DPR 554/99 ar�. 42 e 43 --- 20/10/2023

300 SETTORIALI

310 Archite�ura

D T 310 --- 001 A 01 Inquadramento urbanis�co P.R.G. - estra�o mappa catastale – foto aerea – planimetria di proge�o 09/11/2023

D T 310 --- 001 B 00 Frazionamento PF2462/2 – estra�o mappa catastale 1:1000 09/11/2023

D T 310 --- 002 A 01 Planimetria piano terra 1:200 09/11/2023

D T 310 --- 003 A 01 Pianta interrato 1:100 09/11/2023

D T 310 --- 004 A 01 Pianta Piano terra 1:100 09/11/2023

D T 310 --- 005 A 01 Pianta copertura stazione viaggiatori 1:100 09/11/2023

D T 310 --- 006 A 01 Pianta copertura giardino 1:100 09/11/2023

D T 310 --- 007 A 00 Verifica accessibilità  - Pianta interrato 1:100 20/10/2023

D T 310 --- 008 A 01 Verifica accessibilità  - Pianta piano terra e copertura edificio viaggiatori 1:100 09/11/2023

D T 310 --- 009 A 01 Verifica accessibilità  - Pianta copertura 1:100 09/11/2023

D T 310 --- 010 A 00 Pianta copertura – Proge�o del verde 1:200 20/10/2023

D T 310 --- 011 A 01 Prospe9 e Sezioni - Prospe�o ovest / Prospe�o nord 1:100 09/11/2023

D T 310 --- 012 A 01 Prospe9 e Sezioni - Prospe�o est / Prospe�o sud 1:100 09/11/2023

D T 310 --- 013 A 01 Prospe9 e Sezioni - Sezioni 2/5 1:100 09/11/2023

D T 310 --- 013 B 01 Prospe9 e Sezioni - Sezioni 6/8/9 1:100 09/11/2023

1:250
1:500

1:1000



D T 310 --- 013 C 01 Prospe9 e Sezioni - Sezioni 10/11 1:100 09/11/2023

D T 310 --- 014 A 01 Viste tridimensionali --- 09/11/2023

D T 310 --- 020 A 01 Stato di fa�o - planimetria 1:200 09/11/2023

D T 310 --- 021 A 00 Stato di fa�o – Sezione AA – Sezione BB – Sezione CC 1:200 20/10/2023

D T 310 --- 022 A 01 Stato di raffronto -planimetria piano terra 1:200 09/11/2023

D T 310 --- 023 A 01 Stato di raffronto – pianta piano interrato 1:200 09/11/2023

D T 310 --- 024 A 01 Stato di raffronto – pianta piano terra 1:200 09/11/2023

D T 310 --- 025 A 01 Stato di raffronto – pianta piano copertura giardino 1:200 09/11/2023

D T 310 --- 026 A 01 Stato di raffronto -  Sezione AA – Sezione BB – Sezione CC 1:200 09/11/2023

D T 310 --- 030 A 00 Piano scavi – Prima fase: scavo di scarifica primo metro 1:200 20/10/2023

D T 310 --- 031 A 00 Piano scavi – Seconda fase: scavo di bonifica celle contaminate 1:200 20/10/2023

D T 310 --- 031 B 00 Piano scavi – Seconda fase: scavo di bonifica celle contaminate – raffronto layout PFTE 1:200 20/10/2023

D T 310 --- 031 C 00 Piano scavi – Seconda fase: scavo di bonifica celle contaminate – raffronto con elaborato PFTE T.220.1.03.00 1:200 20/10/2023

D T 310 --- 032 A 00 Piano scavi – Terza fase: Scavo finale imposta fondazioni 1:200 20/10/2023

D T 310 --- 033 A 00 Piano scavi – profili longitudinali asse pista accesso scavi 1:100 20/10/2023

D T 310 --- 034 A 00 Piano scavi – profili longitudinali asse palancolata 20/10/2023

D T 310 --- 035 A 00 Piano scavi – Sezioni strasversali 1:200 20/10/2023

D T 310 --- 050 A 00 Stra�grafie orizzontali  1:10 20/10/2023

D T 310 --- 051 A 00 Stra�grafie ver�cali 1:10 20/10/2023

D T 310 --- 060 A 00 So�oservizi - rete smal�mento acque bianche - coperture 1:100 20/10/2023

D T 310 --- 061 A 00 So�oservizi - rete smal�mento acque bianche - piazzale 1:100 20/10/2023

330 Stru�ure

D T 330 --- 001 A 00 Pianta interrato - carpenteria 1:100 20/10/2023

D T 330 --- 002 A 00 Pianta interrato - armatura di base 1:100 20/10/2023

D T 330 --- 002 B 00 Pianta interrato - armatura  di infi9mento inferiore 1:100 20/10/2023

D T 330 --- 002 C 00 Pianta interrato - armatura  di infi9mento superiore 1:100 20/10/2023

D T 330 --- 003 A 00 Pilastri interrato - carpenteria e armatura 1:25 20/10/2023

D T 330 --- 003 B 00 Pilastri interrato - carpenteria e armatura 1:25 20/10/2023

D T 330 --- 003 C 00 Pilastri interrato - carpenteria e armatura 1:25 20/10/2023

D T 330 --- 004 A 00 Rampa di ingresso interrato - carpenteria e armatura 1:50 20/10/2023

D T 330 --- 011 A 00 Pianta piano terra - carpenteria 1:100 20/10/2023

D T 330 --- 012 A 00 Pianta piano terra - armatura di base 1:100 20/10/2023

D T 330 --- 012 B 00 Pianta piano terra - armatura di infi9mento inferiore 1:100 20/10/2023

D T 330 --- 012 C 00 Pianta piano terra - armatura di infi9mento superiore 1:100 20/10/2023

D T 330 --- 021 A 00 Pianta copertura edificio viaggiatori - carpenteria 1:50 20/10/2023

1:200
1:150



D T 330 --- 022 A 00 Pianta copertura edificio viaggiatori - armatura 1:100 20/10/2023

D T 330 --- 031 A 00 Pianta copertura stazione - carpenteria 1:100 20/10/2023

D T 330 --- 032 A 00 Planimetria generale 1:200 20/10/2023

D T 330 --- 033 A 00 Tipologie elemen� prefabbrica� --- 20/10/2023

D T 330 --- 034 A 00 Pensilina in copertura 1:25 20/10/2023

D T 330 --- 034 B 00 Pensilina in copertura 1:25 20/10/2023

D T 330 --- 041 A 00 Vano scala edificio viaggiatori e nord - carpenteria 1:50 20/10/2023

D T 330 --- 042 A 00 Vano ascensore blocco scale - carpenteria 1:50 20/10/2023

D T 330 --- 043 A 00 Vano scala sud - carpenteria 1:50 20/10/2023

D T 330 --- 044 A 00 Scala in acciaio di accesso copertura stazione da pt p1 1:25 20/10/2023

D T 330 --- 044 B 00 Scala in acciaio di accesso copertura stazione da p1 a p2 1:25 20/10/2023

D T 330 --- 045 A 00 Stru�ura metallica ingresso principale 1:50 20/10/2023

D T 330 --- 051 A 00 Sezioni di carpenteria generali 1:100 20/10/2023

D T 330 --- 061 A 00 Passerella ciclo-pedonale - carpenteria 1:50 20/10/2023

D T 330 --- 071 A 00 Sezioni �po opere provvisionali di sostegno agli scavi 1:50 20/10/2023

340 Impian* termoidraulici ed aeraulici

D T 340 --- 001 A 00 Opere da termoidraulico - Impianto di condizionamento termico - Piante impian� 1:100 20/10/2023

D T 340 --- 002 A 00 Opere da termoidraulico - Schema centrale termica A VISTA 20/10/2023

D T 340 --- 003 A 00 Opere da termoidraulico - Impianto tra�amento aria - Piante impian� 1:100 20/10/2023

350 Impianto idrico sanitario

D T 350 --- 001 A 00 Opere da termoidraulico - Impianto idrico sanitario - Pianta piano interrato 1:100 20/10/2023

D T 350 --- 002 A 00 Opere da termoidraulico - Impianto idrico sanitario - Pianta piano terra - stazione 1:100 20/10/2023

D T 350 --- 003 A 00 Opere da termoidraulico - Impianto idrico sanitario - Pianta piano terra - irrigazione esterna 1:100 20/10/2023

D T 350 --- 004 A 00 Opere da termoidraulico - Impianto idrico sanitario - Pianta piano copertura stazione 1:100 20/10/2023

D T 350 --- 005 A 00 Opere da termoidraulico - Impianto idrico sanitario - Pianta piano copertura - zone comuni 1:100 20/10/2023

D T 350 --- 006 A 00 Opere da termoidraulico – Impianto an�ncendio - Schema vasca an�ncendio A VISTA 20/10/2023

360 Impian* ele�rici

D T 360 --- 001 A 00 Opere da ele�ricista - Pun� di comando e u�lizzo - Pianta piano interrato lato nord 1:100 20/10/2023

D T 360 --- 002 A 00 Opere da ele�ricista - Pun� di comando e u�lizzo - Pianta piano interrato lato sud 1:100 20/10/2023

D T 360 --- 003 A 00 Opere da ele�ricista - Pun� di comando e u�lizzo - Pianta piano terra - stazione lato nord 1:50 20/10/2023

D T 360 --- 004 A 00 Opere da ele�ricista - Pun� di comando e u�lizzo - Pianta piano terra - stazione lato sud e copertura 1:50 20/10/2023

D T 360 --- 005 A 00 Opere da ele�ricista - Pun� di comando e u�lizzo - Pianta piano terra - pensilina autostazione 1:100 20/10/2023

D T 360 --- 006 A 00 Opere da ele�ricista - Pun� di comando e u�lizzo - Pianta piano copertura 1:100 20/10/2023

D T 360 --- 007 A 00 Opere da ele�ricista - Pun� di comando e u�lizzo - Pianta piano terra planimetria 1:200 20/10/2023



D T 360 --- 008 A 00 Opere da ele�ricista - Schema impianto fotovoltaico A VISTA 20/10/2023

D T 360 --- 009 A 00 Opere da ele�ricista - Schema quadri ele�rici A VISTA 20/10/2023

370 Proge�o prevenzione incendi

D T 370 --- 001 A 00 Proge�o prevenzione incendi - pianta piano interrato 1:200 20/10/2023

D T 370 --- 002 A 00 Proge�o prevenzione incendi - pianta piano terra 1:100 20/10/2023

D T 370 --- 003 A 00 Proge�o prevenzione incendi - Pianta piano terra planimetria 1:200 20/10/2023

D T 370 --- 004 A 00 Proge�o prevenzione incendi - Pianta piano copertura 1:100 20/10/2023

D T 370 --- 005 A 00 Proge�o prevenzione incendi - Sezioni 1:200 20/10/2023

380 Proge�o stradale

D T 380 --- 001 A 00 Nuova viabilità lungadige monte Grappa – stato a�uale – Planimetria generale  1:250 20/10/2023

D T 380 --- 001 B 00 20/10/2023

D T 380 --- 001 C 00 Nuova viabilità lungadige monte Grappa – Stato di raffronto – Planimetria demolizioni -Planimetria ricostruzioni 1:250 20/10/2023

D T 380 --- 001 D 00 Nuova viabilità lungadige monte Grappa – Stato a�uale – stato di proge�o – Planimetria so�oservizi 1:250 20/10/2023

D T 380 --- 002 A 00 Rampe entrata e uscita autostazione - profili longitudinali rampe 1:100 20/10/2023

D T 380 --- 003 A 00 Nuova viabilità lungadige monte Grappa - profili longitudinali dalla sez.1 alla sez.15 1:100 20/10/2023

D T 380 --- 003 B 00 Nuova viabilità lungadige monte Grappa - profili longitudinali dalla sez.15 alla sez.27 1:100 20/10/2023

D T 380 --- 003 C 00 Nuova viabilità lungadige monte Grappa - profili longitudinali dalla sez.15 alla sez.27 1:100 20/10/2023

D T 380 --- 004 A 00 Nuova viabilità lungadige monte Grappa - sezioni trasversali dalla sez.5 alla sez.12 1:100 20/10/2023

D T 380 --- 004 B 00 Nuova viabilità lungadige monte Grappa - sezioni trasversali dalla sez.13 alla sez.20 1:100 20/10/2023

D T 380 --- 004 C 00 Nuova viabilità lungadige monte Grappa - sezioni trasversali dalla sez.21 alla sez.28 1:100 20/10/2023

D T 380 --- 004 D 00 20/10/2023

D T 380 --- 005 A 00 Nuova viabilità lungadige monte Grappa - stato a�uale – sezione trasversale A-A – sezione trasversale B-B 20/10/2023

400 SICUREZZA

D R 400 --- 001 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento - Parte 1 --- 20/10/2023

D R 400 --- 001 B 00 Piano di sicurezza e coordinamento - Parte 2 --- 20/10/2023

D R 400 --- 001 C 00 Piano di sicurezza e coordinamento - Parte 3 --- 20/10/2023

D R 400 --- 001 D 00 Piano di sicurezza e coordinamento - Parte 4 --- 20/10/2023

D T 400 --- 002 A 00 Prime indicazioni in materia di sicurezza – FASE 1 1:500 20/10/2023

D T 400 --- 003 A 00 Prime indicazioni in materia di sicurezza – FASE 2 1:500 20/10/2023

D T 400 --- 004 A 00 Prime indicazioni in materia di sicurezza – FASE 3 1:500 20/10/2023

D T 400 --- 005 A 00 Prime indicazioni in materia di sicurezza – FASE 4 1:500 20/10/2023

D T 400 --- 006 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento – realizzazione fondazioni ed elevazioni interrato – FASE 5 1:500 20/10/2023

D T 400 --- 007 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento – consolidamento Adige�o e riempimen� – FASE 6 1:500 20/10/2023

Nuova viabilità lungadige monte Grappa – Stato di proge�o - Planimetria tracciamento e individuazione assi
E sezioni planimetria generale

1:300
1:200

Nuova viabilità lungadige monte Grappa – stato di proge�o - sezioni trasversali dalla sez.29 alla sez.31-  sezione
�po/par�colari costru9vi

1:100
1:10

1:100
1:10



D T 400 --- 008 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento – realizzazione sole�a interrato – FASE 7 1:500 20/10/2023

D T 400 --- 009 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento – posa prefabbrica� – FASE 8 1:500 20/10/2023

D T 400 --- 010 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento – finiture e completamen� – FASE 9-10 1:500 20/10/2023

D T 400 --- 011 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento – completamento viabilità – FASE 11 1:500 20/10/2023


