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Titolo Scala Data
000 ELENCO ELABORATI

E R 000 --- 001 A 04 Elenco elaborati progetto esecutivo --- 29/03/2024

100 GENERALE

110 Relazioni
E R 110 --- 001 A 03 Relazione tecnico illustrativa --- 29/03/2024
E R 110 --- 001 B 00 Relazione tecnico illustrativa - Allegato: Documentazione fotografica --- 20/12/2023
E R 110 --- 003 A 01 Relazione acustica --- 23/02/2024
E R 110 --- 004 A 01 Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica --- 23/02/2024
E R 110 --- 005 A 01 Relazione compatibilità idraulica manufatto Adigetto --- 23/02/2024
E R 110 --- 006 A 03 Relazione illustrativa delle strutture --- 29/03/2024
E R 110 --- 007 A 03 Relazione di calcolo delle strutture --- 29/03/2024
E R 110 --- 007 B 03 Allegati alla relazione di calcolo delle strutture --- 29/03/2024
E R 110 --- 007 C 01 Verifica muro in c.a. lungo il confine con la ferrovia e stabilità dello scavo --- 23/02/2024
E R 110 --- 007 D 03 Allegato verifica strutture prefabbricate --- 29/03/2024
E R 110 --- 007 E 01 Relazione opere provvisionali di sostegno agli scavi --- 23/02/2024
E R 110 --- 008 A 01 Relazione geotecnica --- 23/02/2024
E R 110 --- 009 A 01 Piano ambientale del cantiere --- 23/02/2024
E R 110 --- 010 A 00 Piano di gestione informativa --- 20/12/2023
E R 110 --- 011 A 01 Relazione sui Criteri Ambientali Minimi --- 23/02/2024
E R 110 --- 012 A 01 Relazione DNSH 23/02/2024
E R 110 --- 013 A 00 Piano di gestione dei rifiuti 20/12/2023
E R 110 --- 014 A 01 Relazione tecnico - illustrativa impianti termoidraulici --- 23/02/2024
E R 110 --- 015 A 02 Relazione di calcolo degli impianti termoidraulici --- 14/03/2024
E R 110 --- 016 A 01 Relazione tecnica sul contenimento energetico ai sensi del D.G.P. 162 del 12.02.2016 --- 23/02/2024
E R 110 --- 017 A 01 Relazione tecnico illustrativa generale impianti elettrici --- 23/02/2024
E R 110 --- 018 A 01 Relazione di calcolo degli impianti elettrici --- 23/02/2024
E R 110 --- 019 A 00 Relazione botanica --- 20/12/2023
E R 110 --- 020 A 01 Relazione di verifica illuminotecnica --- 23/02/2024
E R 110 --- 021 A 01 Relazione idraulica --- 23/02/2024
E R 110 --- 030 A 00 Variante al progetto operativo di bonifica --- 20/12/2023
E R 110 --- 031 A 00 Aggiornamento analisi di rischio --- 20/12/2023

120 Capitolati speciali d'appalto
E R 120 --- 001 A 00 Capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative --- ---
E R 120 --- 002 A 00 Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche --- ---
E R 120 --- 003 A 00 Quadro economico --- 27/03/2024

130 Computi
E R 130 --- 001 A 02 Elenco descrittivo delle voci --- 05/03/2024
E R 130 --- 002 A 02 Computo metrico --- 05/03/2024
E R 130 --- 002 B 02 Computo metrico - Palazzina viaggiatori --- 05/03/2024
E R 130 --- 003 A 02 Elenco prezzi --- 05/03/2024
E R 130 --- 004 A 02 Computo metrico estimativo --- 05/03/2024



E R 130 --- 004 B 02 Computo metrico estimativo - Palazzina viaggiatori 05/03/2024
E R 130 --- 005 A 01 Elenco descrittivo delle voci della sicurezza --- 23/02/2024
E R 130 --- 006 A 01 Computo metrico della sicurezza --- 23/02/2024
E R 130 --- 007 A 01 Elenco prezzi della sicurezza --- 23/02/2024
E R 130 --- 008 A 01 Computo metrico estimativo della sicurezza --- 23/02/2024
E R 130 --- 009 A 00 Incidenza della mano d'opera --- 05/03/2024
E R 130 --- 010 A 00 Analisi nuove voci --- 05/03/2024
E R 130 --- 011 A 00 Perizie di spesa --- 27/03/2024

140 WBS - Cronoprogramma
E T 140 --- 001 A 01 Cronoprogramma dei lavori --- 23/02/2024
E R 140 --- 002 A 02 WBS esplosa 05/03/2024
E R 140 --- 003 A 02 WBS -matriciale 05/03/2024

150 Mappa degli stakeholders
E R 150 --- 001 A 01 Elenco autorizzazioni e prescrizioni / raccomandazioni --- 23/02/2024

300 SETTORIALI

310 Architettura
E T 310 --- 001 A 01 Inquadramento urbanistico P.R.G. - estratto mappa catastale – foto aerea – planimetria di progetto 1:250/1:500/1:1000 23/02/2024
E T 310 --- 001 B 01 Frazionamento pf 2462/2 – estratto mappa catastale 1:1000 23/02/2024
E T 310 --- 001 C 01 p.f. 2841/11 prorpietà Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 1:1000 23/02/2024
E T 310 --- 002 A 02 Planimetria piano terra 1:200 29/03/2024
E T 310 --- 003 A 01 Planimetria edilizia -  piano interrato 1:100 23/02/2024
E T 310 --- 004 A 02 Pianta piano terra 1:100 29/03/2024
E T 310 --- 005 A 01 Pianta copertura stazione viaggiatori 1:50 23/02/2024
E T 310 --- 006 A 01 Pianta copertura giardino 1:100 23/02/2024
E T 310 --- 007 A 01 Verifica accessibilità  - Pianta interrato 1:100 23/02/2024
E T 310 --- 008 A 01 Verifica accessibilità  - Pianta piano terra 1:100 23/02/2024
E T 310 --- 009 A 01 Verifica accessibilità  - Pianta copertura giardino 1:100 23/02/2024
E T 310 --- 011 A 02 Prospetti e Sezioni - Prospetto ovest / Prospetto nord 1:100 29/03/2024
E T 310 --- 012 A 02 Prospetti e Sezioni - Prospetto est / Prospetto sud 1:100 29/03/2024
E T 310 --- 013 A 02 Prospetti e Sezioni - Sezioni 2/5 1:100 29/03/2024
E T 310 --- 013 B 02 Prospetti e Sezioni - Sezioni 6/8/9/10/11 1:100 29/03/2024
E T 310 --- 014 A 00 Viste tridimensionali --- 20/12/2023
E T 310 --- 022 A 01 Stato di raffronto - planimetria piano terra  - sezione 5 1:200/1:100 23/02/2024
E T 310 --- 023 A 01 Stato di raffronto - planimetria piano terra 1:200 23/02/2024
E T 310 --- 024 A 01 Stato di raffronto - prospetti e sezioni 1:200 23/02/2024
E T 310 --- 025 A 01 sistemazioni esterne  - progetto del verde 1:100 23/02/2024
E T 310 --- 029 A 00 Demolizioni 1:200 29/03/2024
E T 310 --- 030 A 01 Piano scavi – Prima fase: scavo di scarifica primo metro 1:200 23/02/2024
E T 310 --- 031 A 01 Piano scavi – Seconda fase: scavo di bonifica celle contaminate 1:200 23/02/2024
E T 310 --- 031 B 01 Piano scavi – Seconda fase: scavo di bonifica celle contaminate – raffronto con elaborato PFTE T.220.1.01.00 1:200 23/02/2024
E T 310 --- 031 C 01 Piano scavi – Seconda fase: scavo di bonifica celle contaminate - raffronto con elaborato PFTE T.220.1.03.00 1:200 23/02/2024
E T 310 --- 032 A 01 Piano scavi – Terza fase: scavo finale – imposta fondazioni 1:200 23/02/2024
E T 310 --- 033 A 01 Piano scavi – Profili longitudinali asse pista accesso scavi 1:100/1:100 23/02/2024
E T 310 --- 034 A 01 Piano scavi – Profili longitudinali asse palancolata 1:50/1:200 23/02/2024
E T 310 --- 034 B 01 Piano scavi – Dettaglio sopralzo palacolata 1:50 23/02/2024
E T 310 --- 035 A 01 Piano scavi – Sezioni trasversali 1:200 23/02/2024
E T 310 --- 037 A 01 Planimetria edilizia - Piano   terra 1:100 23/02/2024
E T 310 --- 042 A 01 Pianta piano terra – controsoffitti – pavimenti 1:100 23/02/2024
E T 310 --- 042 B 01 Pianta piano terra – pareti interne – controsoffitti – pavimenti 1:50 23/02/2024
E T 310 --- 045 A 00 Pianta dispositivi anticaduta delle coperture 1:100 29/03/2024
E T 310 --- 046 A 01 Abaco porte e portoni 1:200 23/02/2024
E T 310 --- 047 A 01 Abaco Serramenti esterni 1:50 23/02/2024



E T 310 --- 048 A 02 Rivestimento ascensore 1:25 14/03/2024
E T 310 --- 050 A 02 Stratigrafie orizzontali  1:10 29/03/2024
E T 310 --- 051 A 01  Stratigrafie verticali 1:10 23/02/2024
E T 310 --- 052 A 01 Abaco sedute prefabbricate cls 1:25 23/02/2024
E T 310 --- 053 A 01 Abaco parapetti - parte 1 di 2 1:50 23/02/2024
E T 310 --- 053 B 01 Abaco parapetti - parte 2 di 2 1:50 23/02/2024
E T 310 --- 054 A 01 Particolari costruttivi 1:10 23/02/2024
E T 310 --- 059 A 01 Localizzazione sezioni di facciata 1:200 23/02/2024
E T 310 --- 060 A 01 Sezioni di dettaglio – sezioni 1 – 2 1:25 23/02/2024
E T 310 --- 060 B 02 Sezioni di dettaglio – sezione 3 1:250 14/03/2024
E T 310 --- 060 C 01 Sezioni di dettaglio – sezioni 4 – 5 1:25 23/02/2024
E T 310 --- 060 D 02 Sezioni di dettaglio – sezione 6 1:25 14/03/2024
E T 310 --- 060 E 01 Sezioni di dettaglio – sezioni 7 – 8 – 9 1:25 23/02/2024
E T 310 --- 060 F 03 Sezioni di dettaglio – sezioni 10 – 12 1:25 29/03/2024
E T 310 --- 060 G 01 Sezioni di dettaglio – sezione 11 1:25 23/02/2024
E T 310 --- 060 H 01 Sezioni di dettaglio – sezione 13 1:25 23/02/2024
E T 310 --- 060 I 02 Sezioni di dettaglio – sezioni 14 – 15 1:25 14/03/2024
E T 310 --- 060 L 01 Sezioni di dettaglio – sezione 16 1:25 23/02/2024
E T 310 --- 060 M 01 Sezioni di dettaglio – sezioni 17 – 18 1:25 23/02/2024
E T 310 --- 060 N 02 Sezioni di dettaglio – sezioni 19 – 21 – 22 1:25 14/03/2024
E T 310 --- 060 O 01 Sezioni di dettaglio – sezione 20 – 23 1:25 23/02/2024
E T 310 --- 060 P 01 Sezioni di dettaglio – sezione 24 – 25 – 26 – 27 1:25 23/02/2024
E T 310 --- 060 Q 01 Sezioni di dettaglio – sezione 28 – 29 1:25 23/02/2024
E T 310 --- 060 R 01 Sezioni di dettaglio – sezione 30 – 31 – 32 1:25 23/02/2024
E T 310 --- 060 S 02 Sezioni di dettaglio – sezioni 33 – 34 1:25 29/03/2024
E T 310 --- 100 A 01 Nuovo muro di confine  est – stato di progetto - planimetria e particolare pianta 1:200/1:20 23/02/2024
E T 310 --- 101 A 01 Nuovo muro di confine  est – stato di progetto -  profilo/prospetto 1:100 23/02/2024
E T 310 --- 102 A 01 Nuovo muro di confine est - stato di progetto  - sezioni trasversali da 1 a 32 1:50 23/02/2024
E T 310 --- 102 B 01 Nuovo muro di confine est - stato di progetto  - sezioni trasversali da 33 a 64 1:50 23/02/2024
E T 310 --- 102 C 01 Nuovo muro di confine est - stato di progetto  - sezioni trasversali da 67 a 110 1:50 23/02/2024
E T 310 --- 102 D 01 Nuovo muro di confine est - stato di progetto  - sezioni trasversali da 67 a 110 1:50 23/02/2024
E T 310 --- 103 A 01 Nuovo muro di confine est – stato di progetto – sezioni tipo – particolari costruttivi 1:25 23/02/2024
E T 310 --- 105 A 01 Nuovo muro rampa nord ingresso hub – stato di progetto -  planimetria 1:100 23/02/2024
E T 310 --- 106 A 01 Nuovo muro rampa nord ingresso hub – stato di progetto -  pianta – profilo/prospetto 1:50 23/02/2024
E T 310 --- 107 A 01 Nuovo muro rampa nord ingresso hub – stato di progetto – sezioni trasversali da 1 a 11 1:50 23/02/2024
E T 310 --- 107 B 01 Nuovo muro rampa nord ingresso hub – stato di progetto – sezioni trasversali da 12 a 19 – sezione tipo – particolari costruttivi 1:50/1:25 23/02/2024
E T 310 --- 112 A 02 Sottoservizi - rete smaltimento acque bianche -  planimetria piazzale 1:200 14/03/2024
E T 310 --- 112 B 02 Sottoservizi - rete smaltimento acque bianche – profili rete smaltimento piazzale 1:200 14/03/2024
E T 310 --- 112 C 02 Sottoservizi - rete smaltimento acque bianche - piazzale -  dettagli --- 14/03/2024
E T 310 --- 113 A 03 Sottoservizi - rete smaltimento acque bianche – copertura 1:200 29/03/2024

E T 310 --- 115 A 02 Sottoservizi - rete smaltimento acque nere – pianta 1:100 14/03/2024

E T 310 --- 115 B 02 Sottoservizi - rete smaltimento acque nere – profilo 1:100 14/03/2024

E T 310 --- 115 C 02 Sottoservizi - rete smaltimento acque nere – dettagli 1:100 14/03/2024
E T 310 --- 200 A 01 Sintesi del progetto – estratto mappa catastale – planimetria e sezione di progetto --- 23/02/2024

330 Strutture
E T 330 --- 001 A 03 PIANTA INTERRATO - CARPENTERIA 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 001 B 01 PIANTA PIANO INTERRATO - CARPENTERIA QUADRANTE 1 - 23/02/2024
E T 330 --- 001 C 01 PIANTA PIANO INTERRATO - CARPENTERIA QUADRANTE 2 - 23/02/2024
E T 330 --- 001 D 01 PIANTA PIANO INTERRATO - CARPENTERIA QUADRANTE 3 - 23/02/2024
E T 330 --- 001 E 01 PIANTA PIANO INTERRATO - CARPENTERIA QUADRANTE 4 - 23/02/2024
E T 330 --- 002 A 01 PIANTA INTERRATO - ARMATURA DI BASE  QUADRANTE 1 1:100 23/02/2024
E T 330 --- 002 B 01 PIANTA INTERRATO - ARMATURA DI BASE QUADRANTE 2 1:100 23/02/2024
E T 330 --- 002 C 01 PIANTA INTERRATO - ARMATURA DI BASE QUADRANTE 3 1:100 23/02/2024



E T 330 --- 002 D 01 PIANTA INTERRATO - ARMATURA DI BASE QUADRANTE 4 1:100 23/02/2024
E T 330 --- 002 E 01 PIANTA INTERRATO - ARMATURA  DI INFITTIMENTO INFERIORE  QUADRANTE 1 1:100 23/02/2024
E T 330 --- 002 F 01 PIANTA INTERRATO - ARMATURA  DI INFITTIMENTO INFERIORE QUADRANTE 2 1:100 23/02/2024
E T 330 --- 002 G 01 PIANTA INTERRATO - ARMATURA  DI INFITTIMENTO INFERIORE  QUADRANTE 3 1:100 23/02/2024
E T 330 --- 002 H 01 PIANTA INTERRATO - ARMATURA  DI INFITTIMENTO INFERIORE  QUADRANTE 4 1:100 23/02/2024
E T 330 --- 002 I 01 PIANTA INTERRATO - ARMATURA  DI INFITTIMENTO SUPERIORE  QUADRANTE 1 1:100 23/02/2024
E T 330 --- 002 L 01 PIANTA INTERRATO - ARMATURA  DI INFITTIMENTO SUPERIORE  QUADRANTE 2 1:100 23/02/2024
E T 330 --- 002 M 01 PIANTA INTERRATO - ARMATURA  DI INFITTIMENTO SUPERIORE  QUADRANTE 3 1:100 23/02/2024
E T 330 --- 002 N 01 PIANTA INTERRATO - ARMATURA  DI INFITTIMENTO SUPERIORE  QUADRANTE 4 1:100 23/02/2024
E T 330 --- 003 A 01 PILASTRI INTERRATO - CARPENTERIA E ARMATURA 1:25 23/02/2024
E T 330 --- 003 B 01 PILASTRI INTERRATO - CARPENTERIA E ARMATURA 1:25 23/02/2024
E T 330 --- 003 C 03 PILASTRI INTERRATO - CARPENTERIA E ARMATURA 1:25 29/03/2024
E T 330 --- 003 D 01 PILASTRI INTERRATO - CARPENTERIA E ARMATURA - 23/02/2024
E T 330 --- 003 E 03 SEZIONI DI MURATURA INTERRATO - CARPENTERIA E ARMATURA - 29/03/2024
E T 330 --- 003 F 03 SEZIONI DI MURATURA INTERRATO - CARPENTERIA E ARMATURA - 29/03/2024
E T 330 --- 004 A 01 RAMPA DI INGRESSO INTERRATO - CARPENTERIA 1:50 23/02/2024
E T 330 --- 004 B 03 RAMPA DI INGRESSO INTERRATO - ARMATURA 1:50 29/03/2024
E T 330 --- 011 A 03 PIANTA PIANO TERRA - CARPENTERIA 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 011 B 03 PIANTA PIANO TERRA - CARPENTERIA QUADRANTE 1 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 011 C 01 PIANTA PIANO TERRA - CARPENTERIA QUADRANTE 2 1:100 23/02/2024
E T 330 --- 011 D 03 PIANTA PIANO TERRA - CARPENTERIA QUADRANTE 3 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 011 E 03 PIANTA PIANO TERRA - CARPENTERIA QUADRANTE 4 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 012 A 01 PIANTA PIANO TERRA - ARMATURA DI BASE QUADRANTE 1 1:100 23/02/2024
E T 330 --- 012 B 01 PIANTA PIANO TERRA - ARMATURA DI BASE QUADRANTE 2 - 23/02/2024
E T 330 --- 012 C 01 PIANTA PIANO TERRA - ARMATURA DI BASE QUADRANTE 3 - 23/02/2024
E T 330 --- 012 D 01 PIANTA PIANO TERRA - ARMATURA DI BASE QUADRANTE 4 - 23/02/2024
E T 330 --- 012 E 03 PIANTA PIANO TERRA - ARMATURA DI INFITTIMENTO INFERIORE QUADRANTE 1 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 012 F 03 PIANTA PIANO TERRA - ARMATURA DI INFITTIMENTO INFERIORE QUADRANTE 2 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 012 G 03 PIANTA PIANO TERRA - ARMATURA DI INFITTIMENTO INFERIORE QUADRANTE 3 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 012 H 03 PIANTA PIANO TERRA - ARMATURA DI INFITTIMENTO INFERIORE QUADRANTE 4 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 012 I 03 PIANTA PIANO TERRA - ARMATURA DI INFITTIMENTO SUPERIORE QUADRANTE 1 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 012 L 03 PIANTA PIANO TERRA - ARMATURA DI INFITTIMENTO SUPERIORE QUADRANTE 2 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 012 M 03 PIANTA PIANO TERRA - ARMATURA DI INFITTIMENTO SUPERIORE QUADRANTE 3 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 012 N 03 PIANTA PIANO TERRA - ARMATURA DI INFITTIMENTO SUPERIORE QUADRANTE 4 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 013 A 03 SETTI PIANO TERRA - 29/03/2024
E T 330 --- 013 B 03 SETTI PIANO TERRA - 29/03/2024
E T 330 --- 013 C 01 SETTI PIANO TERRA - 23/02/2024
E T 330 --- 013 D 03 SEZIONI DI MURATURA - PIANO TERRA - 29/03/2024
E T 330 --- 013 E 03 SEZIONI DI MURATURA - ESTERNI 1:200 29/03/2024
E T 330 --- 021 A 02 PIANTA COPERTURA EDIFICIO VIAGGIATORI - CARPENTERIA - 14/03/2024
E T 330 --- 022 A 03 PIANTA COPERTURA EDIFICIO VIAGGIATORI - ARMATURA 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 031 A 03 PIANTA COPERTURA STAZIONE - CARPENTERIA 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 031 B 03 STRUTTURE IN ACCIAIO - COPERTURA STAZIONE 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 031 C 03 STRUTTURE IN C.A. - COPERTURA STAZIONE 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 031 D 03 PIANTA COPERTURA STAZIONE - ARMATURA CAPPA COLLABORANTE 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 032 A 01 PLANIMETRIA GENERALE 1:20 23/02/2024
E T 330 --- 033 A 02 TIPOLOGIE ELEMENTI PREFABBRICATI - 14/03/2024
E T 330 --- 033 B 03 DETTAGLI E ARMATURE ELEMENTI PREFABBRICATI 1:100 29/03/2024
E T 330 --- 034 A 03 VELETTA IN COPERTURA - NORD OVEST 1:25 29/03/2024
E T 330 --- 034 B 03 VELETTA IN COPERTURA - SUD 1:25 29/03/2024
E T 330 --- 034 C 02 VELETTA IN COPERTURA - NODI DI DETTAGLIO 1:25 14/03/2024
E T 330 --- 034 D 03 VELETTA IN COPERTURA - ANGOLO NORD-OVEST 1:25 29/03/2024
E T 330 --- 041 A 03 VANO SCALA EDIFICIO VIAGGIATORI E NORD - CARPENTERIA 1:50 29/03/2024
E T 330 --- 041 B 03 VANO SCALA EDIFICIO VIAGGIATORI E NORD - ARMATURA 1:50 29/03/2024



E T 330 --- 042 A 01 VANO ASCENSORE INGRESSO PRINCIPALE - CARPENTERIA 1:50 23/02/2024
E T 330 --- 042 B 03 VANO ASCENSORE INGRESSO PRINCIPALE - ARMATURA 1:50 29/03/2024
E T 330 --- 043 A 03 VANO SCALA SUD - CARPENTERIA 1:50 29/03/2024
E T 330 --- 043 B 03 VANO SCALA SUD - ARMATURA 1:50 29/03/2024
E T 330 --- 043 C 03 VANO SCALA SUD - DETTAGLIO COPERTURA IN ACCIAIO 1:50 29/03/2024
E T 330 --- 044 A 03 PIANTE - SCALA IN ACCIAIO 1:25 29/03/2024
E T 330 --- 044 B 02 SEZIONI - SCALA IN ACCIAIO 1:25 14/03/2024
E T 330 --- 045 A 03 STRUTTURA METALLICA INGRESSO PRINCIPALE 1:50 29/03/2024
E T 330 --- 051 A 01 SEZIONI DI CARPENTERIA GENERALI 1:100 23/02/2024
E T 330 --- 061 A 03 PASSERELLA CICLO-PEDONALE 1:50 29/03/2024
E T 330 --- 061 B 03 SETTI PASSARELLA CICLO-PEDONALE 1:50 29/03/2024
E T 330 --- 061 C 03 INTERVENTI ADIGETTO 1:50 29/03/2024
E T 330 --- 062 A 03 DETTAGLIO - MURO FERROVIA 1:25/1:200 29/03/2024
E T 330 --- 063 A 03 DETTAGLIO - CANCELLI 1:25/1:200 29/03/2024
E T 330 --- 064 A 02 DETTAGLIO - PARAPETTI - 14/03/2024
E T 330 --- 071 A 01 SEZIONI TIPO – OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO AGLI SCAVI 1:50 23/02/2024

340 Impianti termoidraulici ed aeraulici
E T 340 --- 001 A 01 Opere da termoidraulico - Impianto di condizionamento termico - Pianta piano interrato 1:50 23/02/24
E T 340 --- 002 A 01 Opere da termoidraulico - Impianto di condizionamento termico - Pianta piano terra - lato nord edificio passeggeri 1:50 23/02/24
E T 340 --- 003 A 01 Opere da termoidraulico - Impianto di condizionamento termico - Pianta piano terra - lato sud edificio passeggeri 1:50 23/02/24
E T 340 --- 004 A 01 Opere da termoidraulico - Impianto di condizionamento termico - Pianta piano copertura edificio passeggeri 1:50 23/02/24
E T 340 --- 005 A 01 Opere da termoidraulico - Schema centrale termica A vista 23/02/24
E T 340 --- 006 A 01 Opere da termoidraulico - Impianto di trattamento aria - Pianta piano interrato 1:50 23/02/24
E T 340 --- 007 A 02 Opere da termoidraulico - Impianto di trattamento aria - Pianta piano terra - lato nord edificio passeggeri 1:50 14/03/24
E T 340 --- 008 A 02 Opere da termoidraulico - Impianto di trattamento aria - Pianta piano terra - lato sud edificio passeggeri 1:50 14/03/24
E T 340 --- 009 A 01 Opere da termoidraulico - Impianto di trattamento aria - Pianta piano copertura edificio passeggeri 1:50 23/02/24
E T 340 --- 010 A 01 Opere da termoidraulico - Schema funzionale macchine A vista 23/02/24
E T 340 --- 011 A 01 Opere da termoidraulico - Particolari costruttivi impianti di condizionamento termico e trattamento aria A vista 23/02/24

350 Impianto idrico sanitario
E T 350 --- 001 A 02 Opere da termoidraulico - Impianto idrico sanitario - Pianta piano interrato - Lato nord 1:100 14/03/24
E T 350 --- 002 A 02 Opere da termoidraulico - Impianto idrico sanitario - Pianta piano interrato - Lato sud 1:100 14/03/24
E T 350 --- 003 A 02 Opere da termoidraulico - Impianto idrico sanitario - Pianta piano terra - lato nord edificio passeggeri 1:50 14/03/24
E T 350 --- 004 A 02 Opere da termoidraulico - Impianto idrico sanitario - Pianta piano terra - lato sud edificio passeggeri 1:50 14/03/24
E T 350 --- 005 A 01 Opere da termoidraulico - Impianto idrico sanitario - Pianta piano copertura edificio passeggeri 1:50 23/02/24
E T 350 --- 006 A 01 Opere da termoidraulico - Impianto idrico sanitario - Pianta piano copertura 1:100 23/02/24
E T 350 --- 007 A 01 Opere da termoidraulico – Impianto antincendio - Schema vasca antincendio A vista 23/02/24
E T 350 --- 008 A 01 Opere da termoidraulico – impianto idrico sanitario – Planimetria esterna 1:200 23/02/24
E T 350 --- 009 A 01 Opere da termoidraulico - Particolari costruttivi impianto idrico sanitario A vista 23/02/24
E T 350 --- 010 A 01 Opere da termoidraulico – Planimetria impianti irrigazione. 1:200 23/02/24
E T 350 --- 011 A 00 Opere da termoidraulico – distribuzione acque nere interne all'edificio 1:100 22/01/24

360 Impianti elettrici
E T 360 --- 001 A 01 Opere da elettricista - Punti di comando e utilizzo - Pianta piano interrato nord 1:100 23/02/24
E T 360 --- 002 A 01 Opere da elettricista - Punti di comando e utilizzo - Pianta piano interrato sud 1:100 23/02/24
E T 360 --- 003 A 01 Opere da elettricista - Punti di comando e utilizzo - Pianta piano terra stazione lato nord 1:50 23/02/24
E T 360 --- 004 A 01 Opere da elettricista - Punti di comando e utilizzo - Pianta piano terra stazione lato sud e copertura 1:50 23/02/24
E T 360 --- 005 A 01 Opere da elettricista - Punti di comando e utilizzo - Pianta piano terra pensilina autostazione 1:100 23/02/24
E T 360 --- 006 A 00 Opere da elettricista - Punti di comando e utilizzo - Pianta piano copertura 1:100 22/01/24
E T 360 --- 007 A 00 Opere da elettricista - Schema impianto fotovoltaico A vista 22/01/24
E T 360 --- 008 A 01 Opere da elettricista - Distribuzione impianti elettrici - Pianta piano interrato 1:100 23/02/24
E T 360 --- 009 A 01 Opere da elettricista - Distribuzione impianti elettrici - Pianta piano terra e copertura 1:100 23/02/24
E T 360 --- 010 A 01 Opere da elettricista - Distribuzione impianti elettrici - Pianta planimetria 1:200 23/02/24
E T 360 --- 011 A 00 Opere da elettricista - Particolari costruttivi impianti elettrici A vista 22/01/24
E T 360 --- 012 A 01 Opere da elettricista - Schemi impianti ausiliari A vista 23/02/24



E T 360 --- 013 A 01 Opere da elettricista - Schema quadri elettrici A vista ---

380 Progetto stradale
E T 380 --- 001 A 01 Nuova viabilità lungadige monte Grappa - Planimetria generale  stato attuale 1:250 23/02/2024
E T 380 --- 001 B 02 Nuova viabilità lungadige monte Grappa - stato di progetto – planimetria generale – planimetria segnaletica stradale 1:300/1:200 23/02/2024
E T 380 --- 001 C 01 Nuova viabilità lungadige monte Grappa - stato di raffronto – planimetria demolizioni/ricostruzioni 1:250 23/02/2024
E T 380 --- 001 D 01 Nuova viabilità lungadige monte Grappa – stato attuale – stato di progetto – Planimetria sottoservizi 1:250 23/02/2024

E T 380 --- 001 E 01 1:200 23/02/2024

E T 380 --- 001 F 01 1:25/1:20 23/02/2024

E T 380 --- 002 A 01 RAMPE ENTRATA E USCITA Hub interscambio mobilità – stato di progetto – profili longitudinali 1:100/1:100 23/02/2024
E T 380 --- 003 A 01 Nuova viabilità lungadige monte Grappa – stato di progetto – profili longitudinali da sez.1 a sez.15 1:100/1:100 23/02/2024
E T 380 --- 003 B 01 Nuova viabilità lungadige monte Grappa – stato di progetto – profili longitudinali da sez.15 a sez.27 1:100/1:100 23/02/2024

E T 380 --- 003 C 01 1:100/1:100 23/02/2024

E T 380 --- 004 A 01 Nuova viabilità lungadige monte Grappa - stato di progetto – sezioni trasversali – da sez. 5 a sez.12 1:100 23/02/2024
E T 380 --- 004 B 01 Nuova viabilità lungadige monte Grappa - stato di progetto – sezioni trasversali – da sez. 13 a sez.20 1:100 23/02/2024
E T 380 --- 004 C 01 Nuova viabilità lungadige monte Grappa - stato di progetto – sezioni trasversali – da sez. 21 a sez.28 1:100 23/02/2024

E T 380 --- 004 D 01 1:100/1:10 23/02/2024

E T 380 --- 005 A 01 Nuova viabilità lungadige monte Grappa - stato attuale – sezione trasversale A-A – sezione trasversale B-B 1:100/1:10 23/02/2024
E T 380 --- 005 B 01 Nuova viabilità lungadige monte Grappa – stato attuale – sezioni tipo 1:50 23/02/2024
E T 380 --- 006 A 02 Nuova viabilità lungadige monte Grappa – stato di progetto – sezioni tipo 1:50 29/03/2024

400 SICUREZZA
E R 400 --- 001 A 01 Piano di sicurezza e coordinamento - Parte 1 --- 23/02/2024
E R 400 --- 001 B 01 Piano di sicurezza e coordinamento - Parte 2 --- 23/02/2024
E R 400 --- 001 C 01 Piano di sicurezza e coordinamento - Parte 3 --- 23/02/2024
E R 400 --- 001 D 01 Piano di sicurezza e coordinamento - Parte 4 --- 23/02/2024
E R 400 --- 001 E 01 Piano di sicurezza e coordinamento – Fascicolo dell'opera --- 23/02/2024
E T 400 --- 002 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento – Bonifica ambientale e bonifica bellica -  FASE 1 1:500 20/12/2023
E T 400 --- 003 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento - Bonifica ambientale e bonifica bellica  - FASE 2 1:500 20/12/2023
E T 400 --- 004 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento - Bonifica ambientale e bonifica bellica  - FASE 3 1:500 20/12/2023
E T 400 --- 005 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento - Bonifica ambientale e bonifica bellica – FASE 4 1:500 20/12/2023
E T 400 --- 006 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento – Realizzazione fondazioni ed elevazioni interrato -  FASE 5 1:500 20/12/2023
E T 400 --- 007 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento – Consolidamento Adigetto e riempimenti – FASE 6 1:500 20/12/2023
E T 400 --- 008 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento – Realizzazione soletta interrato - FASE 7 1:500 20/12/2023
E T 400 --- 009 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento – Posa prefabbricati – FASE 8 1:500 20/12/2023
E T 400 --- 010 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento – Finiture e completamenti – FASE 9/10 1:500 20/12/2023
D T 400 --- 011 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento – Completamento viabilità – FASE 11 1:500 20/12/2023
E T 400 --- 012 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento – Realizzazione muro di confine con ferrovia - 20/12/2023
E T 400 --- 013 A 00 Piano di sicurezza e coordinamento - Fasi di realizzazione carpenteria metallica passerella pedonale 1:500 20/12/2023

500 0 MANUTENZIONE
E R 500 --- 001 A 01 Manutenzione – Manuale d'uso - Opere edili --- 23/02/2024
E R 500 --- 001 B 01 Manutenzione  - Manuale di manutenzione - Opere edili --- 23/02/2024
E R 500 --- 001 C 01 Manutenzione – Programma di manutenzione - Opere edili --- 23/02/2024
E R 500 --- 002 A 00 Piano di manutenzione delle strutture --- 20/12/2023
E R 500 --- 003 A 00 Manuale d'uso – Impianti elettrici e meccanici --- 03/01/2024
E R 500 --- 003 B 00 Manuale di manutenzione -  Impianti elettrici e meccanici --- 03/01/2024
E R 500 --- 003 C 00 Programma di manutenzione -  Impianti elettrici e meccanici --- 03/01/2024

Nuova Viabilità Lungadige Monte Grappa e Rampe Hub - Stato Di Progetto - Planimetria Tracciamento - Individuazione Assi E 
Sezioni - Planimetria Generale
Nuova viabilità lungadige monte Grappa - stato attuale - stato di progetto - estratto planimetria sottoservizi - rete acque 
bianche - sezioni tipo e particolari pozzetti di raccolta e smaltimento

Nuova viabilità lungadige monte Grappa - stato di progetto - profili longitudinali - da sez. 27 a sez. 34 - percorso k&r - stato di 
progetto - profilo longitudinale

Nuova viabilità lungadige monte Grappa - stato di progetto – sezioni trasversali – da sez. 29 a sez.31 – sezioni tipo/particolari 
costruttivi


