



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 22	di data 02/08/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 9.03.2016 N. 2. - PROGETTO SANTA CHIARA OPEN LAB, MODULO FUNZIONALE N. 4, RESTAURO CHIESETTA DEL REDENTORE, VIA SAN GIOVANNI BOSCO A TRENTO, P.ED. 1306/1, C.C. TRENTO, RIDETERMINAZIONE ONORARIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ESECUTIVA E ASSISTENZA AL DIRETTORE LAVORI CON FUNZIONI DI DIREZIONE OPERATIVA PER LE STRUTTURE, MAGGIORE SPESA EURO 839,34 (ONERI PREVIDENZIALI 4% COMPRESI, IVA ESCLUSA EX LEGGE 190/2014 ART. 1 COMMI 54-89 E S.M.), OPERA N. 6231.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che l'Amministrazione comunale, per competenza dello scrivente Servizio Edilizia pubblica, realizza l'opera n. 6231 denominata "Progetto Santa Chiara Open Lab, modulo funzionale n. 4, restauro chiesetta del Redentore, via San Giovanni Bosco a Trento, p.ed. 1306/1, C.C. Trento", finanziato a carico del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi per la rigenerazione delle aree urbane degradate;

richiamata al riguardo la delibera della Giunta comunale 27.02.2019 n. 26, con la quale è stata approvata la Convenzione di modifica della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Trento in data 12.01.2018, relativa al progetto "Santa Chiara Open Lab. Programma di rifunionalizzazione e riuso sostenibile dell'area Santa Chiara", nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, in cui si riassume l'articolato e complesso iter relativo al finanziamento dell'intervento in oggetto;

rilevato che ai fini della liquidazione del predetto contributo è imposto che gli affidamenti connessi al citato progetto avvengano nel pieno rispetto della normativa in materia di contrattualistica pubblica dettata dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.;

richiamate al riguardo:

- le determinazioni dirigenziali n. 51/70 del 26.10.2017 e n. 51/101 del 20.12.2017 con le quali è stato costituito un gruppo misto di progettazione e affidati a professionisti esterni gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici e delle strutture, analisi storica critica e relazione sulle strutture esistenti, relazione indagini materiali e strutture per edifici esistenti, verifica sismica, coordinamento per la sicurezza progettuale, verso la corresponsione dell'onorario di euro 9.987,46 (oneri e iva compresi), rilievo dell'edificio, verso la corresponsione dell'onorario di euro 1.830,33 (oneri e iva compresi);
- la deliberazione giuntale n. 95 di del 28.05.2018, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo in oggetto dell'importo complessivo di euro 400.000,00 (oneri compresi), e

pagina 1/4

- la determinazione n. 51/47 del 04.06.2018 di finanziamento della spesa;
- la determinazione dirigenziale n. 51/57 del 09.07.2018 di approvazione della lettera di invito a procedura negoziata telematica per l'appalto dei lavori di cui alla voce A del quadro economico del progetto esecutivo in oggetto;

atteso che a seguito di procedura negoziata esperita tramite gara telematica i giorni 31.07.2019, 09.08.2019 e 12.09.2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa Tecnobase S.r.l. di Trento, per l'importo complessivo di euro 258.757,88 (iva esclusa), di cui euro 21.601,15 per oneri per la sicurezza, cui ha fatto seguito contratto d'appalto di data 30.12.2019 al n. 30003 di rep.;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 51/15 del 12.02.2020 di affidamento all'ing. Raffaella Potrich del coordinamento per la sicurezza esecutiva e l'assistenza al direttore lavori con funzioni di direzione operativa per le strutture, nell'ambito dell'opera in oggetto, verso la corresponsione del compenso di euro 9.854,82 (oneri previdenziali 4% compresi, iva esclusa ex legge 190/2014 art. 1 commi 54-89 e s.m. - regime forfetario), ed è stato costituito un gruppo misto di direzione lavori;

richiamata la determinazione n. 51/87 del 29.09.2020 di approvazione della variante n. 1 datata settembre 2020, redatta dallo scrivente Servizio, con la quale è stato modificato il quadro economico di progetto, tramite l'inserimento di specifica voce nelle somme a disposizione per il riconoscimento all'impresa appaltatrice dei maggiori costi aziendali covid-19, impegnando la spesa di euro 25.000,00. L'importo di progetto è pertanto aumentato ad euro 425.000,00;

preso atto che nel corso dei lavori sono state inoltre approvate dal sottoscritto dirigente le varianti progettuali n. 2 e n. 3, rispettivamente nelle date del 03.06.2020 e 11.01.2021, per un ultimo importo contrattuale di euro 297.570,00 (di cui euro 25.942,53 per oneri per la sicurezza), mantenendo inalterato l'importo di progetto ad euro 425.000,00;

ritenuto ora necessario, stante l'avvenuta conclusione dei lavori, rideterminare il compenso spettante all'ing. Raffaella Potrich per l'incarico di coordinamento per la sicurezza esecutiva e assistenza al direttore lavori con funzioni di direzione operativa per le strutture, come previsto dal contratto per scambio di corrispondenza del 12.02.2020 che dispone che "L'onorario sarà riferito all'importo lordo dei lavori, in coerenza con quanto stabilito tra le parti anche in riferimento al corrispettivo pattuito";

preso atto che il compenso spettante all'ing. Raffaella Potrich, per l'incarico di coordinamento per la sicurezza esecutiva e assistenza al direttore lavori con funzioni di direzione operativa per le strutture dei lavori in oggetto, così come da ultimo rideterminato, ammonta ad euro 10.694,16 (oneri previdenziali 4% compresi, iva esclusa ex l. 190/2014 art. 1 commi 54-89 e s.m.), per la maggiore spesa da autorizzare di euro 839,34, rispetto all'importo originario di contratto di euro 9.854,82 (oneri previdenziali 4% compresi, iva esclusa ex l. 190/2014 art. 1 commi 54-89 e s.m.);

ritenuto di procedere alla liquidazione del suddetto compenso rideterminato, in forza dell'approvazione del presente provvedimento, nei modi e nei tempi previsti nel contratto per scambio di corrispondenza stipulato con la suddetta professionista;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

accertato che la spesa di euro 839,34 trova copertura con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;

vista la propria nota datata 15.06.2021 prot. n. 158818 e il documento del 29.07.2021 prot. n. 154240090;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la l.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m.;
- la l.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m.;
- il Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 approvato con D.P.P. 9-84/Leg. e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 105/2020/5, prot. n. 306653, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di rideterminare in euro 10.694,16 (oneri previdenziali 4% compresi, iva esclusa ex legge 190/2014 art. 1 commi 54-89 e s.m. - regime forfetario), come specificato in premessa, il compenso spettante all'ing. Raffaella Potrich, p.iva 01822220222, per l'incarico di coordinamento per la sicurezza esecutiva e assistenza al direttore lavori con funzioni di direzione operativa per le strutture, nell'ambito dell'opera denominata “Progetto Santa Chiara Open Lab, modulo funzionale n. 4, restauro chiesetta del Redentore, via San Giovanni Bosco a Trento, p.ed. 1306/1, C.C. Trento”, autorizzando la maggiore spesa di euro 839,34 (oneri previdenziali 4% compresi, iva esclusa ex legge 190/2014 art. 1 commi 54-89 e s.m. - regime forfetario);
2. di liquidare il suddetto compenso rideterminato, in forza dell'approvazione del presente provvedimento, nei modi e nei tempi previsti nel contratto per scambio di corrispondenza stipulato con la suddetta professionista;
3. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;
4. di impegnare la somma di euro 839,34 e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel

pagina 3/4

prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dichiarare che la spesa diventa esigibile entro la data del 31.12.2021.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 02/08/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 22

di data 02/08/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 9.03.2016 N. 2. - PROGETTO SANTA CHIARA OPEN LAB, MODULO FUNZIONALE N. 4, RESTAURO CHIESETTA DEL REDENTORE, VIA SAN GIOVANNI BOSCO A TRENTO, P.ED. 1306/1, C.C. TRENTO, RIDETERMINAZIONE ONORARIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ESECUTIVA E ASSISTENZA AL DIRETTORE LAVORI CON FUNZIONI DI DIREZIONE OPERATIVA PER LE STRUTTURE, MAGGIORE SPESA EURO 839,34 (ONERI PREVIDENZIALI 4% COMPRESI, IVA ESCLUSA EX LEGGE 190/2014 ART. 1 COMMI 54-89 E S.M.), OPERA N. 6231.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	S	2021	05022.03.07336	U.2.03.01.02.999	2802		623118	839,34	920079"FPV - FONDI ANTICIPATI CIVICA DI TRENTO PER OPEN LAB	91266 (8821628)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 3 agosto 2021