



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 38	di data 19/10/22

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 9.03.2016 N. 2 - REALIZZAZIONE NUOVO TEMPIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI TRENTO, RIDETERMINAZIONE COMPENSO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, MAGGIORE SPESA EURO 9.150,63 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA COMPRESI). OPERA 2836.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che l'Amministrazione comunale, per competenza dello scrivente Servizio Edilizia pubblica, ha realizzato il nuovo tempio crematorio presso il cimitero monumentale di Trento, opera n. 2836;

richiamati al riguardo i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione consiliare 18.04.2011 n. 27 che ha definito la localizzazione del tempio crematorio all'interno dell'ampliamento novecentesco del quadrante sud;
- la deliberazione consiliare 17.07.2012 n. 89, con la quale è stato approvato, in linea tecnica, ai fini del finanziamento provinciale, il progetto preliminare della suddetta opera, elaborato dallo scrivente Servizio per l'importo di euro 5.500.000,00;
- la deliberazione giuntales 04.11.2013 n. 223, con la quale sono stati fissati gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, tramite appalto integrato previsto dall'art. 30, comma 5 ter lettera c) della L.P. 26/1993 e s.m., prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la determinazione n. 51/60 del 13.12.2013, di finanziamento dell'opera, definizione delle modalità di affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, e indizione della relativa gara. Per quanto riguarda la modalità di affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per l'importo di euro 3.972.810,87, la determina stabiliva di procedere mediante appalto integrato previsto dall'art. 30, comma 5 ter lettera c), della L.P. 26/1993 e s.m., previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara;
- la deliberazione giuntales 09.10.2017 n. 164, di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo elaborato dall'Appaltatore, dell'importo complessivo di euro 5.500.000,00;
- la deliberazione giuntales 29.10.2018 n. 219, di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, dell'importo complessivo di euro 5.500.000,00;

atteso che a seguito di licitazione i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'A.T.I. Mista tra D.F. Costruzioni S.r.l. (capogruppo), Nord Costruzioni S.r.l. (mandante), e Officine Meccaniche Cioldi S.p.A. (mandante), per l'importo complessivo di euro 3.688.359,12 (iva esclusa), cui ha fatto seguito il contratto d'appalto di data 15.11.2017 al n. 979 di rep.;

richiamate le determinazioni n. 51/34 del 02.05.2018, n. 51/105 del 21.11.2018 e n. 51/119 del 18.12.2018, con le quali è stato indetto un confronto concorrenziale per l'affidamento

pagina 1/4

dell'incarico esterno di coordinatore per la sicurezza esecutiva dei lavori in oggetto, a seguito del quale è stato incaricato quale vincitore della gara l'ing. Daniele Sartori, verso la corresponsione del compenso di euro 48.763,96 (oneri e iva compresi), cui ha fatto seguito il contratto di prestazione d'opera intellettuale del 05.02.2019 al n. 29378 di racc.;

richiamate infine le determinazioni n. 51/95 del 21.10.2020 e n. 51/11 del 26.04.2021, di affidamento degli incarichi di collaudatore statico, verso il compenso di euro 12.989,35 (oneri e iva compresi), e di collaudatore tecnico amministrativo, verso il compenso di euro 11.585,01;

atteso che successivamente all'ultimazione dei lavori è stata affidata ad un soggetto esterno, con determinazione n. 51/19 del 03.06.2021, la prestazione di ingegneria antincendio per la redazione e presentazione della S.C.I.A. ai fini antincendio e della domanda di agibilità alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, verso la corresponsione del compenso di euro 16.986,06 (oneri e iva compresi);

atteso che nel corso dell'opera in oggetto sono state approvate dal competente Dirigente comunale nove varianti progettuali, rispettivamente datate agosto 2013, ottobre 2013, febbraio 2019, giugno 2019, luglio 2020, settembre 2020, gennaio 2021, luglio 2021, novembre 2021, per un ultimo importo di contratto di euro 4.001.707,28 (suddiviso in euro 3.508.925,44 per lavori principali rilevante iva, euro 185.567,02 per oneri per oneri per la sicurezza, euro 307.214,82 per lavori principali cellette). L'importo di progetto è aumentato da euro 5.500.000,00 ad euro 5.700.000,00, in seguito all'approvazione, con determinazione n. 51/83 del 28.09.2020, della variante n. 6 di settembre 2020, al fine di riconoscere i maggiori costi aziendali Covid-19 all'impresa appaltatrice, nella misura del 4% dell'importo da liquidare. Detta variante ha comportato la modifica del quadro economico di progetto inserendo nelle somme a disposizione dell'Amministrazione le voci "G11) Costi covid-19 (iva compresa) lavori principali rilevanti iva" di euro 185.000,00 e "G12) Costi covid- 19 (iva compresa) cellette" di euro 15.000,00, ed è stata pertanto impegnata la spesa complessiva di euro 200.000,00 (iva compresa);

preso atto che i lavori sono terminati e che pertanto è necessario rideterminare all'ing. Daniele Sartori il compenso per la prestazione di coordinatore per la sicurezza esecutiva affidata al professionista per l'opera in oggetto, alle condizioni di cui al contratto di prestazione d'opera intellettuale del 05.02.2019 al n. 29378 di racc., in cui si prevede che l'onorario per la prestazione per il coordinamento per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori sarà riferito all'importo lordo dei lavori, in coerenza con quanto stabilito tra le parti anche in riferimento al corrispettivo offerto;

preso atto che il compenso spettante all'ing. Daniele Sartori per l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva così come da ultimo rideterminato, ammonta ad euro 57.914,59 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), per una maggiore spesa da autorizzare di euro 9.150,63 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), rispetto all'importo originario di contratto di euro 48.763,96 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);

ritenuto di procedere alla liquidazione il suddetto compenso, in forza dell'approvazione del presente provvedimento, nei modi e nei tempi previsti nel contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con il predetto professionista;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e

successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

accertato che la spesa di euro 9.150,63 trova copertura con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;

vista la propria nota prot. n. 234867 del 24.08.2022;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la l.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m.;
- la l.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m.;
- il Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 approvato con D.P.P. 15.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 209 del 02.11.2021, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di rideterminare, come specificato in premessa, in euro 57.914,59 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) il compenso spettante all'ing. Daniele Sartori, p.iva 01931910226, per l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva per la realizzazione del nuovo tempio crematorio presso il cimitero monumentale di Trento, autorizzando la maggiore spesa di euro 9.150,63 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);
2. di liquidare il suddetto compenso, in forza dell'approvazione del presente provvedimento, nei modi e nei tempi previsti nel contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con il predetto professionista;
3. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;
4. di impegnare la somma di euro 9.150,63 e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dichiarare che la spesa diventa esigibile entro la data del 31.12.2022.
6. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217,

pagina 3/4

all'opera in argomento è attribuito il CUP D69D12000110003.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Isabella Weber

Trento, addì 19/10/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 38

di data 19/10/22

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 9.03.2016 N. 2 - REALIZZAZIONE NUOVO TEMPIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI TRENTO, RIDETERMINAZIONE COMPENSO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, MAGGIORE SPESA EURO 9.150,63 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA COMPRESI). OPERA 2836.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	S	2022	12092.02.07306	U.2.02.01.09.015	1103		283616	9.150,63	20033"FOND O SVILUPPO LOCALE - TEMPIO CREMATORI O	110627 (9809978)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 20 ottobre 2022