



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 53	di data 03/11/23

**Oggetto: CONVENZIONE 08.10.1985 N. 1155 REP. - ATTO AGGIUNTIVO 23.12.2009 N. 27 REP. - SPOSTAMENTO CABINA GAS VIALE BOLOGNINI. AFFIDAMENTO LAVORI A NOVARETI SPA. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. EURO 100.000,00 - OPERA 6705.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che:

- è prevista la realizzazione dell'opera 6419 "Collegamento verticale con collina est" a Trento, per la quale con deliberazione della giunta comunale 28.08.2023 n. 235 è stata approvata in linea tecnica la Variante progettuale n. 2, datata agosto 2023, dell'importo complessivo di euro 6.050.000,00, comportante la maggiore spesa di euro 750.000,00 rispetto all'importo di progetto in precedenza autorizzato di euro 5.300.000,00 deliberazione della Giunta comunale d.d. 29.12.2022 n. 382;

- richiamata la deliberazione della Giunta comunale d.d. 04.09.2023, n. 249 con la quale è stato deciso di:

1. approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera denominata "Collegamento verticale con collina est" a Trento – Opera 6419, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Opere di urbanizzazione primaria così come esposte in narrativa dell'atto citato e riportate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta";
2. dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Opere di urbanizzazione primaria si stabilirà di procedere con l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori scegliendo il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m., svolta con modalità telematica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16, co. 1 e 17, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e con valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. n. 26/1993 e s.m.
3. rinviare a provvedimento dirigenziale del Servizio Opere di urbanizzazione primaria l'indizione della procedura di gara;

- richiamata la propria determinazione 12.09.2023 n. 23/48 di indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m., da svolgersi con modalità telematica prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16, comma 1 e 17, della L.P. n. 2/2016 e s.m., e con valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. n. 26/1993 e s.m. per l'affidamento della progettazione esecutiva e della

pagina 1/4

realizzazione "Collegamento verticale con collina est" a Trento – Opera 6419, secondo gli indirizzi indicati nella deliberazione della Giunta comunale n. 249 di data 4 settembre 2023;  
- dato atto che è attualmente in corso la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione (c.d. appalto integrato) dei lavori relativi alla realizzazione dell'opera;

considerato che l'area dove sarà realizzata la stazione di valle da cui partirà l'ascensore rientra attualmente in zona limitrofa dell'area di pertinenza del liceo scientifico Galileo Galilei in via Bolognini n. 90 che attualmente è dedicata ai servizi secondari (area per la raccolta differenziata del liceo, cabina di trasformazione del gas naturale e il cancello di uscita dal parcheggio della scuola). Per la realizzazione della stazione a valle dell'ascensore il progetto prevede lo spostamento a carico del Comune di Trento della cabina di trasformazione del gas naturale, attraverso l'operato dell'ente gestore Novareti spa, mentre per il punto raccolta differenziata e l'uscita parcheggi lo spostamento rientrerà nel progetto di riqualificazione e sistemazione delle piazzale adibito a parcheggio del liceo a cura del Servizio Opere civili della P.A.T.;

richiamata al riguardo la determinazione del Dirigente del Dipartimento provinciale Artig. Comm. Promoz. Sport e Turismo di data 07.09.2022 n. 9663 che accorda al Comune di Trento la concessione della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico, ascensore inclinato che assumerà la sigla D002 e la denominazione "Galilei-Mesiano" e assegna la predetta linea alla prima categoria ai sensi dell'art. 9 della L.p. n. 7/1987, facendo proprie le prescrizioni, condizioni e suggerimenti contenuti nel provvedimento del Dirigente dell'Agenzia provinciale protezione ambiente 04.03.2021 n. 144 nonché quelle contenute nelle relazioni espresse dagli Enti e dai Servizi provinciali (Servizi Geologico, Urbanistica e tutela del paesaggio, Foreste, Bacini montani, Faunistico, Impianti a fune e piste da sci, Gestioni Patrimoniali e logistica, Soprintendenza per i beni culturali, Dipartimento Istruzione e ricerca e Università di Trento) sentiti ai sensi dell'art. 11 della L.p. n. 7/87; con il provvedimento provinciale si è autorizzata inoltre la realizzazione delle opere accessorie alla linea tra cui lo spostamento della cabina di trasformazione del gas naturale di servizio del rione cittadino presso la stazione a valle;

dato atto che gli interventi di spostamento della cabina di trasformazione del gas naturale e la realizzazione delle nuove condotte su viale Bolognini, in relazione alla loro natura e alla relativa complessità sono qualificabili come manutenzione straordinaria e non richiedono la redazione di un progetto esecutivo, potendo essere definiti nei loro elementi essenziali nell'ambito di una perizia di spesa;

richiamato il contratto di servizio di data 08.10.1985 n. 1155 di rep., stipulato fra il Comune di Trento e l'allora S.I.T. p.a. – dal 1° luglio 2016 Novareti spa avente ad oggetto la "gestione, ampliamento ed adeguamento dei servizi di acquedotto, gas e di energia" e l'atto aggiuntivo di data 23.12.2009 n. 27 rep.;

dato atto che la realizzazione degli interventi sarà affidata a Novareti spa, sulla base del contratto sopracitato, rimanendo in carico del Comune di Trento tutte le spese ad esclusione della fornitura e posa in opera dei gruppi di riduzione e tutte le operazioni per il collegamento e la messa in funzione degli stessi;

rilevato che è stata pertanto predisposta, a cura del Servizio opere urbanizzazione primaria, apposita perizia di spesa datata ottobre 2023 "Opera 6705 – spostamento cabina gas viale Bolognini", ai sensi dell'art. 83 comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, dell'importo complessivo di euro 100.000,00 come di seguito suddiviso:

A. LAVORI da affidare ad ente gestore

A1. Lavori	euro	74.400,00		
A2. Oneri per la sicurezza	euro	7.500,00		
Totale			euro	81.900,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. IVA 22% su A	euro	18.018,00		
2. Arrotondamento	euro	82,00		

Totale somme a disposizione	euro	18.100,00
Totale perizia spesa	euro	100.000,00

precisato che per l'esecuzione dei lavori previsti non è necessaria l'acquisizione di pareri e/o nulla osta in quanto essi sono stati acquisiti sul progetto definitivo dell'opera 6419 "Collegamento verticale con collina est" approvato con la citata deliberazione della Giunta comunale d.d. 29.12.2022 n. 382;

atteso che i lavori in argomento saranno affidati in economia a Novareti spa, sulla base delle disposizioni della citata convenzione e relativo atto aggiuntivo, come indicato in premessa;

rilevato che il finanziamento delle opere costituisce per il gestore autorizzazione all'esecuzione dei lavori;

rilevato che i lavori saranno eseguiti da Novareti spa in ottemperanza del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, demandando alla Società l'individuazione di eventuali misure di sicurezza previste dalla normativa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 17.10.2023 prot. 307889;  
    atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa "Opera 6705 - Spostamento cabina gas viale Bolognini" datata ottobre 2023, redatta dal Servizio Opere di urbanizzazione primaria e costituita dagli elaborati "Relazione tecnico-illustrativa" e "Stima dei lavori", che espone una spesa di euro 100.000,00 (oneri compresi);
2. di autorizzare Novareti S.p.a. ad eseguire i lavori di cui alla perizia medesima in economia, ai sensi di quanto previsto dal contratto di servizio di data 08.10.1985 n. 1155 di rep., stipulato fra il Comune di Trento e l'allora S.I.T. p.a. – dal 1° luglio 2016 Novareti spa ed atto aggiuntivo di data 23.12.2009 n. 27 rep.;
3. di corrispondere a Novareti S.p.a. le somme necessarie alla realizzazione degli interventi fino al 90% della spesa prevista, verso presentazione di fatture emesse sulla scorta di regolare contabilità, anche suddivisa per singoli interventi;
4. di subordinare la liquidazione del saldo, pari al 10%, alla verifica della regolare esecuzione dei lavori compresi nella perizia di spesa;
5. di impegnare la somma di euro 100.000,00 (iva compresa) e di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del PEG 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2023;
7. di dare atto ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il codice CUP D63F23000050004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 03/11/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

**Determinazione Dirigenziale**

N. 23/ 53

di data 03/11/23

**Oggetto: CONVENZIONE 08.10.1985 N. 1155 REP. - ATTO AGGIUNTIVO 23.12.2009 N. 27 REP. - SPOSTAMENTO CABINA GAS VIALE BOLOGNINI. AFFIDAMENTO LAVORI A NOVARETI SPA. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. EURO 100.000,00 - OPERA 6705.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2023	10052.02.07157	U.2.02.01.09.999	2703		670523	100.000,00	70006"AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	126594 (11277425)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 8 novembre 2023