



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 59	di data 14/12/23

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M.. REALIZZAZIONE LAVORI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, P.N.R.R., MISSIONE 5, INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2, INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1, SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. CLUSTER 1, CENTRO SPORTIVO G. MANAZZON. P.ED. 4332 C.C. TRENTO, LOTTO FUNZIONALE 1: REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON AMPLIAMENTO ESTERNO DELLA SAGOMA ESISTENTE, AFFIDAMENTO REDAZIONE VARIANTE N. 1. OPERA N. 6648.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che l'Amministrazione comunale, per competenza dello scrivente Servizio Edilizia pubblica, realizza l'opera n. 6648 "P.N.R.R., Cluster 1, centro sportivo G. Manazzon. P.ed. 4332 C.C. Trento, Lotto funzionale 1: Realizzazione nuovi spogliatoi e spazi di servizio con ampliamento esterno della sagoma esistente";

atteso che l'opera sopra citata è cofinanziata dall'Unione Europea, Next Generation EU "P.N.R.R., Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1, Sport e inclusione sociale";

atteso che in data 23.03.2022, in attuazione del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport del 24.02.2022, sono stati pubblicati i 2 avvisi per l'acquisizione di manifestazione di interesse nell'ambito delle risorse stanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza P.N.R.R., Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale", di cui uno per il Cluster 1;

richiamati, fra gli altri, i seguenti provvedimenti:

- la determinazione n. 51/27 del 11.07.2022 di affidamento ad un professionista esterno dell'incarico di rilievo architettonico strumentale riferito ai due interventi Cluster 1 e Cluster 2, verso il compenso di euro 15.372,00 (oneri previdenziali 5% e i.v.a. 22% compresi);
- la deliberazione 26.09.2022 n. 120 con cui il Consiglio comunale ha approvato in linea tecnica il documento preliminare di progettazione per l'opera in oggetto, datato agosto 2022, elaborato dal Servizio Edilizia pubblica, dell'importo complessivo di euro 5.100.000,00;
- la determinazione n. 51/43 del 21.11.2022 con cui è stata prenotata la somma di euro 5.017.568,33 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato e sono state affidate all'ing. Gabriella Spagnolli, le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase progettuale (a partire dalla fase relativa al progetto esecutivo), coordinamento per la sicurezza

pagina 1/7

in fase di esecuzione dei lavori, nonché relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex ante ed ex post, verso il compenso di euro 82.431,67 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), cui ha fatto seguito contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso in data 20.12.2022 al n. 32294 di racc.;

- la determinazione n. 51/44 del 29.11.2022 con cui sono state affidate a T.E.S.I. Engineering S.r.l. di Trento, tramite l'esecutore materiale ing. Lorenzo Strauss, le prestazioni di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti, relazione energetica, prestazioni accessorie, direzione operativa impianti, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex ante ed ex post per la parte impianti e alla prestazione energetica, verso il compenso di euro 131.081,94 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), cui ha fatto seguito contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso in data 27.12.2022 al n. 32299 di racc.;

- la determinazione n. 51/45 del 29.11.2022 con cui sono state affidate all'ing. Pierluigi Coradello le prestazioni di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle strutture, relazione geotecnica, progettazione antincendio, Scia antincendio e richiesta parere presso la Commissione di vigilanza della P.A.T., direzione operativa strutture, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex ante ed ex post per la parte strutture, verso il compenso di euro 106.209,22 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), cui ha fatto seguito contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso in data 19.12.2022 al n. 32290 di racc.;

- la determinazione n. 51/46 del 01.12.2022 con cui sono stati affidati a soggetti esterni i seguenti incarichi:

- all'ing. Iacopo Benini la progettazione acustica comprensiva di studio impatto acustico, relazione requisiti acustici passivi e relazione CAM e DNSH per gli aspetti acustici, prestazioni accessorie, verso il compenso di euro 14.006,67 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);

- al dott. geol. Francesco Mandaglio la redazione della relazione geologica, idraulica e idrologica, caratterizzazione del terreno comprese analisi ambientali, assistenza alla direzione lavori con funzioni di direttore operativo per la parte geologica, relazione CAM e DNSH per gli aspetti geologici, verso il compenso di euro 49.422,13 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);

- ad I.S.E.R. S.r.l., tramite l'esecutrice materiale ing. Martina Ferrai, il supporto alla RUP in fase di progettazione e realizzazione dell'opera e monitoraggio ambientale, relazione CAM e DNSH per gli aspetti ambientali, prestazioni accessorie, verso il compenso di euro 25.534,27 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), cui ha fatto seguito contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso in data 19.12.2022 al n. 32289 di racc.;

- allo Studio Associato Progettazione Integrata, tramite l'esecutore materiale geom. Marcello Periotto, il supporto alla redazione di elaborati grafici e particolari architettonici, costruttivi e decorativi, verso il compenso di euro 20.475,93 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi);

- la deliberazione della Giunta comunale 06.02.2023 n. 29, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo in oggetto, datato dicembre 2022, dell'importo complessivo di euro 5.310.000,00;

- la determinazione n. 51/6 del 07.02.2023 di individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e dei servizi. In particolare l'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 4.171.379,92 (iva esclusa) è stato disposto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 33 della l.p. 26/1993, con applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del citato d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e s.m., per quanto riguarda il numero di operatori economici da consultare, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

- la determinazione n. 51/24 del 12.07.2023, con la quale, fra l'altro, si dà atto che i lavori relativi all'opera in oggetto sono stati aggiudicati in data 29.03.2023, come da verbale di gara di pari data, all'impresa Zortea S.r.l., per l'importo di euro 3.670.698,28 (di cui per oneri di sicurezza euro

142.475,98), da maggiorarsi di iva;

richiamata la propria determinazione n. 51/50 del 21.11.2023, con la quale nell'ambito della presente opera si è deciso, fra l'altro, di affidare a tecnici dello scrivente Servizio Edilizia pubblica i seguenti incarichi: all'arch. Nicola Predelli il coordinamento dell'ufficio di direzione lavori; all'arch. Stefano Ravelli la direzione dei lavori; al geom. Marzio Salizzoni l'assistenza alla direzione lavori con funzioni di direttore operativo per la parte edile e tenuta della contabilità (esclusa la contabilità impianti); all'ing. Elisabetta Dallapiccola il supporto alla R.U.P. per l'acquisizione della documentazione P.N.R.R. e successiva implementazione in REGIS; alla sottoscritta Dirigente è assegnato il ruolo di R.U.P.. Si è altresì dato atto che svolgono mansioni di cui alla fase di esecuzione dell'opera i soggetti esterni: ing. Gabriella Spagnolli per il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex post; T.E.S.I. Engineering S.r.l., tramite l'esecutore materiale ing. Lorenzo Strauss, per l'assistenza alla direzione lavori con funzioni di direttore operativo degli impianti e tenuta della relativa contabilità, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex post per la parte impianti; ing. Pierluigi Coradello per l'assistenza alla direzione lavori con funzioni di direttore operativo per le strutture, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex post per la parte strutture; dott. geol. Francesco Mandaglio per l'assistenza alla direzione lavori con funzioni di direttore operativo per la parte geologica, relazione CAM e DNSH per gli aspetti geologici; I.S.E.R. S.r.l., tramite l'esecutrice materiale ing. Martina Ferrai, per il supporto alla R.U.P. in fase di realizzazione dell'opera e monitoraggio ambientale, relazione CAM e DNSH per gli aspetti ambientali;

atteso che nel corso dei lavori è emersa la necessità di dover integrare lo stanziamento complessivo dell'opera, sia per la previsione di nuove lavorazioni, che in considerazione degli stringenti vincoli temporali imposti dalle procedure P.N.R.R. di approvazione del progetto in oggetto, che hanno comportato la necessità di concentrare l'attività di progettazione su obiettivi prioritari, al fine di rendere funzionale l'opera, rimandando pertanto ad una fase progettuale successiva ed al relativo finanziamento la definizione di alcuni elementi di completamento e finitura. A tali necessità si aggiungono inoltre piccole modifiche in relazione ad approfondimenti miranti a rendere gli spazi della futura area wellness maggiormente funzionali ed adeguati alle esigenze dell'utenza;

preso atto che con variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e documento unico di programmazione 2023-2025, approvata con deliberazione consiliare 14.06.2023 n. 66, è stato stanziato il supero di euro 1.000.000,00 per l'opera in oggetto;

ritenuto opportuno, data la complessità dell'intervento, affidare la redazione di una variante progettuale ai medesimi professionisti già incaricati della predisposizione del progetto esecutivo approvato, al fine di integrare gli elaborati progettuali con le nuove lavorazioni, tenuto conto altresì del livello di conoscenza raggiunto dai professionisti medesimi sullo stato dell'immobile, sui dettagli di progetto, nonché dato il coinvolgimento degli stessi anche nel corso della fase di esecuzione dell'opera;

visto l'art. 20, comma 2, della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m., ai sensi del quale in vista della ottimale utilizzazione delle risorse, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare all'esterno, indicandone motivatamente le ragioni, compiti preparatori, strumentali ed esecutivi in relazione all'attività di progettazione affidata ai propri servizi tecnici;

accertato, nello specifico che i soggetti esterni, iscritti all'elenco telematico provinciale degli operatori economici, cui si ritiene necessario affidare la redazione della citata variante 1, sono rappresentati da:

- I.S.E.R. S.r.l., esecutrice materiale ing. Martina Ferrai, (incaricata con determinazione n. 51/46 del 01.12.2022 - contratto di prestazione d'opera intellettuale 19.12.2022 al n. 32289 di racc.) che, nella redazione della variante svolgerà le prestazioni riferite al supporto alla RUP in fase di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera e monitoraggio ambientale, relazione DNSH per gli aspetti ambientali, prestazioni accessorie;
- ing. Gabriella Spagnolli (incaricata con determinazione n. 51/43 del 21.11.2022 - contratto di

prestazione d'opera intellettuale 20.12.2022 al n. 32294 di racc.) che nella redazione della variante svolgerà le prestazioni riferite al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale (fase progetto esecutivo), coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nonché relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex post;

- T.E.S.I. Engineering S.r.l. di Trento, esecutore materiale ing. Lorenzo Strauss (incaricato con determinazione n. 51/44 del 29.11.2022 - contratto di prestazione d'opera intellettuale 27.12.2022 al n. 32299 di racc.) che nella redazione della variante svolgerà le prestazioni riferite alla progettazione esecutiva degli impianti, prestazioni accessorie, direzione operativa impianti, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex post per la parte impianti;

- ing. Pierluigi Coradello (incaricato con determinazione n. 51/45 del 29.11.2022) che nella redazione della variante svolgerà le prestazioni riferite alla progettazione esecutiva delle strutture, Scia antincendio e richiesta parere presso la Commissione di vigilanza della P.A.T., direzione operativa strutture, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex post per la parte strutture, perfezionato con contratto di prestazione d'opera intellettuale 19.12.2022 al n. 32290 di racc.;

atteso che l'affidamento ai sopra citati soggetti esterni avviene ai sensi dell'art 8 (Varianti, integrazioni e clausola revisionale) dei rispettivi contratti di prestazione d'opera intellettuale, 19.12.2022 al n. 32289 di racc., 20.12.2022 al n. 32294 di racc., 27.12.2022 al n. 32299 di racc., 19.12.2022 al n. 32290 di racc., che al comma 1 prevedono che "il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti dopo l'approvazione del progetto, secondo il disposto dell'art. 51 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 27, comma 2, della L.P. n. 2/2016";

atteso che il medesimo art. 8 prevede altresì ai successivi commi 2, 3, 4:

2) "l'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1) deve essere previamente autorizzato dal competente organo dell'Amministrazione comunale con proprio provvedimento, anche ai fini contabili qualora necessario e comporta la stipulazione di un atto aggiuntivo da stipulare nella medesima forma del presente contratto, se le variazioni da apportare superano il limite del 20% rispetto all'importo del presente contratto;

3) le variazioni da apportare contenute nel limite del 20% rispetto all'importo del presente contratto possono essere formalizzare per scambio di corrispondenza;

4) il corrispettivo dovuto dal Comune al Professionista per la redazione delle varianti di cui ai commi 1) e 2) è rapportato all'effettiva prestazione resa";

richiamati:

- l'art. 10, comma 3, della l.p. 2/2016, ai sensi del quale per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o trattativa negli affidamenti degli incarichi tecnici previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, compreso il collaudo statico, si applica la normativa statale;

- l'art. 41, comma 15 e l'allegato I.13 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 che stabiliscono le modalità di determinazione dei corrispettivi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, da utilizzare dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento;

atteso che i corrispettivi per la redazione della variante progettuale 1 da parte di I.S.E.R. S.r.l., esecutrice materiale ing. Martina Ferrai, ing. Gabriella Spagnoli, T.E.S.I. Engineering S.r.l. di Trento, esecutore materiale ing. Lorenzo Strauss, ing. Pierluigi Coradello, sono quantificati tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate;

ritenuto inoltre di precisare che al fine della determinazione dell'effettiva prestazione resa e quindi dei compensi da corrispondere a detti soggetti per la redazione della variante progettuale n. 1, si utilizzano per tutti i soggetti i medesimi criteri dettagliatamente specificati nella nota dello scrivente servizio prot. n. 424078 del 04.12.2023;

atteso che i compensi da corrispondere a ciascun soggetto per la redazione della variante 1 alla presente opera, rapportati all'effettiva prestazione resa e calcolati con le modalità sopra descritte, sono definiti come di seguito specificato;

- ad I.S.E.R. S.r.l., esecutrice materiale ing. Martina Ferrai, per la redazione della variante riferita al supporto alla RUP in fase di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera e monitoraggio

ambientale, relazione DNSH per gli aspetti ambientali, prestazioni accessorie, si corrisponde il compenso di euro 2.310,07 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);

- all'ing. Gabriella Spagnoli per la redazione della variante riferita al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nonché relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex post, si corrisponde il compenso di euro 14.171,61 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);

- a T.E.S.I. Engineering S.r.l. di Trento, esecutore materiale ing. Lorenzo Strauss per la redazione della variante riferita alla progettazione esecutiva degli impianti, prestazioni accessorie, direzione operativa impianti, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex post per la parte impianti, si corrisponde il compenso di euro 14.428,94 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);

atteso che la redazione della variante da parte dell'ing. Pierluigi Coradello riferita alla progettazione esecutiva delle strutture, Scia antincendio e richiesta parere presso la Commissione di vigilanza della P.A.T., direzione operativa strutture, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex post per la parte strutture si ritiene compresa e compensata nell'ambito del contratto originario, in relazione all'effettiva prestazione richiesta e resa dal professionista;

atteso che gli importi sopra indicati, proporzionati ai contenuti e alle caratteristiche delle prestazioni e coerentemente con le condizioni pattuite, come dettagliato nella nota prot. n. 424078 del 04.12.2023, rispettano il principio dell'equo compenso di cui alla legge 21.04.2023 n. 49 e s.m.;

dato atto che in base ai curricula i suddetti professionisti risultano idonei dal punto di vista della qualificazione professionale e delle capacità tecniche e professionali richieste per l'espletamento delle rispettive prestazioni;

dato atto che le verifiche in capo ai presenti operatori economici dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, sono state effettuate, con esito positivo, come risulta dalla nota prot. n. 429846 del 07.12.2023;

dato atto che si procederà alla pubblicazione dei dati riferiti ai presenti incarichi ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.p. 30.05.2014 n. 4;

atteso che, essendo la progettazione affidata anche personale interno all'ente, le spese riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, saranno accantonati negli stanziamenti del relativo quadro economico di spesa riguardanti i medesimi lavori;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

accertato che la spesa impegnata di euro 30.910,62 trova copertura con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;

viste le note prot. n. 424078 del 04.12.2023, n. 429846 del 07.12.2023, n. 430790 del 11.12.2023;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e successive variazioni;
 - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)”;
 - il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - il D.Lgs. n. 36/2023;
 - la l.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m.;
 - la l.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - il Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale n. 89/2020/5, prot. n. 306185, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento della redazione della variante n. 1 nell’ambito della realizzazione dei lavori cofinanziati dall’Unione Europea, Next Generation EU “P.N.R.R., Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1, Sport e inclusione sociale Cluster 1, centro sportivo G. Manazzon. P.ed. 4332 C.C. Trento, Lotto funzionale 1: Realizzazione nuovi spogliatoi e spazi di servizio con ampliamento esterno della sagoma esistente”, opera 6648, ai seguenti soggetti esterni:
 - ad I.S.E.R. S.r.l., p.iva 02088830225, tramite l’esecutrice materiale ing. Martina Ferrai, la redazione della variante riferita al supporto alla RUP in fase di progettazione esecutiva e realizzazione dell’opera e monitoraggio ambientale, relazione DNSH per gli aspetti ambientali, prestazioni accessorie, verso il compenso di euro 2.310,07 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);
 - all’ing. Gabriella Spagnolli, p.iva 01776810226, la redazione della variante riferita al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nonché relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex post, verso il compenso di euro 14.171,61 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);
 - a T.E.S.I. Engineering S.r.l. di Trento, p.iva 01362930222, tramite l’esecutore materiale ing. Lorenzo Strauss, la redazione della variante riferita alla progettazione esecutiva degli impianti, prestazioni accessorie, direzione operativa impianti, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex post per la parte impianti, verso il compenso di euro 14.428,94 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);
 - all’ing. Pierluigi Coradello, p.iva 00617720222, la redazione della variante riferita alla

progettazione esecutiva delle strutture, Scia antincendio e richiesta parere presso la Commissione di vigilanza della P.A.T., direzione operativa strutture, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex post per la parte strutture, compresa e compensata nell'ambito del contratto originario;

2. di subordinare il perfezionamento dei rapporti con i suddetti soggetti esterni alla sottoscrizione dei contratti tramite scambio di corrispondenza, dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare i progetti di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con i contraenti privati;
3. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del suddetto Regolamento la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
5. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;
6. di impegnare la somma di euro 30.910,62 e di imputare la spesa al capitolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2023-2024-2025, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di prenotare la somma di euro 1.000.000,00 quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;
8. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2023;
9. di procedere alla pubblicazione dei dati riferiti ai presenti affidamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.p. 30.05.2014 n. 4;
10. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D65B22000090001.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Isabella Weber

Trento, addì 14/12/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 59

di data 14/12/23

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M.. REALIZZAZIONE LAVORI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, P.N.R.R., MISSIONE 5, INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2, INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1, SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. CLUSTER 1, CENTRO SPORTIVO G. MANAZZON. P.ED. 4332 C.C. TRENTO, LOTTO FUNZIONALE 1: REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON AMPLIAMENTO ESTERNO DELLA SAGOMA ESISTENTE, AFFIDAMENTO REDAZIONE VARIANTE N. 1. OPERA N. 6648.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	S	2023	06012.02.07111	U.2.02.01.09.016	3907		664822	2.310,07	970000"FPV - AVANZO DI AMMINISTR AZIONE LIBERO	128730 (1137771 9)
U	S	2023	06012.02.07111	U.2.02.01.09.016	3907		664822	14.428,94	970000"FPV - AVANZO DI AMMINISTR AZIONE LIBERO	128731 (1137772 3)
U	S	2023	06012.02.07111	U.2.02.01.09.016	3907		664822	2.756,12	970000"FPV - AVANZO DI AMMINISTR AZIONE LIBERO	128733 (1137772 6)

pagina 1/2

U	S	2023	06012.02.07111	U.2.02.01.09.016	3907		664822	11.415,49	920113"FPV - CONTRIBUTI MINISTERI PNRR - CENTRO MANAZZON NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO	128735 (1137773 6)
U		2023	06012.02.07111	U.2.02.01.09.016	3907		664823	1.000.000 ,00	70006"AVAN ZO DI AMMINISTR AZIONE DESTINATO	128937 (1138434 1)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 20 dicembre 2023