



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 73**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: REALIZZAZIONE CASA DELLO SPORT ED ALTRI INTERVENTI SU COMPENDEI SPORTIVI NEL COMUNE DI TRENTO. APPROVAZIONE SCHEMA QUINTO ATTO MODIFICATIVO - AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO DA COMUNE DI TRENTO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN DATA 28.05.2015.

Il giorno 03.07.2024 ad ore 18.01 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi Vittorio**

**Brugnara Michele**

**Carli Marcello**

**Chilà Filomena**

**Dal Ri Alessandro**

**De Leo Antonio**

**Demattè Daniele**

**El Barji Assou**

Assenti: consigliere **Casonato Giulia**

e consiglieri **Fernandez Andreas**

**Fiori Francesca**

**Filippin Giuseppe**

**Filosi Luca**

**Flor Giovanna**

**Frachetti Piergiorgio**

**Franceschini Silvia**

**Gilmozzi Italo**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Lenzi Walter**

**Maestranzi Dario**

**Panetta Salvatore**

**Pattini Alberto**

**Giuliani Bruna**

**Maschio Andrea**

**Merler Andrea**

**Pedrotti Alberto**

**Robol Andrea**

**Serra Nicola**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Urbani Giuseppe**

**Zanetti Cristian**

**Zanetti Silvia**

**Zappini Federico**

**Saltori Alessandro**

e pertanto complessivamente presenti n. 33, assenti n. 7, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/32 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premessi che:

- con deliberazione 22.12.2014 n. 2363 la Giunta provinciale approvò, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 ter della L.p. 21/1990, lo schema di Accordo di programma per la realizzazione della "Casa dello Sport" e altri interventi su compendi sportivi nel Comune di Trento;
- con deliberazione 12.02.2015 n. 15 il Consiglio comunale approvò detto schema, come emendato in aula con la previsione della possibilità di realizzare in alternativa agli interventi di adeguamento e copertura dell'impianto natatorio "G. Manazzon" un altro impianto natatorio;
- con deliberazione della Giunta provinciale 7 aprile 2015 n. 570, a seguito delle disposizioni comunali di cui alla deliberazione consiliare 12 febbraio 2015 n. 15, venne previsto che in alternativa agli interventi di adeguamento e copertura dell'impianto natatorio "G. Manazzon" si sarebbe potuto realizzare un altro impianto natatorio e che al verificarsi di quest'ultima ipotesi sarebbe stato comunque necessario provvedere all'ulteriore modifica, previa intesa tra le parti, del relativo art. 4 dell'Accordo di programma al fine di adeguarne i contenuti al nuovo intervento;
- l'Accordo di programma venne sottoscritto in data 28 maggio 2015 tra Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento e controfirmato per i relativi impegni assunti da Opera universitaria, con la previsione degli interventi così individuati:
  - adeguamento degli spazi (lavori e arredi) messi a disposizione dall'Opera Universitaria presso il centro Sanbàpolis per la Casa dello Sport, nell'importo massimo di euro 1.000.000,00;
  - adeguamento e copertura dell'impianto natatorio "G. Manazzon", nell'importo massimo di euro 8.000.000,00;
  - realizzazione di una pista coperta di 60 metri ed aree per allestimento e simulazione di alcune discipline, nonché dei relativi spogliatoi, presso il campo di atletica leggera "C. Covi e E. Postal" nell'importo massimo di euro 2.200.000,00;
  - adeguamento PalaTrento per l'importo di euro 538.576,40;
- l'Accordo è stato modificato ed integrato con il primo Atto modificativo–aggiuntivo nel corso del 2017 e con il secondo Atto modificativo–aggiuntivo nel corso del 2018, per consentire, con il primo, la realizzazione di un nuovo impianto natatorio presso l'area sportiva Ghiaie, in sostituzione degli interventi sull'impianto "G. Manazzon", confermando il finanziamento originariamente previsto e con il secondo la riqualificazione, ammodernamento e messa a norma de il T Quotidiano Arena (ex BLM Group Arena) presso l'Area sportiva Ghiaie, nell'importo massimo di euro 1.800.000,00;
- in merito agli interventi disciplinati con i suddetti atti lo stato di avanzamento degli interventi risulta essere il seguente:
  - Casa dello Sport: gli interventi originariamente ammessi a finanziamento sono conclusi e sono terminati anche gli ulteriori interventi autorizzati mediante utilizzo delle economie di spesa con determinazione del Dirigente del Servizio Turismo e sport della Provincia autonoma di Trento n. 67 di data 22 febbraio 2019. Con determinazione del medesimo Servizio n. 4151 del 20 aprile 2023 è stata quindi rideterminata la spesa a favore del Comune di Trento e da ultimo con determinazione del Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana n. 17/59 di data 17.05.2024 è stata autorizzata l'erogazione della spesa di euro 84.178,62 dal Comune all'Opera Universitaria;
  - Campo di atletica leggera Covi – Postal: i lavori sono conclusi e sono in corso le attività per l'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Con determinazione del Dirigente del Servizio Turismo e sport della Provincia autonoma di Trento n. 12210 di data 10 novembre 2023, a seguito di richiesta motivata del Comune prot. n. 319491 di data 26 ottobre 2023, è stata concessa la proroga dei termini di rendicontazione alla data del 26 novembre 2024;
  - il T Quotidiano Arena (ex BLM Group Arena): gli interventi originariamente ammessi a

contributo sono conclusi. Con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento con il secondo Atto modificativo-aggiuntivo, per l'importo complessivo di euro 1.800.000,00, causa le criticità riscontrate in corso d'opera sul terreno interessato, con determinazione n. 71 di data 26 febbraio 2021 il Dirigente del Servizio Turismo e sport della Provincia autonoma di Trento ha sospeso i termini di avvio delle procedure di affidamento fino alla conclusione delle procedure di ripristino dell'area interessata. È stato elaborato il piano di caratterizzazione dell'area di intervento e sono attualmente in corso le attività finalizzate all'approvazione dell'analisi del rischio sito specifica;

- con riferimento agli interventi sull'impianto natatorio:
  - con il primo Atto modificativo-aggiuntivo, già sopra richiamato, sono state apportate modifiche all'art. 4 dell'Accordo di programma originario prevedendo la realizzazione del nuovo impianto natatorio presso l'area sportiva Ghiaie, avente le seguenti caratteristiche:
    - una vasca olimpionica da 50 mt. divisibile in due parti per mezzo di un ponte mobile;
    - una vasca da 25 mt. idonea a diverse attività come ad es. apnea, sub, corsi di vario tipo (acquaticità, riabilitazione, ecc.) nonché per svolgere la disciplina dei tuffi con trampolini e piattaforme fino a 10 mt. di altezza;
    - progettare la struttura in modo da consentire la presenza di almeno 600 spettatori, utile e propedeutica ad ospitare eventi agonistici di livello nazionale ed internazionale;
- con il terzo Atto modificativo-aggiuntivo sottoscritto in data 24 dicembre 2021 sono state apportate ulteriori modifiche all'art. 4 dell'Accordo di programma prevedendo la realizzazione di un impianto natatorio con caratteristiche strutturali diverse rispetto a quelle oggetto del primo Atto modificativo-aggiuntivo sopracitato, confermando l'intervento della Provincia nel finanziamento originario e cioè in un massimo di euro 8.000.000,00.

Le caratteristiche del nuovo impianto natatorio risultano essere le seguenti:

- una vasca olimpionica da 50 m. divisibile in due parti per mezzo di un ponte mobile adatta ad allenamento agonistico nuoto e a manifestazioni sportive;
- spogliatoi ed uffici;
- palestra, area ristoro e spazi accessori;
- una tribuna che consenta la presenza di almeno 600 spettatori;
- con il IV Atto modificativo-aggiuntivo, sottoscritto in data 20 febbraio 2023, è stata definita una nuova tempistica per l'avvio delle procedure di appalto di affidamento delle opere relative al nuovo centro natatorio e rendicontazione delle stesse previste rispettivamente ai commi 3 e 4 dell'art. 4, per renderla compatibile con la nuova programmazione dell'opera;
- in data 29.06.2023 è stato pubblicato il bando di gara con procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione del nuovo impianto natatorio (cosiddetto appalto integrato) per l'importo complessivo a base di gara di euro 9.977.440,96 ed un totale di quadro economico di euro 12.910.000,00, risultante dall'aggiornamento del progetto preliminare al prezzario provinciale 2023;
- con nota protocollo n. 437132 del 14.12.2023, protocollo P.A.T. n. 935826 del 15.12.2023, il Comune di Trento, ha evidenziato che dovendo ripartire con una nuova procedura, previo adeguamento della documentazione progettuale al nuovo Codice degli appalti nel frattempo divenuto efficace, ha valutato di anticipare il già previsto spostamento della realizzazione dell'opera in esame in capo ad A.S.I.S., Azienda Speciale per la gestione degli impianti sportivi, Ente strumentale del Comune, registrato come soggetto in house e il cui Statuto prevede all'art. 3 come scopo "l'acquisizione, la costruzione e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi e di strutture idonee allo svolgimento di manifestazioni sportive";
- con nota protocollo n. 213642 di data 18 marzo 2024 (prot. Comune n. 90901 del 19.03.2024) la Provincia autonoma di Trento ha comunicato al Comune di Trento la possibilità, ferma restando la titolarità del contributo in capo al Comune stesso, così come previsto dall'art. 7 ter della L.p. 21 luglio 1990 n. 21, di avvalersi, per la realizzazione dell'opera di A.S.I.S. – Azienda Speciale per la gestione degli impianti sportivi;
- con nota congiunta dei Direttori generali della Provincia e del Comune di data 23 novembre 2023, rispettivamente prot. P.A.T. n. 871122 e prot. Comune n. 381600 è stato sintetizzato, a valle di un lavoro impostativo effettuato dalle principali strutture competenti dei due Enti, un quadro prospettico di sviluppo dell'arredo infrastrutturale sportivo della città di Trento nel medio – lungo periodo. In detto documento, voluto e presentato ai rispettivi Esecutivi, si colloca, tra le altre cose, una prospettiva di sviluppo di un nuovo stadio polifunzionale per il calcio in località diversa dal Briamasco e di un nuovo palazzetto per le competizioni indoor

idoneo ad ospitare le competizioni di rango nazionale ed internazionale di squadre che militano nelle massime serie quali, ad oggi, il volley e il basket. È in quest'ottica di lungo periodo che, allo stato attuale, ricorre la necessità – opportunità di finalizzare gli attuali interventi di adeguamento e/o miglioramento delle esistenti strutture in guisa con le prospettive di medio – lungo periodo;

- in linea con tale complessivo obiettivo l'Associazione Calcio Trento con nota del 15 maggio 2024, prot. P.A.T. n. 371059 (prot. Comune n. 207823 del 15 maggio 2024), ha evidenziato alle due Amministrazioni la possibilità di risolvere nel breve periodo (3-5 anni) i problemi sportivi di allenamento e gioco della prima squadra e delle giovanili (maschili e femminili) attraverso l'adeguamento (da effettuarsi, almeno per quanto riguarda il campo in erba sintetica, entro fine estate – primi d'autunno del 2024) del compendio sportivo dello stadio Briamasco, al fine di renderlo utilizzabile in un modo più confacente e corrispondente alle esigenze attraverso la sostituzione del campo in erba con idonea copertura in erba sintetica e la realizzazione di spazi complementari, quali area massaggi, area arbitri e spazio per tattiche di gioco. L'investimento necessario per la realizzazione dei predetti interventi è quantificato in non meno di euro 1,5 mln. Detta proposta riscontra un rilevante interesse pubblico perché individua soluzioni che consentono nell'immediato di coniugare le primarie esigenze organizzative – in particolare relative agli allenamenti e con particolare riferimento alle squadre giovanili – della principale realtà sportiva cittadina e provinciale del calcio con l'opportunità di evitare interventi su altre aree (quali l'area del "Trentinello" che in prospettiva sarà funzionale alla realizzazione del nuovo ospedale). In relazione a questo aspetto Comune e Provincia riconoscono alla realizzazione degli interventi presso lo stadio Briamasco funzione di rilevante interesse pubblico generale, in quanto gli stessi, permettono nel contempo la razionalizzazione nell'immediato di adeguamenti di infrastrutture sportive relative al gioco del calcio, concentrandole in un'unica struttura e la destinazione ad uso diverso delle aree, in cui sono attualmente ubicati i campi da calcio denominati "Trentinello" coerentemente con la destinazione urbanistica. Si prevede che la definizione degli aspetti patrimoniali relativi a tali aree sarà oggetto di successivi specifici atti tra le due Amministrazioni nella definizione del passaggio di proprietà delle medesime per la nuova sede dell'ospedale;
- sempre nell'ottica di ottimizzare alcune modalità di intervento già condivise ma non attuate, alla luce del complessivo documento di visione sulle strutture sportive di cui sopra, il Comune di Trento ha comunicato con nota di data 6 giugno 2024, prot. n. 240848, integrata con successive note di data 13.06.2024, prot. n. 248263 e di data 19.06.2024, prot. n. 254622, di confermare l'impiego delle risorse di cui al secondo Atto aggiuntivo del 2018, riguardanti la riqualificazione, l'ammodernamento e la messa a norma del T Quotidiano Arena (ex BLM Group Arena) nell'area sportiva Ghiaie, per il valore di 1.800.000,00 euro, vista l'opportunità di adeguare gli interventi presso l'impianto medesimo agli obiettivi di lungo periodo, anche attraverso azioni alternative ma complementari all'insieme inizialmente previsto, da realizzarsi per il tramite di A.S.I.S., volte a garantire la piena funzionalità del compendio sportivo, in attesa peraltro della futura realizzazione di un nuovo Palazzetto dello sport;
- è stato pertanto elaborato e condiviso fra le due Amministrazioni coinvolte uno schema di Atto modificativo-aggiuntivo all'Accordo di programma in essere, con il quale, per le motivazioni sopra indicate:
  - si inseriscono gli interventi di adeguamento del compendio sportivo dello Stadio Briamasco, nell'importo massimo di euro 1.500.000,00, in aggiunta agli interventi relativi al T Quotidiano Arena (ex BLM Group Arena) e al nuovo centro natatorio, definendo la relativa tempistica di avvio delle procedure di affidamento, di realizzazione delle opere e di rendicontazione;
  - si definiscono le nuove tempistiche per l'affidamento della realizzazione del nuovo impianto natatorio e per la relativa rendicontazione;
  - si prevede che ferma restando la titolarità del finanziamento in capo al Comune di Trento, per la progettazione e realizzazione degli interventi dell'Accordo il Comune di Trento può avvalersi di A.S.I.S., nel qual caso l'assunzione degli impegni di cui al presente Accordo in capo al Comune avverrà per il relativo tramite e che la stessa sarà tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di appalti;
- la Provincia, con propria nota di data 14.06.2024 prot. P.A.T. n. 0464462 di data 14.06.2024 e prot. Comune n. 0250381 di data 14.06.2024, integrata con successive note inviate via mail di data 17.06.2024 prot. Comune n. 252171 e di data 19.06.2024 prot. Comune n. 254633, ha comunicato la propria condivisione in ordine ai contenuti dello schema di Accordo, che viene pertanto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

ritenuto pertanto di approvare lo schema di quinto Atto modificativo - aggiuntivo dell'Accordo di programma per la realizzazione della Casa dello Sport ed altri interventi su compendi sportivi nel Comune di Trento, sottoscritto in data 28.05.2015, Allegato n. 1, e di autorizzare A.S.I.S. ad avviare le procedure di affidamento relative agli interventi indicati nello stesso, limitatamente a quanto previsto per il campo Briamasco, stante l'urgenza di ultimare i lavori entro il 30 settembre 2024, subordinatamente all'approvazione di successiva deliberazione consiliare di approvazione della conseguente variazione di bilancio per stanziare le risorse aggiuntive relative ai nuovi interventi presso il campo Briamasco, pari ad euro 1.500.000, a titolo di trasferimento in conto capitale ad A.S.I.S, somma interamente finanziata con contributo provinciale ai sensi dell'Accordo suddetto;

ritenuto di rinviare a successiva deliberazione consiliare l'approvazione del Piano investimenti 2024 comprensivo anche degli altri interventi programmati;

preso atto che nella seduta del 20 giugno 2024 la Commissione consiliare per la Vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione e la Commissione consiliare per il Turismo, la toponomastica, formazione, sport e giovani hanno esaminato la proposta di deliberazione, esprimendo parere favorevole alla prosecuzione dell'iter;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera e) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. nonché dell'art. 9 dell'Accordo di programma sottoscritto;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per consentire la rapida formalizzazione delle modifiche all'Accordo ed il conseguente avvio dell'iter per la realizzazione degli interventi previsti;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata

eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

### d e l i b e r a

1. di approvare lo schema di quinto Atto modificativo - aggiuntivo dell'Accordo di programma per la realizzazione della Casa dello Sport ed altri interventi su compendi sportivi nel Comune di Trento, sottoscritto in data 28.05.2015, Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di incaricare il Sindaco, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, della sottoscrizione dell'Accordo di programma in rappresentanza del Comune di Trento;
3. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione mediante scrittura privata, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune ad apportare eventuali modifiche di carattere tecnico-formale e non sostanziale che dovessero essere apportate all'Accordo medesimo anche a seguito della deliberazione da parte della Giunta provinciale;
4. di autorizzare A.S.I.S. ad avviare le procedure di affidamento relative agli interventi indicati nell'Accordo così modificato, limitatamente a quanto previsto per il campo Briamasco, stante l'urgenza di ultimare i lavori entro il 30 settembre 2024, subordinatamente all'approvazione di successiva deliberazione consiliare di approvazione della conseguente variazione di bilancio per stanziare le risorse aggiuntive relative ai nuovi interventi presso il campo Briamasco, pari ad euro 1.500.000, a titolo di trasferimento in conto capitale ad A.S.I.S, somma interamente finanziata con contributo provinciale ai sensi dell'Accordo suddetto;
5. di rinviare a successiva deliberazione consiliare l'approvazione del Piano investimenti 2024 comprensivo di tutti gli interventi programmati;
6. di dare atto che la Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita è responsabile della gestione dell'Accordo per il Comune di Trento, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA VICESEGRETARIA GENERALE  
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE  
f.to Piccoli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: REALIZZAZIONE CASA DELLO SPORT ED ALTRI INTERVENTI SU COMPENDI SPORTIVI NEL COMUNE DI TRENTO. APPROVAZIONE SCHEMA QUINTO ATTO MODIFICATIVO - AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO DA COMUNE DI TRENTO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN DATA 28.05.2015.

---

---

**Votazione palese**

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 33

**Favorevoli:** n. 31 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Carli, Chilà, Dal Ri, De Leo, Demattè, El Barji, Filosi, Flor, Frachetti, Franceschini, Gilmozzi, Guastamacchia, Ianeselli, Lenzi, Panetta, Pattini, Pedrotti, Piccoli, Robol, Serra, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zanetti S., Zappini)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 2 (Filippin, Maestranzi)

**Non votanti:** n. 0

Trento, addì 03.07.2024

la Vicesegretaria generale  
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 32 / 2024**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: REALIZZAZIONE CASA DELLO SPORT ED ALTRI INTERVENTI SU COMPENDEI SPORTIVI NEL COMUNE DI TRENTO. APPROVAZIONE SCHEMA QUINTO ATTO MODIFICATIVO - AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO DA COMUNE DI TRENTO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN DATA 28.05.2015.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 21 giugno 2024

Servizio Sviluppo urbano,sport e sani stili di vita  
La Dirigente  
dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 32 / 2024**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: REALIZZAZIONE CASA DELLO SPORT ED ALTRI INTERVENTI SU COMPENDEI SPORTIVI NEL COMUNE DI TRENTO. APPROVAZIONE SCHEMA QUINTO ATTO MODIFICATIVO - AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO DA COMUNE DI TRENTO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN DATA 28.05.2015.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 25.06.2024