



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 205

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. ROTATORIA S.P. N. 85 DIRAMAZIONE A SOPRAMONTE. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE N. 1. IMPORTO EURO 470.000,00 - OPERA 6421. FINANZIAMENTO SPESA EURO 80.000,00.

Il giorno 24.07.2023 ad ore 08.16 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
Facchin Ezio
Franzoia Mariachiara
Maule Chiara

Assenti: assessore **Panetta Salvatore**
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/216 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamati i seguenti provvedimenti assunti in relazione all'opera 6421 "Rotatoria S.P. n. 85 diramazione a Sopramonte":

- la determinazione 11.06.2020 n. 23/37 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con la quale, tra l'altro, è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnici comunali e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva verso la corresponsione del compenso di euro 6.979,74 (oneri e i.v.a. compresi), è stata impegnata la relativa spesa ed è stata prenotata la somma di euro 253.020,26 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- la determinazione 08.03.2022 n. 23/15 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con cui è stata modificata la sopra citata determinazione dirigenziale 11.06.2020 n. 23/37 con riguardo alla composizione del gruppo misto di progettazione, mantenendo inalterato quant'altro previsto nella richiamata determinazione dirigenziale 11.06.2020 n. 23/37;
- la deliberazione giuntales 21.03.2022 n. 61 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 390.000,00, come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	292.481,38	
A2) oneri per la sicurezza	euro	16.654,96	
A3) oneri per la sicurezza emergenza COVID-19	euro	4.157,45	
sommano			euro 313.293,79

B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta

	euro	13.000,00
--	------	-----------

C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi ed oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi esistenti i.v.a. compresa)

	euro	3.000,00
--	------	----------

D) somme a disposizione dell'Amministrazione

D1) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	616,36	
D2) espropri, occupazioni temporanee e indennizzi	euro	2.500,00	
D3) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	12.000,00	
D4) compensi incentivanti indennità tecnica (2% su A+B)	euro	6.525,88	
D5) oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali (2% di A1)	euro	5.849,63	
D6) oneri fiscali 10% su A) + B) +D5)	euro	33.214,34	
sommano			euro 60.706,21

totale

	euro	390.000,00;
--	------	-------------

- la determinazione 24.03.2022 n. 23/17 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con cui sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori;

posto che al fine dell'indizione della procedura di affidamento dei lavori è necessario aggiornare i prezzi del progetto esecutivo approvato nel 2022 all'elenco prezzi provinciale per il 2023, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 29.12.2022 n. 2504 con conseguente incremento dei costi per la realizzazione dell'opera;

atteso che in conseguenza dell'aumento dell'importo dei lavori principali si rende necessario implementare gli importi previsti per i lavori in economia da affidare alla stessa ditta, per le spese tecniche e per i lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio, aumentando inoltre l'importo per gli imprevisti, al fine di garantirsi un'adeguata copertura. In conseguenza di sopravvenute disposizioni normative si è inoltre aggiornato il Capitolato speciale di appalto – norme amministrative, del quale peraltro si autorizzano fin d'ora le modifiche che si renderanno necessarie al fine dell'esperienza della procedura di gara in conseguenza delle novità normative del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023 e delle connesse disposizioni di adeguamento e di semplificazione dell'ordinamento provinciale;

dato quindi atto che con variazione di assetto generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvata con deliberazione consiliare 14.06.2023 n. 66, è stato stanziato un supero di euro 80.000,00 per l'opera in oggetto;

dato atto che per le motivazioni sopra esposte si è pertanto reso necessario procedere con una Variante progettuale, redatta dal progettista interno incaricato della progettazione esecutiva e dal professionista esterno incaricato per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva con la citata determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/37, come modificata con determinazione 08.03.2022 n. 23/15;

vista pertanto la Variante progettuale n. 1, datata giugno 2023, elaborata dai professionisti sopra citati e composta dagli elaborati di cui all'Allegato n. 1, comportante un aumento di euro 80.000,00 del quadro economico dell'opera rispetto all'importo di progetto originariamente autorizzato, per un importo complessivo di euro 470.000,00, così distinto:

A) lavori			
A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	344.340,44	
A2) oneri per la sicurezza	euro	17.646,35	
sommano			euro 361.986,79
B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta			euro 18.000,00
C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi ed oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi esistenti i.v.a. compresa)			euro 8.000,00
D) somme a disposizione dell'Amministrazione			
D1) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	17.914,79	
D2) espropri, occupazioni temporanee e indennizzi	euro	2.500,00	
D3) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	16.000,00	
D4) compensi incentivanti indennità tecnica (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	7.599,74	
D5) oneri fiscali 10% su A) + B)	euro	37.998,68	
sommano			euro 82.013,21
totale			euro 470.000,00;

precisato che la Variante n. 1 comporta un incremento dell'importo dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di euro 48.693,00 (oneri sicurezza compresi e i.v.a. esclusa), per un nuovo importo complessivo dei lavori di euro 361.986,79 (oneri sicurezza compresi e i.v.a. esclusa) ed altresì implementa le voci B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta per euro 5.000,00 portandola ad euro 18.000,00, C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio per euro 5.000,00 portandola ad euro 8.000,00, D1) imprevisti (i.v.a. compresa) per euro 17.298,43 portandola ad euro 17.914,79 e D3) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi) per euro 4.000,00 portandola ad euro 16.000,00, conseguentemente incrementando le voci relative ai compensi incentivanti e agli oneri fiscali ed eliminando le voci relative agli oneri per la sicurezza emergenza covid 19 e agli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, essendo cessato lo stato emergenziale;

dato atto che le voci A) e B) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10% rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai

sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce D4) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

dato atto inoltre, con riferimento a quanto richiesto dall'art. 7, comma 3 della L.p. 2/2016 e s.m., che si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la non suddivisione dell'opera in lotti in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti a fronte di un considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento nell'ipotesi di compresenza di più affidatari. Inoltre non si ritiene possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di costruzione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di lavorazioni con parti interferenti;

richiamato il parere tecnico-amministrativo ed economico, favorevole, ai sensi degli artt. 54, comma 1, lett. a) e 55, comma 4 della L.p. 26/1993 e s.m., datato 03.07.2023 e allegato alla nota 13.07.2023 prot. n. 207915, reso dal Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, sentita la Conferenza dei Servizi (presenti i Servizi Opere di urbanizzazione primaria, Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio, Gestione strade e parchi, Edilizia pubblica, Urbanistica, Appalti e partenariati e il Progetto Mobilità e rigenerazione urbana) ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

dato atto in merito alla presente Variante che:

- la stessa non comporta aumenti degli oneri di gestione;
- non è necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri;

dato atto che lo stanziamento di euro 80.000,00 derivante dalla Variante n. 1 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169 per effetto della variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvata con deliberazione consiliare 14.06.2023 n. 66;

atteso che la Variante oggetto di approvazione con la presente deliberazione è costituita dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 207917/2023;

ritenuto quindi di approvare la Variante progettuale n. 1, prenotando il supero di spesa di euro 80.000,00 e rinviando a successivo provvedimento la ridefinizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla presente Variante;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B20000030004;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- le note istruttorie di data 13.07.2023 prot. n. 207915 e di data 13.07.2023 prot. n. 207917 del Servizio Opere di urbanizzazione primaria;

ritenuto altresì che l'approvazione in linea tecnica della presente Variante rientri nella competenza della Giunta comunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 51, comma 5, lett. a) della L.p. 26/1993 e s.m. e artt. 9 e 12, comma 4 bis del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128, trattandosi di Variante progettuale che comporta un aumento dell'importo di progetto originariamente autorizzato e la cui approvazione non è espressamente devoluta alla competenza dei Dirigenti;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per procedere speditamente all'affidamento dei lavori e alla relativa esecuzione;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica la Variante progettuale n. 1 del progetto esecutivo “Rotatoria S.P. n. 85 diramazione a Sopramonte”, opera 6421, datata giugno 2023, dell'importo complessivo di euro 470.000,00, redatta dal Servizio Opere di urbanizzazione primaria e dal professionista esterno indicato in premessa, costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, comportante la maggiore spesa di euro 80.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 390.000,00;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. n. 207917/2023;
3. di autorizzare fin da ora le modifiche al Capitolato Speciale di Appalto di cui al presente progetto, che si renderanno necessarie al fine dell'esperimento della procedura di gara in conseguenza delle novità normative del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023 e delle connesse disposizioni di adeguamento e di semplificazione dell'ordinamento provinciale, senza approvazione di successive varianti;
4. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la ridefinizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla presente Variante;
5. di dare atto che la somma di euro 253.020,26 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria

armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. è stata prenotata con la determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/37 che altresì ha impegnato la somma di euro di euro 6.979,74 (oneri previdenziali e fiscali compresi) per l'affidamento degli incarichi di coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva e che alla stessa stregua si considera prenotata con detta determinazione la somma di euro 130.000,00;

6. di prenotare la somma di euro 80.000,00 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B20000030004;
8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Variante progettuale n. 1 datata giugno 2023 in formato digitale (prot. n. 207917/2023).

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. ROTATORIA S.P. N. 85 DIRAMAZIONE A SOPRAMONTE. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE N. 1. IMPORTO EURO 470.000,00 - OPERA 6421. FINANZIAMENTO SPESA EURO 80.000,00.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 24.07.2023

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 216 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. ROTATORIA S.P. N. 85 DIRAMAZIONE A SOPRAMONTE. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE N. 1. IMPORTO EURO 470.000,00 - OPERA 6421. FINANZIAMENTO SPESA EURO 80.000,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 19 luglio 2023

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 216 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. ROTATORIA S.P. N. 85 DIRAMAZIONE A SOPRAMONTE. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE N. 1. IMPORTO EURO 470.000,00 - OPERA 6421. FINANZIAMENTO SPESA EURO 80.000,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

Et / S	Tip o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2023	10052.02.07161	U.2.02.01.09 .012	2703		642123	80.000,00	70000"AVANZ O DI AMMINISTRA ZIONE LIBERO	123496 (11076931)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 20.07.2023