



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 297

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. REALIZZAZIONE CENTRO MULTIDISCIPLINARE DI ALLENAMENTO INDOOR PRESSO IL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA "C. COVI ED E. POSTAL" - P.ED. 2803/2 C.C. TRENTO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE N. 3. IMPORTO EURO 2.550.000,00 - OPERA N. 5075. FINANZIAMENTO SPESA EURO 300.000,00.

Il giorno 14.12.2020 ad ore 09.20 si è riunita, in videoconferenza nella sala delle adunanze consiliari, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessori	Baggia Monica
	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/315 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

richiamati brevemente gli atti fin qui assunti in relazione ai lavori di "realizzazione centro multidisciplinare di allenamento indoor presso il campo di atletica leggera C. Covi e E. Postal – p.ed. 2803/2 c.c. Trento" opera 5075:

- la deliberazione della Giunta provinciale 22.12.2014 n. 2363 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di programma fra Comune, Provincia e Opera Universitaria relativo alla riprogrammazione degli interventi ai fini del finanziamento di euro 12.046.110,00 concesso con determinazione del Dirigente generale dell'allora Dipartimento Istruzione 16.11.2007 n. 119;
 - la deliberazione del Consiglio comunale 12.02.2015 n. 15, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di programma, contenente emendamenti aggiuntivi agli articoli 1 e 4;
 - la deliberazione della Giunta provinciale 07.04.2015 n. 570, con la quale è stata modificata la deliberazione 22.12.2014 n. 2363, in conseguenza degli emendamenti apportati allo schema di Accordo di programma con la deliberazione consiliare n. 15/2015, mantenendo invariato quant'altro disposto con la deliberazione n. 2363/2014;
- richiamati in particolare i seguenti articoli dell'Accordo di programma:
- art. 5 in base al quale il Comune di Trento si impegna ad attuare tutti gli adempimenti progettuali, autorizzativi, ecc. necessari ad eseguire le opere di realizzazione di una pista e spazi coperti per gli allenamenti di atletica leggera presso il Campo "C. Covi e E. Postal" sito in via Maccani a Trento;
 - art. 7, comma 1, in base al quale il finanziamento sarà erogato al Comune di Trento in conto capitale, per il tramite di Cassa del Trentino S.p.a., secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale 23.02.2007 n. 374 e successive modifiche;
 - la deliberazione della Giunta comunale 21.12.2015 n. 232, con la quale è stato approvato in linea tecnica il documento preliminare di progettazione, ai fini del contributo provinciale sopra richiamato, datato novembre 2015 dell'importo complessivo di euro 2.200.000,00;
 - la determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Edilizia pubblica 27.04.2016 n. 51/32 con cui, nell'affidare a soggetto esterno gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture e di coordinamento per la sicurezza progettuale, è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnici interni al Servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, per la collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e meccanici, e da soggetto esterno per la progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture e il coordinamento per la sicurezza progettuale verso il corrispettivo di euro 45.545,08 (oneri e i.v.a. compresi);
 - la determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Edilizia pubblica 22.06.2016 n. 51/37 con la quale è stato affidato a professionista esterno l'incarico di redazione ed esecuzione del Piano di caratterizzazione ai sensi del titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e l'analisi di rischio verso il corrispettivo di euro 13.195,52 (oneri e i.v.a. compresi);
 - la determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Edilizia pubblica 13.10.2016 n. 51/48 con la quale nell'affidare a professionista esterno l'incarico di elaborazione dei particolari costruttivi e stima analitica del costo dell'opera, si dà atto che il gruppo misto di progettazione è composto da tecnici interni al Servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, per la collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e meccanici, da soggetto esterno per la progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture e il coordinamento per la sicurezza progettuale e da professionista esterno per l'elaborazione dei particolari costruttivi e la stima analitica del costo dell'opera verso il corrispettivo di euro 12.474,03 (oneri e i.v.a. compresi);
 - la deliberazione giuntalesca 05.12.2016 n. 225 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'opera per l'importo di euro 2.200.000,00 come di seguito suddiviso:

A) lavori principali da affidare in appalto:

A1 edifici civili ed industriali (di cui euro 63.570,06 per oneri sicurezza)	euro 1.582.430,08	
A2 finiture di opere generali (di cui euro 9.857,33 per oneri sicurezza)	<u>euro 245.375,62</u>	
sommano		euro 1.827.805,70
(di cui per oneri sicurezza euro 73.427,39)		
B) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice per noli, materiali e manodopera		euro 10.000,00
C) lavori in economia (art. 52/1993 e s.m.) opere complementari non progettualizzabili		euro 16.370,50
D) lavori da affidare a trattativa privata D1 allacciamenti e modifica reti		euro 10.000,00
E) somme a disposizione dell'Amministrazione:		
E1 spese tecniche, collaudo statico, collaudo tecnico- amministrativo	euro 105.000,00	
E2 C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo	euro 4.200,00	
E3 opera d'arte (compresi oneri)	euro 10.000,00	
E4 i.v.a. 10% su A+B+C	euro 185.417,62	
E5 i.v.a. 22% su D1+E1+E2	euro 26.224,00	
E6 imprevisti (oneri compresi)	<u>euro 4.982,18</u>	
sommano		<u>euro 335.823,80</u>
totale		euro 2.200.000,00

- la determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Edilizia pubblica 07.12.2016 n. 51/62 con cui è stata finanziata la spesa e sono state definite le modalità di affidamento dei lavori;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 26.09.2017 n. 51/68 con la quale, nell'affidare a professionista esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva, è stato costituito un gruppo misto di direzione lavori composto da tecnici interni in qualità di Responsabile del procedimento, per il coordinamento del gruppo misto, per la direzione lavori, per l'assistenza al Direttore lavori con funzioni di Direttore operativo, misura e contabilità, per gli impianti elettrici e meccanici, per le attività previste dalla Legge 818/84 in materia di sicurezza antincendio, per l'assistenza al Direttore lavori con funzioni di Direttore operativo, misura e contabilità, per le opere edili e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza esecutiva, verso il corrispettivo di euro 28.296,24 (oneri e i.v.a. compresi);
- il contratto di appalto 19.10.2017 n. 966 di rep., registrato a Trento il 24.10.2017 al n. 11303 serie 1T con cui, a seguito di procedura negoziata esperita da APAC, i lavori sono stati affidati all'impresa ZORTEA S.r.l. per l'importo di euro 1.644.776,12 (i.v.a. esclusa);
- il contratto di prestazione d'opera intellettuale 15.12.2017 n. 28594 racc., in esecuzione della determinazione 26.09.2017 n. 51/68, per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, verso il corrispettivo complessivo di euro 28.296,24 (oneri compresi);
- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 15.06.2018 n. 51/51 con la quale nell'affidare a soggetto esterno l'incarico di assistente alla direzione lavori con funzioni di Direttore operativo e ispettore di cantiere per la parte strutturale, si dà atto che il gruppo misto di direzione lavori è composto da tecnici interni del Servizio in qualità di Responsabile del procedimento, per il coordinamento del gruppo misto, per la direzione dei lavori, per l'assistenza al Direttore lavori con funzioni di Direttore operativo, misura e contabilità, per gli impianti elettrici e meccanici, per le attività previste dalla Legge 818/84 in materia di sicurezza antincendio, per l'assistenza al Direttore lavori con funzioni di Direttore operativo, misura e contabilità, per le opere edili, da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza esecutiva e da soggetto esterno per l'assistenza alla direzione lavori con funzioni di Direttore operativo e ispettore di cantiere per la parte strutturale verso il compenso di euro 15.540,19 (oneri e i.v.a. compresi);
- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 09.11.2018 n. 51/104 con la quale nell'affidare a professionista esterno l'incarico di certificazione energetica, si dà atto che il gruppo misto di direzione lavori è composto da tecnici interni del Servizio in qualità di Responsabile del procedimento, per il coordinamento del gruppo misto, per la direzione dei lavori, per l'assistenza al Direttore lavori con funzioni di Direttore operativo, misura e contabilità, per gli impianti elettrici e meccanici, per le attività previste dalla Legge 818/84 in materia di sicurezza antincendio, per l'assistenza al Direttore lavori con funzioni di Direttore

operativo, misura e contabilità, per le opere edili e dai professionisti esterni per il coordinamento per la sicurezza esecutiva, per l'assistenza alla direzione lavori con funzioni di Direttore operativo e ispettore di cantiere per la parte strutturale e per la certificazione energetica verso il compenso di euro 2.911,07 (oneri e i.v.a. compresi);

- la Variante n. 1, datata marzo 2019, approvata dal Dirigente del Servizio Attività edilizia, ai sensi dell'art. 27, lett. f) 1 e 2 della L.p. 15 marzo 2016 n. 2 per un nuovo importo dei lavori di euro 1.811.790,75 rimanendo invariato l'importo complessivo di progetto; la Variante è stata redatta per la necessità, emersa all'atto esecutivo, di adeguare il progetto a situazioni nuove sopravvenute con l'esecuzione di lavorazioni ad integrazione e/o sostituzione di quelle originariamente previste. Il quadro economico è risultato quindi come di seguito modificato:

A) lavori principali da affidare in appalto:

A1 edifici civili ed industriali	euro 1.469.672,84
A2 finiture di opere generali	euro 246.192,35
A3 oneri per la sicurezza	<u>euro 95.925,56</u>

sommano euro 1.811.790,75

B) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice per noli, materiali e manodopera

euro 30.000,00

C) lavori in economia (art. 52/1993 e s.m.) opere complementari non progettualizzabili

euro 18.921,61

D) lavori da affidare a trattativa privata

D1 allacciamenti e modifica reti

euro 500,00

E) somme a disposizione dell'Amministrazione:

E1 spese tecniche, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo

euro 105.000,00

E2 C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo

euro 4.200,00

E3 opera d'arte (compresi oneri)

euro 10.000,00

E7 prove di laboratorio (campioni c.a.)

euro 5.000,00

E4 i.v.a. 10% su A+B+C

euro 186.071,24

E5 i.v.a. 22% su D1+E1+E2+E7

euro 25.234,00

E6 imprevisti (oneri compresi)

euro 3.282,41

sommano

euro 338.787,64

totale

euro 2.200.000,00

- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 20.05.2019 n. 51/40 con la quale è stato nominato il collaudatore statico verso la corresponsione dell'onorario di euro 15.239,39 (oneri e i.v.a. compresi);

dato atto che l'opera in oggetto è al momento sostanzialmente ultimata, salvo per quanto concerne la posa del pavimento sportivo che risulta sospesa in quanto in fase di collaudo statico della struttura, nel corso di una prova di carico richiesta dal collaudatore, è emersa una criticità determinata da un comportamento anomalo della struttura;

richiamata pertanto la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 19.12.2019 n. 51/103 con cui è stato affidato a professionista esterno l'incarico di supporto al R.U.P. ed esecuzione di calcolo di verifica per mezzo di modellazione per elementi finiti verso la corresponsione del compenso di euro 11.946,55 (oneri e i.v.a. compresi);

dato atto che dall'esito negativo delle prove di carico è iniziata una complessa fase di indagine ed analisi delle cause che hanno determinato il comportamento anomalo della struttura, al fine dell'individuazione degli interventi necessari alla risoluzione del problema ed al completamento dell'opera; l'Amministrazione comunale ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale civile di Trento per Accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c., contro il progettista delle strutture e coordinatore della sicurezza progettuale e Direttore operativo ed ispettore di cantiere per la parte strutturale e l'Impresa appaltatrice;

rilevato che il completamento dell'opera è tuttavia un obiettivo dell'Amministrazione comunale che deve essere portato a termine senza ulteriori ritardi, indipendentemente dall'iter e dagli esiti dell'Accertamento tecnico preventivo;

richiamate pertanto le determinazioni del Dirigente del Servizio Attività edilizia:

- 12.11.2020 n. 51/98 con la quale è stata approvata la Variante progettuale n. 2 datata novembre 2020, redatta dal Servizio Attività edilizia ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, dell'importo complessivo di euro 2.250.000,00 comportante la maggiore spesa di euro 50.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 2.200.000,00 per introdurre nelle somme a disposizione la

voce "E1a) - spese tecniche per intervento di ripristino (oneri previdenziali e fiscali compresi)", pari ad euro 50,000,00 aumentando conseguentemente l'importo complessivo di progetto con quadro economico come di seguito modificato:

A) lavori principali da affidare in appalto:		
A1 edifici civili ed industriali	euro 1.469.672,84	
A2 finiture di opere generali	euro 246.192,35	
A3 oneri per la sicurezza	<u>euro 95.925,56</u>	
sommano		euro 1.811.790,75
B) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice per noli, materiali e manodopera		
		euro 30.000,00
C) lavori in economia (art. 52/1993 e s.m.) opere complementari non progettualizzabili		
		euro 18.921,61
D) lavori da affidare a trattativa privata		
D1 allacciamenti e modifica reti		euro 500,00
E) somme a disposizione dell'Amministrazione:		
E1 spese tecniche, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo	euro 105.000,00	
E1a) spese tecniche per intervento di ripristino (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro 50.000,00	
E2 C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo	euro 4.200,00	
E3 opera d'arte (compresi oneri)	euro 10.000,00	
E7 prove di laboratorio (campioni c.a.)	euro 5.000,00	
E4 i.v.a. 10% su A+B+C	euro 186.071,24	
E5 i.v.a. 22% su D1+E1+E2+E7	euro 25.234,00	
E6 imprevisti (oneri compresi)	<u>euro 3.282,41</u>	
sommano		<u>euro 388.787,64</u>
totale		euro 2.250.000,00

- 24.11.2020 n. 51/100 del Dirigente del Servizio Attività edilizia con cui è stato affidato a professionista esterno l'incarico di progettazione preliminare, verifica sismica delle strutture esistenti, relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture di edifici esistenti, relazione geotecnica verso la corresponsione del compenso di euro 14.933,72 (oneri e i.v.a. compresi); atteso che si è pertanto resa necessaria la redazione della Variante progettuale n. 3, per introdurre nel quadro economico la voce "F) Lavori di ripristino – base d'asta" pari ad euro 272.727,27 con conseguente aumento della voce E4) Iva 10% per un nuovo importo di progetto di euro 2.550.000,00;

vista pertanto la Variante progettuale n. 3, relativa ai lavori di "realizzazione centro multidisciplinare di allenamento indoor presso il campo di atletica leggera "C. Covi e E. Postal – p.ed. 2803/2 c.c. Trento" opera 5075, datata novembre 2020, redatta dal Servizio Attività edilizia e costituita dagli elaborati "relazione illustrativa" e "quadro economico", con quadro economico come di seguito:

A) lavori principali da affidare in appalto:		
A1 edifici civili ed industriali	euro 1.469.672,84	
A2 finiture di opere generali	euro 246.192,35	
A3 oneri per la sicurezza	<u>euro 95.925,56</u>	
sommano		euro 1.811.790,75
B) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice per noli, materiali e manodopera		
		euro 30.000,00
C) lavori in economia (art. 52/1993 e s.m.) opere complementari non progettualizzabili		
		euro 18.921,61
F) lavori di ripristino – base d'asta		
		euro 272.727,27
D) lavori da affidare a trattativa privata		
D1 allacciamenti e modifica reti		euro 500,00
E) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
E1 spese tecniche, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo	euro 105.000,00	
E1a) spese tecniche per intervento di ripristino (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro 50.000,00	
E2 C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo	euro 4.200,00	

E3 opera d'arte (compresi oneri)	euro 10.000,00
E7 prove di laboratorio (campioni c.a.)	euro 5.000,00
E4 i.v.a. 10% su A+B+C+F	euro 213.343,96
E5 i.v.a. 22% su D1+E1+E2+E7	euro 25.234,00
E6 imprevisti (oneri compresi)	<u>euro 3.282,41</u>

sommano euro 416.060,37
totale euro 2.550.000,00

precisato che attualmente sono in fase di definizione le lavorazioni necessarie per l'intervento di ripristino e pertanto non sono stimati gli oneri della sicurezza ed i costi diretti per il contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19; una volta definite le lavorazioni di ripristino si procederà, nel caso del permanere dell'emergenza sanitaria, con la stima dei costi diretti e dell'aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali dell'appaltatore; l'importo necessario troverà copertura nelle somme previste alle voci F) ed E4 del quadro economico;

dato atto che lo stanziamento di euro 300.000,00 derivante dalla Variante n. 3 è previsto nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211 e nel bilancio 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare 16.12.2019 n. 212 e successive variazioni;

ritenuto pertanto di approvare la Variante progettuale n. 3 in argomento e di finanziare la maggiore spesa derivante dalla medesima;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D67B16000080004;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- la nota istruttoria del Servizio Attività edilizia di data 24.11.2020 prot. n. 269468;

ritenuto altresì che l'approvazione in linea tecnica della presente Variante rientri

nella competenza della Giunta comunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 51, comma 5, lett. a) della L.p. 26/1993 e s.m. e artt. 9 e 12, comma 4 bis del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64, trattandosi di tipologia di Variante progettuale che comporta un aumento dell'importo di progetto originariamente autorizzato e la cui approvazione non è espressamente devoluta alla competenza dei Dirigenti;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica la Variante progettuale n. 3, relativa ai lavori di "realizzazione centro multidisciplinare di allenamento indoor presso il campo di atletica leggera C. Covi e E. Postal – p.ed. 2803/2 c.c. Trento" opera n. 5075, datata novembre 2020, redatta dal Servizio Attività edilizia, costituita dagli elaborati "relazione illustrativa" e "quadro economico" dell'importo complessivo di euro 2.550.000,00 comportante la maggiore spesa di euro 300.000,00;
2. di prenotare la somma di euro 300.000,00 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo/ articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2020 del PEG 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D67B16000080004;
4. di dare atto che con riferimento all'opera è pendente un accertamento tecnico preventivo nel quale potranno essere delineate proposte di intervento delle quali si potrà tener conto ai fini dell'esecuzione dell'intervento di ripristino oggetto della presente Variante n. 3 e che le spese dell'intervento potranno essere ridefinite alla luce degli esiti del predetto accertamento tecnico preventivo.

Documentazione approvata:

- Variante progettuale n. 3 datata novembre 2020.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. REALIZZAZIONE CENTRO MULTIDISCIPLINARE DI ALLENAMENTO INDOOR PRESSO IL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA "C. COVI ED E. POSTAL" - P.ED. 2803/2 C.C. TRENTO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE N. 3. IMPORTO EURO 2.550.000,00 - OPERA N. 5075. FINANZIAMENTO SPESA EURO 300.000,00.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 i Componenti Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 14.12.2020

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 315 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. REALIZZAZIONE CENTRO MULTIDISCIPLINARE DI ALLENAMENTO INDOOR PRESSO IL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA "C. COVI ED E. POSTAL" - P.ED. 2803/2 C.C. TRENTO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE N. 3. IMPORTO EURO 2.550.000,00 - OPERA N. 5075. FINANZIAMENTO SPESA EURO 300.000,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 3 dicembre 2020

Area Tecnica e del territorio
Il Dirigente
arch. Ennio Dandrea
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 315 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. REALIZZAZIONE CENTRO MULTIDISCIPLINARE DI ALLENAMENTO INDOOR PRESSO IL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA "C. COVI ED E. POSTAL" - P.ED. 2803/2 C.C. TRENTO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE N. 3. IMPORTO EURO 2.550.000,00 - OPERA N. 5075. FINANZIAMENTO SPESA EURO 300.000,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	tip o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2020	06012.02.07113	U.2.02.01.09 .016	1816		507520	300.000,0 0	40000"ONERI DI URBANIZZAZI ONE	78860 (7514085)

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 10.12.2020