



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 93**

**della Giunta comunale**

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 - L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. PROGETTO ESECUTIVO DEGLI ARREDI PER LA REALIZZAZIONE TEMPIO CREMATORIO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI TRENTO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA. IMPORTO EURO 170.048,24 - OPERA 2836.

---

Il giorno 03.05.2021 ad ore 08.48 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	<b>Ianeselli Franco</b>
vicesindaco	<b>Stanchina Roberto</b>
assessore	<b>Baggia Monica</b>
e assessori	<b>Bozzarelli Elisabetta</b>
	<b>Facchin Ezio</b>
	<b>Franzoia Mariachiara</b>
	<b>Maule Chiara</b>
	<b>Panetta Salvatore</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/96 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che è in corso di ultimazione la realizzazione del tempio crematorio nel cimitero monumentale di Trento, si rende ora necessario provvedere all'acquisto e alla posa degli arredi per consentire la messa in funzione dell'impianto;

richiamata nell'ambito dell'opera la determinazione 13.12.2013 n. 51/60 del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con cui, tra le altre cose, è stato dato atto dell'ammissione al finanziamento provinciale dell'opera, è stato finanziato il progetto preliminare per l'importo di euro 5.414.115,44, al netto degli importi impegnati con le determinazioni 20.05.2013 n. 51/28, 11.06.2013 n. 51/34, 02.10.2013 n. 51/47, 11.10.2013 n. 51/48, sono state definite le modalità di affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori ed è stata indetta la relativa procedura di affidamento ai sensi dell'art 30, comma 5 ter, lett. c) della L.p. n. 26/1993 e s.m.;

richiamata inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.10.2018 n. 219 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Realizzazione Tempio crematorio nel Cimitero Monumentale di Trento pp.ff. 1706, 1710/1, 1710/2, 1708/3 e pp.ed. 1429, 1802 C.C. Trento", recante date varie, elaborato da VI.TRE studio S.r.l. in persona dei soggetti specificatamente indicati dall'A.T.I. aggiudicataria in sede di gara, dell'importo complessivo di euro 5.500.000,00, come di seguito distinto:

A) lavori principali aggiudicati con appalto integrato			
A1) lavori principali ril. i.v.a.	euro	2.994.373,41	
A2) oneri sicurezza	euro	160.757,81	
sommano	euro	3.155.131,22	
A3) lavori principali cellette	euro	303.463,66	
B) servizio di progettazione aggiudicato con appalto integrato			
B1) corrispettivo per progettazione definitiva	euro	101.435,01	
B2) corrispettivo per progettazione esecutiva	euro	128.329,23	
sommano	euro	229.764,24	
totale			euro 3.688.359,12
H) ribasso d'asta			
H1) ribasso d'asta su lavori principali	euro	232.368,78	
H2) ribasso d'asta su cellette	euro	11.536,34	
H3) ribasso d'asta su servizi di progettazione	euro	42.168,50	
C) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice	euro	120.000,00	
D) lavori in economia			
D1) opere complementari non progettualizzabili	euro	51.127,91	
D2) lavori in terra per sottoservizi (importo impegnato su opera 6107)	euro	39.200,09	
D3) opere di precantiere	euro	12.163,28	
D4) sondaggi meccanici i.v.a. 21%	euro	11.780,00	
D5) sondaggi meccanici i.v.a. 22%	euro	4.710,00	
D6) bonifica bellica	euro	30.000,00	
sommano			euro 148.981,28
E) lavori a trattativa privata			
E1) allacciamenti	euro	50.000,00	
F) forniture e servizi			
F1) arredi	euro	150.000,00	
G) somme a disposizione dell'Amministrazione			
G1) spese tecniche	euro	133.787,50	
G2) oneri contributivi su B)+G1)	euro	14.542,07	
G8) oneri fiscali i.v.a. 10% su A)+C)+D1)+D2)+H1)+H2)	euro	391.282,80	
G9) oneri fiscali i.v.a. 21% su D4)	euro	2.473,80	

G10) oneri fiscali i.v.a. 22% su B)+E)+F)+G1)+G2)+H3) +D3)+D5)+D6)	euro	146.769,83	
G5) opera d'arte (i.v.a. inclusa)	euro	15.000,00	
G6) rischio geologico max 5% di A) (i.v.a. inclusa)	euro	185.125,00	
G7) imprevisti (i.v.a. inclusa)	euro	167.604,99	
sommano			euro 1.056.585,98
totale			euro 5.500.000,00

posto che l'i.v.a. sulle voci indicate alle lettere A), C), D1), D2), H1) e H2) del quadro economico è stata prevista al 10% per la seguente motivazione: il punto 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota i.v.a. agevolata del 10% alle "opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865". L'art. 4 da ultimo citato non menziona espressamente gli impianti cimiteriali, tuttavia l'art. 26-bis del D.L. 28 dicembre 1989 n. 415, dispone che gli stessi "sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati dall'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, e successive modificazioni". A tale riguardo, come espressamente chiarito dal legislatore con la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 14 del D.L. 30 dicembre 1991 n. 417, l'aliquota i.v.a. agevolata di cui al predetto n. 127-quinquies si applica agli immobili indicati nell'art. 54 del predetto D.P.R. n. 803 (oggi sostituito dall'art. 56 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285), vale a dire "l'area, la via di accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno, le eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché alle aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri";

dato atto che prima della procedura di gara per l'opera in oggetto sono state approvate dal Dirigente del Servizio Edilizia pubblica due varianti progettuali e che per la realizzazione dei lavori sono state redatte ulteriori cinque varianti;

richiamate in particolare:

- la Variante n. 6, datata settembre 2020, approvata dal Dirigente dell'allora Servizio Attività edilizia, ora Edilizia pubblica con determinazione 28.09.2020 n. 51/83, redatta al fine di riconoscere i maggiori costi aziendali COVID all'impresa appaltatrice, nella misura del 4% dell'importo da liquidare. Detta Variante ha quindi comportato la modificazione del quadro economico di progetto inserendo nelle somme a disposizione dell'Amministrazione le voci "G11) Costi covid-19 (iva inclusa) lavori principali rilevanti iva" di euro 185.000,00 e "G12) Costi covid-19 (iva inclusa) cellette" di euro 15.000,00 ed è stata impegnata la spesa complessiva di euro 200.000,00 (i.v.a. compresa). Il nuovo quadro economico è quindi risultato come di seguito riportato:

A) lavori principali aggiudicati con appalto integrato			
A1) lavori principali ril. i.v.a.	euro	3.469.877,40	
A2) oneri sicurezza	euro	178.281,94	
A3) lavori principali cellette	euro	308.291,30	
sommano	euro	3.956.450,64	
B) servizio di progettazione aggiudicato con appalto integrato			
B1) corrispettivo per progettazione definitiva	euro	101.435,01	
B2) corrispettivo per progettazione esecutiva	euro	138.329,23	
sommano	euro	239.764,24	
totale			euro 4.196.214,88
H) ribasso d'asta			
H1) ribasso d'asta su lavori principali	euro		0,00
H2) ribasso d'asta su cellette	euro		0,00
H3) ribasso d'asta su servizi di progettazione	euro		0,00
C) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice			
C1) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice	euro	120.000,00	
C2) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice - cellette	euro	5.292,86	
sommano			euro 125.292,86

D) lavori in economia			
D1) opere complementari non progettualizzabili	euro	120.000,00	
D2) lavori in terra per sottoservizi (importo impegnato su opera 6107)	euro	39.200,09	
D3) opere di precantiere i.v.a. 22%	euro	12.163,28	
D4) sondaggi meccanici i.v.a. 21%	euro	11.780,00	
D5) sondaggi meccanici i.v.a. 22%	euro	4.710,00	
D6) bonifica bellica	euro	30.000,00	
D7) opere complementari non progettualizzabili - cellette	euro	1.415,84	
sommano			euro 219.269,21
E) lavori a trattativa privata			
E1) allacciamenti			euro 40.000,00
F) forniture e servizi			
F1) arredi			euro 150.000,00
G) somme a disposizione dell'Amministrazione			
G1) spese tecniche	euro	133.787,50	
G2) oneri contributivi su B)+G1)	euro	14.942,07	
G8) oneri fiscali i.v.a. 10% su A)+C)+D1)+D7)+D2)+H1)+H2)	euro	424.235,94	
G9) oneri fiscali i.v.a. 21% su D4)	euro	2.473,80	
G10) oneri fiscali i.v.a. 22% su B)+E)+F)+G1)+G2)+H3)+D3)+D5)+D6)	euro	137.580,76	
G11) costi covid-19 (i.v.a. inclusa) lavori principali rilevanti i.v.a.	euro	185.000,00	
G12) costi covid-19 (i.v.a. inclusa) cellette	euro	15.000,00	
G5) opera d'arte (i.v.a. inclusa)	euro	15.000,00	
G6) rischio geologico max 5% di A) (i.v.a. inclusa)	euro	0,00	
G7) imprevisti (i.v.a. inclusa)	euro	41.202,98	
sommano			euro 969.223,05
totale			euro 5.700.000,00
- la Variante n. 7, datata gennaio 2021, approvata dal Dirigente del Servizio Edilizia pubblica, che ha previsto l'incremento delle somme per i Lavori principali aggiudicati con appalto integrato e per i lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice, l'inserimento delle voci "D8) opere da fabbro allestimento sale", "F2) attrezzature" e "F3) servizi", con contestuale diminuzione delle voci "D1) opere complementari non progettualizzabili" e "F1) arredi". Inoltre, conseguentemente a tali modifiche sono variati anche gli importi relativi agli oneri fiscali ed è stata modificata la somma prevista alla voce "G7) imprevisti (i.v.a. inclusa)". Il nuovo quadro economico è quindi risultato come di seguito riportato:			
A) lavori principali aggiudicati con appalto integrato			
A1) lavori principali ril. i.v.a.	euro	3.508.925,44	
A2) oneri sicurezza	euro	185.567,02	
A3) lavori principali cellette	euro	307.214,82	
sommano	euro	4.001.707,28	
B) servizio di progettazione aggiudicato con appalto integrato			
B1) corrispettivo per progettazione definitiva	euro	101.435,01	
B2) corrispettivo per progettazione esecutiva	euro	138.329,23	
sommano	euro	239.764,24	
totale			euro 4.241.471,52
H) ribasso d'asta			
H1) ribasso d'asta su lavori principali	euro		0,00
H2) ribasso d'asta su cellette	euro		0,00
H3) ribasso d'asta su servizi di progettazione	euro		0,00
C) lavori in economia da affidare alla ditta appaltatrice			
C1) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice	euro	178.000,00	
C2) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice - cellette	euro	6.369,34	
sommano			euro 184.369,34
D) lavori in economia			

D1) opere complementari non progettualizzabili	euro	50.000,00	
D2) lavori in terra per sottoservizi (importo impegnato su opera 6107)	euro	39.200,09	
D3) opere di precantiere i.v.a. 22%	euro	12.163,28	
D4) sondaggi meccanici i.v.a. 21%	euro	11.780,00	
D5) sondaggi meccanici i.v.a. 22%	euro	4.710,00	
D6) bonifica bellica	euro	30.000,00	
D7) opere complementari non progettualizzabili - cellette	euro	1.415,84	
D8) opere da fabbro allestimento sale	euro	70.000,00	
sommano			euro 219.269,21
E) lavori a trattativa privata			
E1) allacciamenti			euro 40.000,00
F) forniture e servizi			
F1) arredi	euro	37.000,00	
F2) attrezzature	euro	40.000,00	
F3) servizi	euro	3.000,00	
sommano			euro 80.000,00
G) somme a disposizione dell'Amministrazione			
G1) spese tecniche	euro	133.787,50	
G2) oneri contributivi su B)+G1)	euro	14.942,07	
G8) oneri fiscali i.v.a. 10% su A)+C)+D1)+D7)+D2)+H1)+H2)+ D8)	euro	434.669,25	
G9) oneri fiscali i.v.a. 21% su D4)	euro	2.473,80	
G10) oneri fiscali i.v.a. 22% su B)+E)+F1)+G1)+G2)+H3)+D3)+D5)+D6)+F2)+F3)	euro	122.180,76	
G11) costi covid-19 (iva inclusa) lavori principali rilevanti i.v.a.	euro	185.000,00	
G12) costi covid-19 (i.v.a. inclusa) cellette	euro	15.000,00	
G5) opera d'arte (i.v.a. inclusa)	euro	15.000,00	
G6) rischio geologico max 5% di A) (i.v.a. inclusa)	euro	0,00	
G7) imprevisti (i.v.a. inclusa)	euro	11.836,55	
sommano			euro 934.889,93
totale			euro 5.700.000,00

atteso che è stato previsto specifico progetto per l'esecuzione dei lavori relativi ad opere da fabbro per gli allestimenti delle sale e per la fornitura di arredi e attrezzature indicati nel quadro economico dell'opera alle voci D8), F1) e F2). Nel dettaglio il progetto prevede:

- opere da fabbro per l'allestimento di sale e laboratori per la fornitura e posa in opera di arredi metallici su misura: scaffalature, banconi, tavoli, sedute e altri manufatti appositamente disegnati ad integrazione della struttura architettonica. In particolare nelle sale sono previste sedute con struttura in acciaio verniciato, rivestite in PVC e piani in pietra, privilegiando materiali duraturi e di facile pulibilità;
- la fornitura e posa degli arredi in acciaio inox per le piccole cucine a supporto delle due sale dell'ultimo commiato;
- la fornitura e posa degli arredi per gli uffici e gli spogliatoi (postazioni di lavoro, armadi e scaffalature) e di accessori per bagni e uffici;
- la fornitura e posa dei tendaggi: in particolare tende alla veneziana per la zona uffici e una tenda per esterni elettrificata, per il ricovero dei mezzi durante le operazioni di consegna, in caso di maltempo;
- la fornitura di varie tipologie di segnaletica (stradale, esterna, interna), oltre alla schermatura delle vetrate delle sale del commiato a tutela della privacy;
- la fornitura di attrezzature specifiche di settore, funzionali alla cremazione e alla manutenzione dei forni;

visto quindi il progetto esecutivo, datato febbraio 2021, redatto dal Servizio Edilizia pubblica, che si attesta sull'importo complessivo di euro 170.048,24 così suddiviso:

lotto 1: opere da fabbro allestimento sale	euro	69.662,38
lotto 1: oneri per la sicurezza (comprensivi di oneri Covid-19)	euro	195,41
lotto 2: arredi inox cucina	euro	9.676,00
lotto 2: oneri per la sicurezza (comprensivi di oneri Covid-	euro	55,27

19)			
lotto 3: arredi e complementi di arredo	euro	18.026,00	
lotto 3: oneri per la sicurezza (comprensivi di oneri Covid-19)	euro	87,08	
lotto 4: tendaggi	euro	2.378,00	
lotto 4: oneri per la sicurezza (comprensivi di oneri Covid-19)	euro	118,83	
lotto 5: segnaletica	euro	6.466,44	
lotto 5: oneri per la sicurezza (comprensivi di oneri Covid-19)	euro	171,26	
lotto 6: attrezzature	euro	39.630,00	
lotto 6: oneri per la sicurezza (comprensivi di oneri Covid-19)	euro	33,98	
sommano lavori e forniture	euro	145.838,82	
sommano oneri per la sicurezza (comprensivi di oneri Covid -19)	euro	661,83	
sommano	euro	146.500,65	
oneri fiscali lotto 1 – lotto 4 - i.v.a. 10%	euro	7.235,46	
oneri fiscali lotto 2 – 3 – 5 – 6 – i.v.a. 22%	euro	16.312,13	
totale	euro	170.048,24	

dato atto che i lotti 1 e 4 del quadro economico sono soggetti all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 10% ai sensi dell'art. 127-sexies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72, in quanto si tratta di "beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui all'art. 127 quinquies della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72". Specificato a tal proposito che i lavori previsti per la realizzazione del tempio crematorio sono parificati alle opere di urbanizzazione primaria, richiamati al suddetto punto 127-quinquies, per le motivazioni sopra specificate nel richiamare la deliberazione della Giunta comunale 29.10.2018 n. 219 relativa all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera;

dato atto che il progetto è stato suddiviso in sei lotti distinti, riferiti a diverse specializzazioni di settore:

- lotto 1, inerente a lavori relativi ad opere da fabbro allestimento sale;
- lotto 2, relativo alla fornitura e posa degli arredi per le due piccole cucine;
- lotto 3, relativo alla fornitura e posa degli arredi e dei complementi di arredo;
- lotto 4, relativo alla fornitura e montaggio di tende;
- lotto 5, relativo alla fornitura di varie tipologie di segnaletica;
- lotto 6, relativo alla fornitura di attrezzature specifiche di settore;

atteso che i sei lotti individuati sono riferiti a lavori e tipologie di forniture completamente diverse fra loro e che non si addicono ad un accorpamento. Si tratta infatti di lavori relativi ad opere da fabbro per allestimento di sale e di forniture tipologicamente diverse che riuniscono, ciascuna, elementi prodotti da Imprese distintamente specializzate nei rispettivi settori. Lo svolgimento di procedure distinte per ciascuno dei sei lotti in questione consente all'Amministrazione di cercare l'esecutore dei lavori e il fornitore fra soggetti qualificati nel singolo settore oggetto di ciascuna tipologia, evitando così l'introduzione di requisiti eccessivamente onerosi che possano limitare la partecipazione alla gara. Nel contempo, rivolgendosi direttamente agli operatori specializzati, si limitano i rincari economici gravanti sull'Amministrazione, derivanti dalla necessità, per le Imprese partecipanti, di affidarsi ad altri soggetti per la fornitura di prodotti specialistici non prodotti e/o commercializzati direttamente o nel far eseguire lavorazioni che necessitano di specifiche abilitazioni. Il fine perseguito con tale suddivisione, quindi, è sia la ricerca di fornitori direttamente specializzati nei singoli settori di riferimento, sia il contenimento della spesa seppur nella garanzia di qualità del prodotto finale;

atteso che nelle scelte progettuali si è osservato quanto disposto dal D.M. 11.01.2017 e s.m. recante i "Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni"; si precisa che a tal fine è stato predisposto l'elaborato "Relazione Criteri ambientali minimi" che ripercorre le prescrizioni del D.M. 11.01.2017 e s.m.;

rilevato che per il presente progetto non è richiesta l'acquisizione di ulteriori pareri rispetto a quelli previsti per la realizzazione del tempio crematorio, in quanto esso va a completare l'opera con gli elementi di arredo. Analogamente, con riferimento all'art. 30, comma 2, lett. a) del Regolamento del decentramento, il progetto non è stato trasmesso alla Circoscrizione di riferimento;

viste:

- la dichiarazione ai sensi dell'art. 17 della L.p. 26/1993 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione, in merito all'esecutività del progetto, resa dal progettista interno incaricato della progettazione esecutiva allegata alla nota 27.04.2021 prot. n. 110090;
- la dichiarazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica allegata alla nota 27.04.2021 prot. n. 110090 di conferma di esecutività del progetto, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

atteso che per il presente progetto non è necessaria la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ma si è provveduto alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

atteso che il progetto oggetto della presente deliberazione è costituito dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. 111936/2021;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

ritenuto quindi di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo in argomento, rinviando a successivo provvedimento l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e delle forniture;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D69D12000110003;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m.;

– le note istruttorie di data 27.04.2021 prot. n. 110090 e di data 29.04.2021 prot. n. 111936 del Servizio Edilizia pubblica;

    atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

    ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per procedere speditamente con gli atti conseguenti, al fine di consentire la messa in funzione dell'impianto, programmata alla conclusione di un articolato cronoprogramma di adempimenti, tra cui la predisposizione degli arredi, che prevede scadenze molto ravvicinate;

    constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

### d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica il “progetto esecutivo degli arredi” relativi alla realizzazione del tempio crematorio nel cimitero monumentale di Trento, opera 2836, datato febbraio 2021, elaborato dal Servizio Edilizia pubblica, dell'importo complessivo di euro 170.048,24, costituito dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. 111936/2021;
3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'indicazione delle modalità di affidamento dei lavori e delle forniture;
4. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D69D12000110003;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Progetto esecutivo degli arredi datato febbraio 2021 in formato digitale (rif. prot. n. 111936/2021).

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 - L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. PROGETTO ESECUTIVO DEGLI ARREDI PER LA REALIZZAZIONE TEMPIO CREMATORIO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI TRENTO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA. IMPORTO EURO 170.048,24 - OPERA 2836.

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 03.05.2021

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 96 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 - L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M.  
PROGETTO ESECUTIVO DEGLI ARREDI PER LA REALIZZAZIONE TEMPIO  
CREMATORIO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI TRENTO. APPROVAZIONE IN  
LINEA TECNICA. IMPORTO EURO 170.048,24 - OPERA 2836.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 29 aprile 2021

Servizio Appalti e partenariati  
La Dirigente  
dott.ssa Claudia Zanella  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 96 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 - L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. PROGETTO ESECUTIVO DEGLI ARREDI PER LA REALIZZAZIONE TEMPIO CREMATORIO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI TRENTO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA. IMPORTO EURO 170.048,24 - OPERA 2836.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 30.04.2021