

OPERA n. 648120 – FOGNATURA SAN DONA' 2° INTERVENTO.**DETERMINA FINANZIAMENTO N° 23/66 DEL 29/12/2020****PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA**

DESCRIZIONE	N. FATT.	DATA FATTURA	IMPONIBILE	I.V.A. 10%	I.V.A. 22%	TOTALE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO						
1° SAL – Impresa Rossi Luciano S.r.l.	nr. 89	30/08/2021	€ 168.568,64	€ 16.856,86		€ 185.425,50
2° SAL – Impresa Rossi Luciano S.r.l.	nr. 126	18/11/2021	€ 92.074,59	€ 9.207,46		€ 101.282,05
Stato finale – Impresa Rossi Luciano S.r.l.	nr. 30	18/02/2022	€ 8.061,13	€ 806,11		€ 8.867,24
TOTALE A)			€ 268.704,36	€ 26.870,43		€ 295.574,79
B) LAVORI IN ECONOMIA PER OPERE NON PROGETTUALIZZABILI						
Liste mensili in economia da n. 1 a n. 3 – Impresa Rossi Luciano S.r.l.	nr. 90	30/08/2021	€ 9.403,28	€ 940,33		€ 10.343,61
Liste mensili in economia n. 4 – Impresa Rossi Luciano S.r.l.	nr. 127	18/11/2021	€ 3.084,13	€ 308,41		€ 3.392,54
TOTALE B)			€ 12.487,41	€ 1.248,74		€ 13.736,15
C) LAVORI IN ECONOMIA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE						
spostamento sottoservizi a cura degli enti erogatori del servizio	--	--	--	--	--	€ 0,00
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
D1 - Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecuzione						
Spese tecniche – Ing. Gilberto Gozzer	nr. 54	12/11/2020	€ 2.129,08		€ 468,40	€ 2.597,48
Spese tecniche – Ing. Gilberto Gozzer	nr. 38	30/08/2021	€ 2.129,08		€ 468,40	€ 2.597,48
Spese tecniche – Ing. Gilberto Gozzer	nr. 14	08/03/2022	€ 3.193,62		€ 702,60	€ 3.896,22
D2 – Oneri aziendali 2% su importo dei lavori soggetti a base d'asta						
Impresa Rossi Luciano S.r.l.	nr. 43	04/04/2022	€ 5.141,73	€ 514,17		€ 5.655,90
TOTALE D)			€ 12.593,51	€ 514,17	€ 1.639,40	€ 14.747,08
E) LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE						
Paolazzi Gino e CO. S.a.s.	nr. 1/100	31/10/2022	€ 11.058,44		€ 2.432,86	€ 13.491,30
Paolazzi Gino e CO. S.a.s.	nr. 1/111	23/11/2022	€ 1.140,88		€ 250,99	€ 1.391,87
TOTALE E)			€ 12.199,32		€ 2.683,85	€ 14.883,17
TOTALE COMPLESSIVO SPESA			€ 305.984,60	€ 28.633,34	€ 4.323,25	€ 338.941,19

IL DIRIGENTE

ing. Bruno Delaiti