

COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI
Ufficio parchi e giardini

INTERVENTO 19/2020
LOTTO 1

RELAZIONE TECNICA ALLO
STATO FINALE DEI LAVORI
E RENDICONTO DI SPESA

RELAZIONE TECNICA ALLO STATO FINALE

Con Determinazione del Dirigente n. 27/40 d.d. 09.03.2020 è stato approvato e finanziato il “Progetto per l'abbellimento urbano con relativa manutenzione tramite interventi di accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili – Intervento 19/2020 – Lotto 1 e Lotto 2”.

L'iniziativa rientra nel Piano degli interventi di politica del lavoro a sostegno dell'occupazione temporanea di soggetti deboli, ed è promossa dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

La spesa complessiva prevista per la realizzazione degli interventi del Lotto 1 (squadre 1-2-3) ammontava ad Euro 203.925,72 (oneri compresi), per una durata presunta dei lavori di sette mesi.

Con Determinazione dirigenziale n. 348 d.d. 22.05.2020 la Dirigente Generale dell'Agenzia del Lavoro ha autorizzato il progetto presentato dall'Amministrazione comunale e come sopra finanziato.

I lavori sono iniziati il giorno 22.06.2020 e sono stati regolarmente portati a termine il giorno 21.12.2020. La gestione del progetto è stata affidata a Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Trento in via Provina n. 20, mediante atto di cottimo n. 46 di repertorio d.d. 16 settembre 2020.

Non è intervenuta alcuna variazione durante la gestione del progetto rispetto a quanto approvato, tranne la redazione di una variante in corso d'opera per i costi covid, senza che ciò abbia provocato il superamento dell'importo finanziato.

Il progetto è stato attuato mediante l'assunzione temporanea di n. 15 unità lavorative, impiegate a tempo pieno, di cui n. 3 capisquadra, suddivise in tre squadre.

Per l'assunzione delle persone coinvolte nel progetto si è attinto, obbligatoriamente, da un apposito elenco redatto dalla Commissione Locale per l'impiego del Comprensorio C5 “Valle dell'Adige”, contenente i nominativi di persone in possesso dei requisiti necessari per l'assunzione in iniziative di unità collettiva, valutando le richieste inoltrate dagli stessi presso gli Enti Locali.

Le tre squadre sono state gestite in maniera distinta come di seguito specificato.

La prima squadra è stata coordinata dal signor Piffer Silvano, la seconda squadra dal signor Greco Giuseppe, la terza squadra dal signor Nardelli Luigi.

La Direzione dei Lavori è stata affidata al p.ed. Marco Trettel, tecnico dipendente dell'Ufficio parchi e giardini del Comune di Trento.

Il trattamento economico e giuridico applicato alla categoria di lavoratori impiegati nel progetto è stato quello previsto dall'accordo in vigore all'epoca dell'inizio dei lavori, stipulato fra la Federazione Trentina delle Cooperative, la Lega Trentina delle Cooperative, la C.G.I.L. provinciale la FLAI-C.G.I.L., la C.I.S.L. provinciale, la U.I.L. provinciale per l'attuazione dell'Intervento 19 "impiego di soggetti deboli in iniziative di unità collettiva".

Tale accordo è stato poi sostituito dall'accordo di rinnovo stipulato dalle medesime parti e sottoscritto in data 17.05.2011, al fine di aggiornare le retribuzioni ed i contenuti normativi della disciplina speciale provinciale.

In data 01.10.2018 è stata raggiunta un'ultima intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate "interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex lavori socialmente utili)" tra la Federazione Trentina della Cooperazione, una delegazione delle Cooperative di produzione lavoro e sociali, la CGIL del Trentino, la FLAI-CGIL, la CISL del Trentino, la FAI-CISL, la UIL del Trentino e la UILA-UIL, relativa al trattamento economico inerente i rapporti di lavoro per l'attuazione dell'Intervento 19.

Tale nuova intesa prevede la durata triennale del contratto, sia per la parte economica tanto che per la parte normativa e costituisce formalmente il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro precedente.

Con deliberazione n. 1901 d.d. 12.10.2018 la Giunta provinciale ha preso atto delle modifiche contrattuali economiche intervenute, consistenti nel riconoscimento economico di indennità

Le ore e le giornate effettive di lavoro prestate dai dipendenti stagionali sono state ricavate dai rapportini mensili dei listini paga.

Con riferimento all'ordine assegnato a ciascuna opera sono di seguito riportati gli interventi realizzati in base alle priorità stabilite a livello tecnico:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANCHINE ED ELEMENTI DI ARREDO DEI GIARDINI DELLA CITTÀ'

E' stata realizzata la manutenzione straordinaria mediante la pulizia, la carteggiatura e la ritinteggiatura delle panchine presenti nei parchi e nelle aree verdi della città.

Laddove i danni erano tali da non poter essere riparati si è provveduto alla sostituzione delle parti danneggiate o delle intere strutture, previo idoneo trattamento di base;

RENDICONTO FINALE DI SPESA

Il costo totale per la realizzazione degli interventi effettuati ammonta a complessivi Euro 170.769,22 (oneri compresi).

I costi risultano così ripartiti:

- Costo personale	€	109.869,63
-Spese gestione personale	€	14.146,34
-Costi COVID	€	5.155,39
-Coordinatore cantiere	€	10.803,42
-TOTALE	€	139.974,78
-I.V.A.	€	30.794,44
-TOTALE COMPLESSIVO LIQUIDATO	€	170.769,22

IL DIRETTORE DEI LAVORI

p.ed. Marco Trettel