

COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI

Ufficio parchi e giardini

<p>INTERVENTO 3.3D 2023 LOTTO 1</p>

<p>RELAZIONE TECNICA ALLO</p>
<p>STATO FINALE DEI LAVORI</p>
<p>E RENDICONTO DI SPESA</p>

RELAZIONE TECNICA ALLO STATO FINALE

Con Determinazione del Dirigente n. 27/1 d.d. 9 gennaio 2023 è stato approvato e finanziato il “Progetto occupazionale in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli – Intervento 3.3D 2023 – Lotto 1 e Lotto 2”.

La spesa complessiva prevista per la realizzazione degli interventi del Lotto 1 (squadre 1-2-3) ammontava ad Euro 204.594,66 (oneri compresi), per una durata presunta dei lavori di sette mesi.

L'iniziativa rientra nel Piano degli interventi di politica del lavoro a sostegno dell'occupazione temporanea di soggetti deboli, ed è promossa dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

Con Provvedimento del Dirigente n. 379 d.d. 30 marzo 2023 l'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ha approvato il progetto presentato dall'Amministrazione comunale e come sopra finanziato.

I lavori per quanto riguarda il Lotto 1 sono iniziati il giorno 01 maggio 2023 e sono stati regolarmente portati a termine il giorno 30 novembre 2023. La gestione del progetto è stata affidata a “Lilith Società Cooperativa Sociale”, con sede legale a Trento in via Centochiavi n. 28, mediante atto di cottimo n. 388 di repertorio d.d. 15 giugno 2023.

Durante la gestione del progetto non è intervenuta alcuna variazione rispetto a quanto approvato.

Per questo lotto sono state assunte in maniera temporanea n. 15 unità lavorative, impiegate a tempo pieno, di cui n. 3 capisquadra, suddivise in tre squadre.

Per l'assunzione delle persone coinvolte nel progetto si è attinto, obbligatoriamente, da un apposito elenco redatto dalla Commissione Locale per l'impiego del Comprensorio C5 “Valle dell'Adige”, contenente i nominativi di persone in possesso dei requisiti necessari per l'assunzione in iniziative di unità collettiva, valutando le richieste inoltrate dagli stessi presso gli Enti Locali.

Le tre squadre del Lotto 1 sono state gestite in maniera distinta come di seguito specificato.

La prima squadra è stata coordinata dal signor Piffer Silvano, la seconda squadra dal signor Pisoni Sergio, la terza squadra dal signor Nardelli Luigi.

La Direzione dei Lavori è stata affidata al p.ed. Marco Trettel, tecnico dipendente dell'Ufficio Parchi e giardini del Comune di Trento.

Il trattamento economico e giuridico applicato alla categoria di lavoratori impiegati nel progetto è stato quello previsto dall'accordo in vigore all'epoca dell'inizio dei lavori,

stipulato fra la Federazione Trentina delle Cooperative, la Lega Trentina delle Cooperative, la C.G.I.L. provinciale la FLAI-C.G.I.L., la C.I.S.L. provinciale, la U.I.L. provinciale per l'attuazione dell'Intervento 19 "impiego di soggetti deboli in iniziative di unità collettiva".

Nel mese di agosto 2023 è intervenuto un nuovo accordo di rinnovo di tale intesa.

Le ore e le giornate effettive di lavoro prestate dai dipendenti stagionali sono state ricavate dai rapportini mensili dei listini paga.

Di seguito si riportano sinteticamente gli interventi realizzati dalle tre squadre del Lotto 1:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANCHINE ED ELEMENTI DI ARREDO DEI GIARDINI DELLA CITTÀ'

E' stata realizzata la manutenzione straordinaria mediante la pulizia, la carteggiatura e la ritinteggiatura delle panchine e degli altri arredi, sia in legno che in ferro, presenti nei parchi e nelle altre aree verdi della città e dei sobborghi limitrofi.

Laddove i danni erano tali da non poter essere riparati si è provveduto alla sostituzione delle parti danneggiate o delle intere strutture, previo idoneo pre-trattamento di base e della successiva finitura;

RENDICONTO FINALE DI SPESA

Il costo totale per la realizzazione degli interventi effettuati per il Lotto 1 ammonta a complessivi Euro 194.046,99 (oneri compresi).

I costi sono così ripartiti:

- Costo personale	€	129.555,06
- Spese gestione personale	€	16.271,88
- Coordinatore cantiere	€	13.227,97
TOTALE	€	159.054,91
I.V.A.	€	34.992,08
TOTALE COMPLESSIVO LIQUIDATO	€	194.046,99

IL DIRETTORE DEI LAVORI
p.ed. Marco Trettel