

**OPERA 643919 - NUOVI SPOGLIATOI BLM GROUP ARENA**

**VARIANTE 4 – QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO**

		D.D. n° 51/16 di data 27/02/2020	aggiudicazione (atto di gestione 51/7 di data 25/05/21)	Variante n°2 SETTEMBRE 2021	Variante n°3 OTTOBRE 2021	Variante n°4 OTTOBRE 2021	Raffronto
<b>A</b>	<b>LAVORI PRINCIPALI</b>						
A4	totale lavori a base d'asta compresi oneri sicurezza	€ 479.400,19	€ 0,00				
	totale lavori aggiudicati al netto oneri sicurezza	€ 0,00	€ 421.102,99	€ 453.657,39	€ 484.203,03	€ 484.203,03	
	Sicurezza	€ 10.076,58	€ 10.076,58	€ 10.076,58	€ 10.076,58	€ 10.076,58	
	Totale lavori aggiudicati al lordo oneri sicurezza		€ 431.179,57	€ 463.733,97	€ 494.279,61	€ 494.279,61	
	<b>Totale lavori principali a base d'asta</b>	<b>€ 489.476,77</b>					
<b>F</b>	<b>RIBASSO D'ASTA</b>						
	Ribasso d'asta sui lavori principali		€ 58.297,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>B</b>	<b>LAVORI IN ECONOMIA da affidare alla stessa ditta per noli, materiali e mano d'opera</b>	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 19.454,36	€ 19.454,36	
<b>C</b>	<b>LAVORI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA (art. 52 L.p. 26/93)</b>						
C1	opere non progettualizzabili	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 7.445,60	€ 7.445,60	€ 7.445,60	
	<b>Totale lavori da eseguire in economia</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 7.445,60</b>	<b>€ 7.445,60</b>	<b>€ 7.445,60</b>	
<b>D</b>	<b>LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA</b>						
D1	Allacciamenti						
	<b>Totale lavori a trattativa privata</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>	
<b>E</b>	<b>FORNITURE E SERVIZI</b>						
E1	Vasca riabilitazione	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
E2	Pulizie generali	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
	<b>Totale forniture e servizi</b>	<b>€ 76.000,00</b>	<b>€ 76.000,00</b>	<b>€ 76.000,00</b>	<b>€ 76.000,00</b>	<b>€ 76.000,00</b>	
<b>F</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
F1	Spese tecniche (CNPAA compresa):	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
F2	Oneri fiscali: IVA 10% su A,B,C,E	€ 61.547,68	€ 61.547,68	€ 59.717,96	€ 59.717,96	€ 59.717,96	
F3	Oneri fiscali: IVA 22% su D,F1	€ 16.940,00	€ 16.940,00	€ 16.940,00	€ 16.940,00	€ 16.940,00	
F4	Imprevisti con iva	€ 29.035,55	€ 29.035,55	€ 49.162,47	€ 49.162,47	€ 49.162,47	
F5	Accantonamento per eventuali costi della sicurezza per misure di contenimento Covid (compreso IVA)					€ 25.000,00	€ 25.000,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 177.523,23</b>		<b>€ 195.820,43</b>	<b>€ 195.820,43</b>	<b>€ 220.820,43</b>	
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>	<b>€ 800.000,00</b>	<b>€ 800.000,00</b>	<b>€ 800.000,00</b>	<b>€ 800.000,00</b>	<b>€ 825.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>