

ALLEGATO N. 1

OBIETTIVO	Fase	Peso Fase	Tempi fase	Servizi coinvolti	Descrizione indicatore	Target
SPOSTAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER BAMBINI E GENITORI AL FINE DI METTERE A DISPOSIZIONE GLI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CLASSEBILINGUE CLIL BRESADOLA"	Riprogrammazione delle attività educative del Centro Genitori e Bambini, preparazione del materiale e degli arredi da spostare con il supporto della squadra arredi del Servizio Gestione Fabbricati.	3	Luglio 2021	Gestione Fabbricati	n. 1 presentazione attività anno educativo 2021-2022	
	Svolgimento dei lavori di adattamento alle esigenze della scuola	5	Agosto/ sett. 2021	Gestione Fabbricati		
	Promozione delle attività del centro e conseguente informazione alle famiglie;	2	Agosto/ sett. 2021			