

Allegato 1

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO ≥ 40.000€															
SERVIZIO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	CONTRATTO			STIMA DEL COSTO DELL'ACQUISTO (AL NETTO DI IVA)				CORRENTE/ STRAORDINARIO	Acquisto ricompreso in un'opera pubblica (codice opera)	ANNUALITÀ DI AVVIO PROCEDURA DI GARA (provvedimento a contrarre)	MODALITÀ DI ACQUISTO (SI VEDA LEGENDA)	NOTE	SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
			DURATA (ANNI)	DATA INIZIO	DATA FINE	2020	2021	annualità successive	IMPORTO COMPLESSIVO						
52 GESTIONE FABBRICATI	BENI	ACQUISTO PALCO MODULARE	contratto di fornitura	2020		€ 81.967				€ 81.967,00	STRAORD.	NO	2020	2	

LEGENDA MODALITA' DI ACQUISTO:

- 1 RICORSO A CONVENZIONI O ACCORDI QUADRO STIPULATI DA APAC O CONSIP
- 2 GARA SU MERCATI ELETTRONICI (MEPA, MEPAT)
- 3 GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ANCHE TELEMATICA
- 4 GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
- 5 CONCESSIONE
- 6 AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING

PROGRAMMAZIONE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

GESTIONE STRADE E PARCHI

					APPROVAZIONE PERIZIA E FINANZIAMENTO SPESA		GARA IN ECONOMIA		ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE					
Cod	C.Gestore	Importo	Capitolo		Invio docum. per determina finanziam.	Schema determina impegno spesa	Determina impegno spesa	Visto di regolarità contabile	Invio docum. per avvio gara >40.000€	Gara ufficiale >40.000€	Inizio lavori	Fine lavori		
INTERVENTI PER LA VIABILITA'					prev.	29/02/2020	31/03/2020			31/03/2020	30/06/2020	31/08/2020	31/12/2020	
					eff	29/01/2020	14/02/2020	Nr. 27 14/02/2020	17/02/2020	09/03/2020	04/06/2020			
										4 gare >40.000				
					prev.						31/10/2020	30/04/2021	31/12/2021	
1653	2703	760.000€	7153		eff	10/07/2020	27/07/2020	Nr. 94 27/07/2020	28/07/2020	10/08/2020				
										2 gare >40.000				
INTERVENTI PREVISTI:					Posa guardrail e banchettoni per messa in sicurezza € 80.000,00, rifacimento muri € 90.000,00, manutenzione straordinaria pavimentazione in pietra € 100.000,00, via Zita Lorenzi € 16.350,00, sistemazione stradale via Alto Adige € 100.000,00. Posa barriere stradali e banchettoni gara aggiudicata 10/06/2020 rifacimento muri gara aggiudicata 10/06/20									
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IDRANTI E FONTANE					prev.	29/02/2020	31/03/2020							
3813	2703	€ 20.000	7135		eff	10/03/2020	10/03/2020	Nr. 46 30/03/2020	31/03/2020					
INTERVENTI PREVISTI:					affidamento a Novareti s.p.a.									
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SULLA CITTA' E SUI SOBBORGHII.					prev.	29/02/2020	31/03/2020			30/04/2020	30/06/2020	31/08/2020	31/12/2020	
					eff	12/02/2020	26/02/2020	Nr. 33 26/02/2020	28/02/2020	06/04/2020	16/06/2020			
4182	2703	€ 240.000	7153							1 gara unica >40.000				
INTERVENTI PREVISTI:					Interventi vari per la sistemazione di tratti di marciapiedi ammalorati sul territorio del comune da definire in maniera puntuale dopo la stagione invernale in base allo stato di deterioramento di cordoli e pavimentazioni; adeguamento pendenze trasversali e raccordi su vari marciapiedi per miglioramento transitabilità disabili, via Segantini (completamento), via Nazionale (completamento) e via Torre Franca a Mattarello, ulteriori tratti nei sobborghi e nella città dove si rendesse necessario intervenire. Interventi per realizzazione tratti di ciclabili di emergenza via Petrarca e tutta via Lorenzoni lato 1 e lato 2									
INTERVENTI PER LA VIABILITA' INTERVENTI DI ASFALTATURA					prev.	29/02/2020	31/03/2020			31/03/2020	30/06/2020	31/08/2020	31/12/2020	
					eff	16/01/2020	28/01/2020	Nr. 19 28/01/2020	31/01/2020	27/02/2020	08/05/2020			
										1 gara >40.000				
4199	2703	995.000€	7153		prev.					2 gare > 40000			30/04/21	31/12/21
					eff	09/07/20	23/07/20	Nr 90 23/07/2020	28/07/20	29/07/20				
										29/07/20				
INTERVENTI PREVISTI:					interventi vari di asfaltatura per la manutenzione dei tappeti di usura o di parte della sovrastruttura stradale; l'elenco delle strade potrà essere definito nella primavera 2020 in relazione allo stato di usura dei vari manti stradali dopo la stagione invernale ed in base alle asfaltature definitive da effettuare da parte degli enti che hanno eseguito lavori di scavo nelle passate stagioni. Via Fogazzaro, L.go Donatori del Sangue, via Gocciadoro, via Muredei, via Pedrotti, via Borsieri, S.Pio X, via Pilati, via Pranzelores, via Conci, rotonde via Innsbruck, strada ai Palazzi, via delle Tre Croci (completamento), via Rio Papa, via marchesoni, strada di Cadine, via Vicenza, via al Pez, via bellavista, via Molinari, via Aichner oltre ad interventi per le ciclabili di emergenza (400.000); 250.000 € parcheggi emergenziali									
AREE MINORI DA ATTREZZARE A VERDE					prev.	29/02/2020	31/03/2020			gara		31/07/2020	31/12/2020	
2774	2708	€ 300.000	7127		eff	02/03/2020	02/03/2020	Nr. 39 06/03/2020	13/03/2020	25/06/2020	29/07/2020			
INTERVENTI PREVISTI:					Potature € 100.000,00, sistemazione Croz a Meano, rifacimento tennis Mattarello altri lavori minori da fare nel corso del 2020 su richiesta									
PASSERELLA PEDONALE SUL RIO PAPA (PROGETTO AVISIO)					prev.	31/10/2020	30/11/2020			non prevista gara >40.000		30/04/2021	31/08/2021	
6376	2708	29.844,00	7127		eff	*tempistica legata a parere bacini montani								
SISTEMAZIONE DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE DI VIALE VERONA					prev.					non prevista gara >40.000		31/08/20	30/09/20	
6505	2708	€ 50.000	7154		eff	17/06/2020	29/06/2020	nr. 80 29/06/2020	01/07/2020					
INTERVENTI PREVISTI:														