

PROGRAMMAZIONE 2022-2023 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO ≥ 40.000€

SERVIZIO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	CONTRATTO			STIMA DEL COSTO DELL'ACQUISTO (AL NETTO DI IVA)				CORRENTE / STRAORDINARIO	Acquisto ricompreso in un'opera pubblica (codice opera)	MODALITA' DI ACQUISTO (SI VEDA LEGENDA)	NOTE	SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA
			DURATA (ANNI)	DATA INIZIO	DATA FINE	2022	2023	annualità successive	IMPORTO COMPLESSIVO					
SERVIZIO INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE	SERVIZI	SERVIZI DI CYBERSECURITY	3	2022	2025	€ 7.000	€ 60.000	€ 109.000	€ 176.000	CORRENTE		6	L'attivazione del servizio avrà decorrenza 01.12.2022. L'importo 2022 è relativo al costo stimato una tantum di attivazione dei servizi	NO
SOSTENIBILITÀ E TRANSIZIONE ECOLOGICA	SERVIZI	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	in fase di definizione	2023	in fase di definizione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	CORRENTE		in fase di definizione	La natura della procedura di affidamento del servizio nonché l'importo e la durata saranno definiti a seguito dell'approfondimento e definizione degli aspetti giuridici, economici e gestionali anche alla luce della definizione degli indirizzi della pianificazione provinciale in merito alla gestione dei rifiuti	SI

LEGENDA MODALITA' DI ACQUISTO:

- 1 RICORSO A CONVENZIONI O ACCORDI QUADRO STIPULATI DA APAC O CONSIP
- 2 GARA SU MERCATI ELETTRONICI (MEPA, MEPAT)
- 3 GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ANCHE TELEMATICA
- 4 GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
- 5 CONCESSIONE
- 6 AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2022

Responsabile: OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA

TITOLO OPERA	Dati di bilancio			INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI					
	Codice opera:	Lavori	€	DATE PREVISTE	Documentazione per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione e progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori		
														Documentazione per avvio gara	Gara	Documentazione per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto				
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	6632				30.09.2022	31.10.2022	30.11.2022		31.12.2022								30.09.2022			31.12.2023	30.06.2025	
	2022	Lavori	€ 350.000																			
	Gestore 2301	Circoscrizione: Interesse generale													Affidamenti gestiti dal servizio							
SISTEMAZIONE RAMPE DI ACCESSO AL SOTTOPASSO DI VIA F.LLI FONTANA	6635				30.09.2022	31.10.2022	31.01.2023		28.02.2023					28.02.2023	30.04.2023		31.07.2023			31.08.2023	30.11.2023	
	2022	Lavori	€ 180.000																			
	Gestore 2301	Circoscrizione: Centro storico Pledicastello																				
AMMODERNAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIRCOSCRIZIONE ARGENTARIO	6400													31.01.2022	30.04.2022		31.07.2022			30.09.2022	31.05.2023	
	2021	Progetto e lavori	€ 150.000		30.03.2021	12.05.2021	23.09.2021		24.11.2021					21.02.2022	11.04.2022		13.07.2022			31.08.2022		
	Gestore 2302	Circoscrizione: Argentario																				Scambio di corrispondenza
PNRR AMMODERNAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI IP via del Suffragio e Circoscrizione Povo	6594								30.04.2022						30.06.2022		31.08.2022			15.09.2022	31.12.2023	
	2022	Progetto e lavori	€ 210.000		31.01.2022		15.03.2022		04.05.2022								12.08.2022			08.09.2022		
	Gestore 2302	Circoscrizione: Interesse generale																				
RIFACIMENTO COLLETTORE ACQUE METEORICHE VIA DON ZULIAN A VILLAZZANO	6420																				31.05.2022	
	2019	Progetto e lavori	€ 270.000		02.09.2019	16.09.2019	29.11.2019		11.12.2019					20.01.2020	12.03.2020				29/09/20	10.11.2020	29.03.2022	
	Gestore 2307	Circoscrizione: Villazzano																				Scrittura privata
RIFACIMENTO TOMBINATURA FOSSA DELLA CANOVA ZONA PIAZZA	6479																30.06.2022			31.08.2022	31.05.2023	
	2020	Progetto e lavori	€ 280.000		21.03.2020	11.06.2020	27.07.2021	Delibera n. 175 del 02.08.2021	11.08.2021					24.09.2021	09.11.2021		08.06.2022			25.07.2022		
	Gestore 2307	Circoscrizione: Gardolo						In attesa del parere della PAT - Servizio Bacini Montani tramite Consorzio Trentino di bonifica														Scrittura privata
COLLETTORE ACQUE METEORICHE VIA DOS GARION E VIA DELLA CHIESA A BASELGA DEL BONDONE	6480												31.03.2022								31.12.2022	
	2020	Progetto e lavori	€ 370.000		16.04.2020	11.06.2020	01.12.2020	Delibera n. 305 del 21.12.2020	24.12.2020	26.02.2021	23.03.2021	09.01.2022	17.03.2022	26.04.2021	10.06.2021		30.08.2021		28/10/21	15.11.2021		
	Gestore 2307	Circoscrizione: Bondone																				Scrittura privata

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2022

Responsabile: OPERE URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

TITOLO OPERA	Dati di bilancio			INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI			
	Codice opera:	Progetto e lavori	€	Documentazione per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione e progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori	
													DATE PREVISTE	DATE EFFETTIVE	Documentazione per avvio gara	Gara	Documentazione per Atto pubblico			Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata
RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA PIETRASTRETTA	6575												28.02.2022	30.06.2022	30.09.2022			30.11.2022	30.09.2023	
	2021	€ 680.000		16.08.2021	01.09.2021	08.11.2021		06.12.2021					15.02.2022	08.04.2022	09.06.2022		Atto pubblico	27.06.2022		
	Gestore 2307	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello																		
COMPLETAMENTO RELINING DI FOGNATURA NERA CENTRO STORICO	6576												28.02.2022	30.06.2022	30.09.2022			30.11.2022	30.11.2023	
	2021	€ 1.900.000		16.08.2021	21.09.2021	07.12.2021		21.12.2021					25.02.2022	20.04.2022	19.07.2022		08/09/22	04.07.2022		
	Gestore 2307	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello																		
COLLETTORE ACQUE NERE IN VIA SANTANNA A GARDOLO	6633			30.09.2022	31.10.2022	31.01.2023		28.02.2023					31.03.2023	30.06.2023		30.09.2023		31.03.2024	30.11.2024	
	2022	Lavori	€ 320.000																	
	Gestore 2307	Circoscrizione: Gardolo																		
RIFACIMENTO COLLETTORE ACQUE BIANCHE IN PIAZZA SILVIO PELLICO E IN PIAZZA SANZIO	6634			30.09.2022	31.10.2022	31.12.2022		31.01.2023					28.02.2023	31.05.2023		31.08.2023		30.11.2023	30.09.2024	
	2022	Lavori	€ 380.000																	
	Gestore 2307	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello																		

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2022

Responsabile: EDILIZIA PUBBLICA

TITOLO OPERA	Dati di bilancio		INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI		
	Codice opera:		Documentazione per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione e progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori
	Progetto e lavori	€	DATE PREVISTE	DATE EFFETTIVE	DATE PREVISTE	DATE EFFETTIVE	DATE PREVISTE	DATE EFFETTIVE	DATE PREVISTE	DATE EFFETTIVE	DATE PREVISTE	Documentazione per avvio gara	Gara	Documentazione per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto		
NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI COGNOLA	Codice opera:	6589																
	2021	Progetto e lavori	€ 2.500.000		24.12.2021													
	Gestore 5101	Circoscrizione: Argentario																
PNRR REALIZZAZIONE NUOVO NIDO A VILLAMONTAGNA	Codice opera:	6609			10.08.2022		31.08.2022					20.12.2022	20.03.2023	31.05.2023			30.06.2023	31.12.2025
	2022	Progetto e lavori	€ 2.300.000															
	Gestore 5101	Circoscrizione:			SOSPESA IN ATTESA ESITO GRADUATORIE MINISTERIALI DI ASSEGNAZIONE FONDI PNRR			Le date si riferiscono al progetto definitivo; il progetto esecutivo sarà trasmesso il 10/11/2022 e la determina a contrarre è prevista per il 31/11/2022										
PNRR RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI CRISTORE	Codice opera:	6610			10.08.2022		31.08.2022					20.12.2022	20.03.2023	31.05.2023			30.06.2023	31.12.2025
	2022	Progetto e lavori	€ 2.800.000															
	Gestore 5101	Circoscrizione:			SOSPESA IN ATTESA ESITO GRADUATORIE MINISTERIALI DI ASSEGNAZIONE FONDI PNRR			Le date si riferiscono al progetto definitivo; il progetto esecutivo sarà trasmesso il 10/11/2022 e la determina a contrarre è prevista per il 31/11/2022										
PNRR INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA COMENIUS COGNOLA	Codice opera:	6613			10.08.2022		31.08.2022					20.03.2023	20.06.2023	31.08.2023			31.12.2023	31.12.2025
	2022	Progetto e lavori	€ 700.000															
	Gestore 5101	Circoscrizione:			SOSPESA IN ATTESA ESITO GRADUATORIE MINISTERIALI DI ASSEGNAZIONE FONDI PNRR			Le date si riferiscono al progetto definitivo; il progetto esecutivo sarà trasmesso il 10/11/2022 e la determina a contrarre è prevista per il 31/11/2022										
RESTAURO DELLA FONTANA DI VIA VERGAIRA A SOPRAMONTE	Codice opera:	6642			31.10.2022		30.11.2022								31.12.2022		30.04.2023	30.09.2023
	2022	Lavori	€ 20.000															
	Gestore 5101	Circoscrizione: Bondone													Affidamento a carico del servizio di merito			
CIMITERO DI TRENTO - LOCULI SUD EST E SALA FUNERALI LAICI. PRIMO LOTTO CELLETTE SALA FUNERALI LAICI	Codice opera:	6645			31.10.2022		30.11.2022					31.01.2023	31.03.2023		30.04.2023		31.05.2023	31.10.2023
	2022	Lavori	€ 180.000															
	Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale																
PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON AMPLIAMENTO ESTERNO	Codice opera:	6648			31.08.2022	15.09.2022	10.12.2022	31.12.2022				15.01.2023	31.03.2023					
	2022	Lavori	€ 5.100.000															
	Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale			Tempistica da confermare in esito ad ammissione definitiva al finanziamento avvenuta con stipula della convenzione di data 29/09/2022; da questa data è possibile procedere con le RDO incarichi		Cluster 1					Gara entro il 31/03/2023					Fine lavori entro il 31/01/2026	

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2022

Responsabile: EDILIZIA PUBBLICA

				INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI		
				Documentazione per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione e progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori
													Documentazione per avvio gara	Gara	Documentazione per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto		
TITOLO OPERA				Dati di bilancio															
PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPO PRINCIPALE PISCINA E PALESTRA	Codice opera: 6649		DATE PREVISTE	31.08.2022	15.09.2022	10.12.2022		31.12.2022					15.01.2023	31.03.2023					
	2022	Lavori	€ 1.400.000																
			€ 0	DATE EFFETTIVE															
Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale			Tempistica da confermare in esito ad ammissione definitiva al finanziamento								Gara entro il 31/03/2023		Fine lavori entro il 31/01/2026					
				Ammissione definitiva a finanziamento avvenuta con stipula della convenzione di data 03/10/2022; da questa data è possibile procedere con le RDO incarichi			Custer 2												

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2022

Responsabile: Gestione e riqualificazione patrimonio edilizio

				INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI				
				Documentazione per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione e progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori		
													Documentazione per avvio gara	Gara	Documentazione per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto				
TITOLO OPERA				Dati di bilancio																	
SCUOLA D'INFANZIA SARDAGNA - PROGETTO 06		Codice opera: 6650		DATE PREVISTE	30.11.2022	31.12.2022	30.09.2023		31.10.2023					30.11.2023	28.02.2024	30.04.2024			30.06.2024	30.06.2025	
		2022	Lavori	€ 0	DATE EFFETTIVE																
		Gestore 5201	Circoscrizione: Sardegna			STRALCIATA															

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2022

Responsabile: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

TITOLO OPERA	Dettaglio bilancio			INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI		
				Documentazione per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione e progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori
													Documentazione per avvio gara	Gara	Documentazione per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto		
LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO "BARCHESSA SUD"	Codice opera: 6553			DATE PREVISTE															
	2021	Progetto e lavori	€ 2.500.000 E D E D	DATE EFFETTIVE		27.12.2021 <i>Deter. n 8</i>													
	Gestore 5901	Circonscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara			le date si riferiscono al bando per il concorso di progettazione			Tempistica da definire in seguito agli esiti del concorso di progettazione											
RIGENERAZIONE URBANA E SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE AREA EX ATESINA E TESSUTO CONNETTIVO	Codice opera: 6574			DATE PREVISTE															
	2022	Progetto e lavori	€ 2.000.000 E D E D	DATE EFFETTIVE															
	Gestore 5901	Circonscrizione: Centro storico Pledicastello			Tempistica da definire in seguito														
PNRR HUB DI INTERSCAMBIO DELLA MOBILITA' PRESSO L'AREA EX SIT	Codice opera: 6583			DATE PREVISTE	30.06.2022	31.07.2022	31.10.2022		30.11.2022										
	2022	Progetto e lavori	€ 2.000.000 E D E D	DATE EFFETTIVE	23.06.2022	06.07.2022 <i>Deter. n 18</i>													
	Gestore 5901	Circonscrizione: Centro storico Pledicastello									Contratto da stipulare in base a decreto di finanziamento entro il 30/7/2023								