

COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Ufficio Opere Stradali

PULIZIA E RIMOZIONE VASCHE DI CEMENTO PIAZZALE EX SIT
VARIANTE NR.1

Fase progetto	Tipo elaborato	Categoria	nr. progr.	TITOLO ELABORATO	data	scala
V1.E	R	110	1	Relazione tecnica perizia di variante	Ottobre 2021	-
V1.E	R	115	5	Schema atto aggiuntivo	Ottobre 2021	-
V1.E	R	130	5	Elenco prezzi	Ottobre 2021	-
V1.E	R	130	15	Elenco nuovi prezzi	Ottobre 2021	-
V1.E	R	130	20	Analisi nuovi prezzi unitari	Ottobre 2021	-
V1.E	R	130	25	Computo metrico	Ottobre 2021	-
V1.E	R	130	30	Quadro comparativo di raffronto	Ottobre 2021	-
V1.E	T	311	2	Tavola di variante	Ottobre 2021	1:100
V1.E	R	420	1	Piano di Sicurezza e Coordinamento	Agosto 2021	-
V1.E	R	420	2	Analisi dei rischi	Agosto 2021	-
V1.E	R	420	3	Costi della sicurezza	Agosto 2021	-
V1.E	R	420	4	Cronoprogramma dei lavori	Agosto 2021	-
V1.E	R	420	5	Planimetrie di cantiere	Agosto 2021	-
V1.E	R	110	5	Costi smaltimento rifiuti a carico della Stazione Appaltante	Ottobre 2021	-