

Next generation EU - Candidature del Comune di Trento per interventi di infrastrutturazione scolastica

MISSIONE E COMPONENTE	TITOLO INVESTIMENTO	INTERVENTO DA CANDIDARE	TIPOLOGIA INTERVENTO	POSTI ATTUALI	POSTI POST OPERA	SUPERFICIE LORDA STIMATA DELL'INTERVENTO (mq)	QUADRO ECONOMICO	IMPORTO FINANZIAMENTO PNRR	IMPORTO COFINANZIAMENTO	SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURA	CRONOPROGRAMMA DA CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
M4C1 Potenziamento offerta servizi istruzione	Investimento 1.1: Piano per ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	REALIZZAZIONE NUOVO NIDO A VILLAMONTAGNA (EX SCUOLA ELEMENTARE)	demolizione e ricostruzione	0	39	750	€ 2.300.000	€ 1.800.000	€ 500.000	28 febbraio 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progettazione definitiva Entro il 31 agosto 2022 (Provvedimento di approvazione del progetto definitivo con verbale di verifica e validazione, previa acquisizione dei pareri previsti) 2. Progettazione esecutiva Entro il 30 novembre 2022 (Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione) 3. Aggiudicazione dei lavori Entro il 20 marzo 2023 (Determina di aggiudicazione) 4. Avvio dei lavori Entro il 30 giugno 2023 (Verbale di consegna dei lavori) 5. Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 (Verbale di ultimazione dei lavori) 6. Collaudo dei lavori Entro il 30 giugno 2026 (Certificato di collaudo)
		RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI - CRISTO RE	demolizione e ricostruzione	45	60	850	€ 2.800.000	€ 2.040.000	€ 760.000		
		RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DI INFANZIA EQUIPARATA DI VILLAZZANO	demolizione e ricostruzione	3 sezioni	4 sezioni	1320	€ 3.700.000	€ 3.168.000	€ 532.000		
M4C1 Potenziamento offerta servizi istruzione	Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo SPORT nelle scuole	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DE GASPARI" - S. PIO X	demolizione e ricostruzione			270	€ 1.000.000	€ 540.000	€ 460.000	28 febbraio 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progettazione definitiva Entro il 31 dicembre 2022 (Provvedimento di approvazione del progetto definitivo con verbale di verifica e validazione, previa acquisizione dei pareri previsti) 2. Progettazione esecutiva Entro il 30 giugno 2023 (Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione) 3. Aggiudicazione dei lavori Entro il 31 dicembre 2023 (Determina di aggiudicazione) 4. Avvio dei lavori Entro il 31 marzo 2024 (Verbale di consegna dei lavori) 5. Conclusione dei lavori Entro il 31 marzo 2026 (Verbale di ultimazione dei lavori) 6. Collaudo dei lavori Entro il 30 giugno 2026 (Certificato di collaudo)
M4C1 Potenziamento offerta servizi istruzione	Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia scolastica	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA COMENIUS - COGNOLA	adeguamento sismico				€ 700.000	€ 700.000	€ 0	22 febbraio 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progettazione definitiva entro il 31 agosto 2022 (approvazione progetto definitivo) 2. Progettazione esecutiva entro il 31 dicembre 2022 (approvazione progetto esecutivo) 3. Aggiudicazione dei lavori entro il 20 giugno 2023 (determina di aggiudicazione) 4. Avvio dei lavori entro il 31 dicembre 2023 (verbale consegna lavori) 5. Conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 (verbale di ultimazione lavori) 6. Collaudo dei lavori entro il 31 marzo 2026 (certificato di collaudo)
							€ 10.500.000	€ 8.248.000	€ 2.252.000		