



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

e, p.c.

Gentili Consiglieri

**Martina Margoni**

**Claudio Geat**

Al

**Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio**

Al

**Servizio Edilizia pubblica**

Oggetto: **Interrogazione a risposta scritta n. 18/2025 di data 28.7.2025 a firma Margoni, Geat, avente ad oggetto: «Lavori di riqualificazione e accessibilità al cimitero comunale di Romagnano: tempi disattesi e assenza di comunicazioni». Risposta ai Consiglieri.**

I lavori di riqualificazione del cimitero di Romagnano, comprendenti la ripavimentazione dei viali, la realizzazione di un nuovo accesso privo di barriere architettoniche e la costruzione di nuovi loculi cinerari, sono sostanzialmente completati. Restano da ultimare il rivestimento in marmo dei loculi e la posa di ringhiere, corrimano e di un nuovo cancello. Considerati i tempi di approvvigionamento dei materiali, il completamento di tali lavorazioni è previsto per la seconda metà di settembre.

Pur in assenza dei rivestimenti delle cellette e delle opere in carpenteria metallica, le aree del cimitero risultano percorribili in condizioni di sicurezza. Attualmente, sono recintati unicamente il volume delle nuove cellette e il nuovo accesso.

Il nuovo accesso, ormai completato dal punto di vista edilizio, sarà liberato dalla recinzione di cantiere nei prossimi giorni e reso fruibile ai visitatori del cimitero cimitero.

La consegna dei lavori all'impresa esecutrice da parte dell'Amministrazione è avvenuta l'11 novembre 2024. In fase esecutiva, la complessità di alcuni dettagli costruttivi, unitamente all'impiego di materiali specifici prescritti dalla Soprintendenza, ha reso necessari approfondimenti tecnici e l'acquisizione di ulteriori pareri. Tali attività di verifica e revisione hanno comportato sospensioni temporanee dei lavori, incidendo sulle tempistiche di ultimazione.

Per quanto riguarda le nuove cellette ossario, prima dell'inizio dei lavori, e

### **Segreteria generale**

*Ufficio Consiglio comunale*

via Belenzani, 19 | 38122 Trento  
tel. 0461 884021 | fax 0461 884256

[ufficio.consigliocomunale@comune.trento.it](mailto:ufficio.consigliocomunale@comune.trento.it) | [consiglio.comunale@pec.comune.trento.it](mailto:consiglio.comunale@pec.comune.trento.it)

*Orario di apertura al pubblico:*

lun. mar. mer. gio. ven. 8.<sup>30</sup>-12.<sup>00</sup> o su appuntamento



precisamente nel luglio dello scorso anno, i cittadini e le cittadine le cui tombe sono state coinvolte nel riordino cimiteriale sono stati messi al corrente di ogni cosa con apposita nota scritta.

In tale nota, dopo aver narrato in breve i principali interventi da eseguire, si invitava il destinatario a prendere contatto con i Servizi funerari per concordare i dettagli delle operazioni cimiteriali e individuare il sito in cui traslare la tomba della quale era concessionario, ovviamente senza oneri economici a suo carico.

Di conseguenza oggi per molti casi di spostamento della sepoltura, ovvero suo cambio con altra di diversa tipologia, i Servizi funerari hanno già preso accordi con gli interessati, sicché resta solo da porre in effetto quanto già stabilito.

Non appena saranno ultimati i lavori, si procederà, con l'ausilio dei colleghi del Servizio Innovazione e transizione digitale, all'accatastamento delle nuove sepolture, operazione che può richiedere dai 7 ai 14 giorni, salvo imprevisti.

Assegnato il numero di catasto, le sepolture potranno essere concesse senza ulteriore indugio, procedendo di pari passo con le tumulazioni eventualmente richieste dai concessionari.

È intendimento del Servizio Servizi funerari e Tempio crematorio avvisare gli interessati della disponibilità delle nuove sepolture per le vie brevi, sia perché, come detto, gli utenti si sono già espressi, sia, e soprattutto, per non soggiacere ai tempi di redazione, spedizione e consegna di una nota scritta, in questo caso necessaria solo ove non si riesca a contattare altrimenti la persona interessata.

La consegna dei lavori all'impresa esecutrice da parte dell'Amministrazione è avvenuta l'11 novembre 2024. In fase esecutiva, la complessità di alcuni dettagli costruttivi, unitamente all'impiego di materiali specifici prescritti dalla Soprintendenza, ha reso necessari approfondimenti tecnici e l'acquisizione di ulteriori pareri. Tali attività di verifica e revisione hanno comportato sospensioni temporanee dei lavori, incidendo inevitabilmente sulle tempistiche di ultimazione.

Cordiali saluti.

Il Sindaco  
- Franco Ianeselli -

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).