

**Interrogazione a risposta orale  
n. 160/2026**



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA SALVINI PREMIER  
38122 Trento – Piazza C. Battisti, 13  
Tel. 0461/233918 - Fax 0461/235013**

---

Trento, 21 febbraio 2026

Al Presidente del Consiglio  
comunale di Trento **Silvia Zanetti**  
Al Sindaco del comune di Trento  
**Franco Ianeselli**

Interrogazione n°

## **Lumi sullo stato di avanzamento e l'avvio del cantiere per il recupero della Via Crucis settecentesca di Gardolo.**

PREMESSO CHE:

Nell'agosto 2025 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione e messa in sicurezza del sentiero della Via Crucis di Gardolo (da via Sant'Anna al Monte Croce).

L'intervento riveste un'importanza strategica non solo devozionale e storica, ma anche per la mobilità pedonale tra Gardolo e Gardolo di Mezzo;

Il cronoprogramma annunciato prevedeva l'inizio delle opere tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, con conclusione prevista entro la fine del corrente anno.

CONSIDERATO CHE:

Ad oggi, febbraio 2026, i residenti e la comunità locale attendono segnali concreti sull'effettiva apertura del cantiere e sulla cantierizzazione delle aree interessate;

Parte del finanziamento è legato all'intervento del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (SOVA) della Provincia, rendendo necessario un coordinamento efficace tra i due enti.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

**SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE:**

Se i lavori di recupero e riqualificazione della Via Crucis di Gardolo siano stati effettivamente consegnati all'impresa aggiudicatrice o ai referenti del SOVA;

In caso di mancato avvio, quali siano le motivazioni tecniche o amministrative che stanno causando lo slittamento del cantiere rispetto alle previsioni comunicate nell'agosto 2025;

Quale sia la data certa di inizio dei lavori e se venga confermato il termine delle opere entro la fine del 2026, per garantire la piena fruibilità del percorso alla cittadinanza;

Come si intenda gestire la viabilità pedonale alternativa durante le fasi più critiche dell'intervento (demolizione gradonate e posa del verdello).

A norma di regolamento si chiede risposta in aula

**Gruppo consiliare**

**Lega Salvini Premier**

Cons. comunale Devid Moranduzzo

Cons. comunale Loris Ioriatti

**Nota d'ufficio. Trasmesso via PEC. Ricevuto il 23.02.2026, ore 14.22.**

**Firme su originale: Moranduzzo (trasmissione da domicilio digitale)**