

COMPLESSO NATATORIO "G. MANAZZON" RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL LIDO ESTIVO PROGETTO ESECUTIVO				VARIANTE 1 DICEMBRE 2019	VARIANTE 2 GENNAIO 2020	VARIANTE 3 MARZO 2020		AGGIUDICAZIONE (ATTO DI GESTIONE)	VARIANTE 4 SETTEMBRE 2020		VARIANTE 5 NOVEMBRE 2020		VARIANTE 6 MARZO 2021		IN PIU'	IN MENO
QUADRO ECONOMICO GENERALE DI RAFFRONTO																
		PARZIALI	TOTALI			PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI		
<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>																
	OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici ecc.	€ 676.486,46				676.486,46										
	di cui per oneri di sicurezza	€ 22.365,64				17.915,94										
	OG1 - Edifici civili e industriali	€ 438.687,29				438.687,29										
	di cui per oneri di sicurezza	€ 22.828,80				22.828,80										
	OS3 - Impianti idrico sanitari	€ 269.711,01				269.711,01										
	di cui per oneri di sicurezza	€ 1.739,90				1.739,90										
	OS30 - Impianti elettrici	€ 65.115,71				65.115,71										
	di cui per oneri di sicurezza	€ 2.719,50				2.719,50										
	TOTALE LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA		1.400.346,63				1.404.796,33									
A3	TOTALE ONERI DI SICUREZZA		49.653,84				45.204,14	45.204,14		45.204,14		45.204,14		45.204,14		
A	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€	<b>1.450.000,47</b>				<b>1.450.000,47</b>									
A1	AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELLA SICUREZZA							1.295.931,82		1.295.931,82		1.295.931,82		1.295.931,82		
A2	RIBASSO D'ASTA							108.864,51		16.136,77		16.136,77		16.136,77		
B	<b>LAVORI IN ECONOMIA</b> da affidare alla stessa impresa (noli ecc.)	€	22.000,00				20.000,00	20.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		
C	<b>ALLACCIAMENTI</b> (oneri fiscali inclusi)	€	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>																
D1	Spese tecniche fase progettuale (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€	35.981,41			35.981,41	35.981,41	35.981,41		35.981,41		35.981,41		35.981,41		
D2	Spese tecniche fase esecutiva (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€	19.799,48			21.999,48	21.999,48	80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		
D3	I.V.A.: 10% di A1+A2+A3+B	€	147.200,05			147.000,05	147.000,05	141.727,27		141.727,27		141.727,27		141.727,27		
D4	Accantonamento per eventuali costi della sicurezza per misure di contenimento Covid oneri fiscali inclusi									25.000,00		85.000,00		85.000,00	60.000,00	
D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	202.980,94			204.980,94	204.980,94	257.708,68		257.708,68		282.708,68		342.708,68		
	<b>IMPORTO TOTALE OPERA</b>	€	<b>1.675.981,41</b>			<b>1.675.981,41</b>	<b>1.675.981,41</b>	<b>1.675.981,41</b>		<b>1.700.981,41</b>		<b>1.760.981,41</b>		<b>1.760.981,41</b>	60.000,00	

MODIFICHE RELATIVE AL SOLO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER NORMATIVE  
SOPRAVVENUTE  
NESSUNA MOVIMENTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

MODIFICHE RELATIVE AD ALCUNI ELABORATI CON SPOSTAMENTO DELLE VOCI DELLA  
BONIFICA BELLICA DAI COSTI DELLA SICUREZZA ALL'IMPORTO RIBASSABILE  
NESSUNA MOVIMENTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA