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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI TRENTO

TITOLO

REDATTO

Opere di urbanizzazione primaria collegate al Piano Attuativo dell'area produttiva sita nel
Comune di Trento in loc. Spini di Gardolo, via Monaco e via Beccaria in C.C. Gardolo

PROGETTISTA DELL'OPERA

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
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WBS MATRICIALE CON IMPORTI

feb-24

Aggiornati gli importi delle varie categorie nov 2023 Ottaviani01

Aggiornati gli importi delle varie categorie feb 2024 Ottaviani02
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A1 Demolizioni e rimozioni OG3 7.314,70€              1.100,33€              4.406,45€              12.821,48€         2,49%

A2 Movimenti terra OS1 40.026,00€            779,24€                   3.380,43€              44.185,67€         8,57%

A3 Opere in conglomerato cementizio armato OG3 87.366,43€            87.366,43€         16,95%

A4 Smaltimento acque bianche OG6 35.424,32€            4.543,23€              39.967,55€         7,75%

A5 Smaltimento acque nere OG6 6.702,52€              6.702,52€           1,30%

A6 Impianto elettrico illuminazione pubblica OG3 32.541,97€            1.900,41€              34.442,38€         6,68%

A7 Impianto idraulico e irrigazione OG3 15.330,60€            15.330,60€         2,97%

A8 Sottofondi e pavimentazioni OG3 124.244,26€          12.915,94€            29.531,04€            166.691,24€       32,34%

A9 Opere a verde OG3 26.601,06€            5.751,30€              32.352,36€         6,28%

A10 Parapetti e recinzioni OG3 7.658,98€              7.658,98€           1,49%

A11 Segnaletica stradale OG3 2.213,40€              1.262,45€              486,23€                   3.962,08€           0,77%

A12 Arredi e completamenti OG3 52.605,50€            52.605,50€         10,21%

A20 Costi della sicurezza 5.736,70€              2.143,22€              3.417,90€              11.297,82€         2,19%

443.766,44€          18.201,18€            53.416,99€           

515.384,61€       100%

WBS  ‐  OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

TOTALE PARTI D'OPERA

LAVORAZIONI

TOTALE COMPLESSIVO


